

附件 4:

J0001043503——塘厦镇塘天中路道路 改造工程专项债券项目绩效 自评报告

(2023 年度)

项目名称：塘厦镇塘天中路道路改造工程

预算单位名称：东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名：黄世航

联系电话：18681020120

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。塘厦镇塘天中路起点位于竹公岭桥南侧桥头（利是陂水碧道口），由北往南，终点止于桥蛟东路石鼓跨铁路桥桥底，路线长约 1.05Km，现状为双向两车道水泥混凝土路面，日均车流辆较多，人流车流密集、交通压力较大，道路通行能力及停车位需求已无法满足，造成交通堵塞，严重影响群众出行。本项目提升路线全长为 1.05 公里，道路改善模式为保留现状基础，从原来双向两车道拓宽为双向四车道，全段水泥路面升级为沥青路面及增设中央物理隔离护栏，局部路段增设人行道及非机动车道，局部路段路侧增加停车位，重建部分排水设施、照明系统优化等。

（二）项目绩效目标。塘厦镇塘天中路道路改造工程的设计、预算编制、审图、勘察和招标、施工。

（三）评价金额及支出使用情况。工程正在施工中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，改造道路长度，1.05

公里；实际完成值，施工中未完成。

（三）项目效果情况：绩效目标，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性；实际完成值，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（四）项目满意度情况：绩效目标，建设单位满意度， $\geq 90\%$ 以上；实际完成值， $\geq 90\%$ 以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：完成塘厦镇塘天中路道路改造工程的设计、预算编制、审图、勘察和招标、施工。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。