

附件 4:

J0001031301--黎塘一路等五条路路面提升工程专项债券项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 黎塘一路等五条路路面提升工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。黎塘一路，已完成升级改造施工，新建路灯照明、拆除部分绿化并新建人行道、完善标志标线。黎塘二路，现状路面破损严重，新建路灯照明、路面重新加铺沥青、两侧部分新增花岗岩平石、完善标志标线。黎塘三路南段，现状路面较好，新建路灯照明、完善标志标线。黎塘四路，现状路面破损严重，新建路灯照明、路面重新加铺沥青、两侧新增花岗岩平石、完善标志标线。黎塘五路，现状路面较好，新建路灯照明、拆除部分绿化并新建人行道、完善标志标线。黎塘一—五路均需要新建路灯照明、完善标志标线。

（二）项目绩效目标。据群众集中反映，奥园誉峰、乔信云起、卓越蔚蓝三个小区完成施工后未完善周边道路，影响正常出行。为保障周边群众出行便利，开展黎塘至五路道路升级改造工程。。

（三）评价金额及支出使用情况。项目已完成验收，支付至工程款 97%，剩余 3%质保金将于质保期到期后支付。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。中。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：年中调整后预算执行率 31%。

（二）项目产出情况：绩效目标，升级改造 5 条道路，完成；实际完成值，完成。

（三）项目效果情况：绩效目标，是否完善周边道路，实际完成值，完成。

（四）项目满意度情况：绩效目标，周边群众对周边道路改善满意度，满意；实际完成值，满意。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：保障群众出行便利。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

加强项目管理。

