

编号：建预字2404-090号

东莞市公常路改造工程（黄江段）涉及
部队管线迁改工程

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

Signature of the Bidder's Representative or Authorized Person.

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年12月31日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工期相关参数汇总

工程名称： 东莞市公常路改造工程（黄江段）涉
及部队管线迁改工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期（A）		天	
2	标准（定额）工期（B）		天	169
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称： 东莞市公常路改造工程（黄江段）涉及部队管线 第1页，共1页
-迁改工程

一、 项目概况

- 1、 光缆迁改工程、管道修复。

二、 编制依据

- 1、 执行《广东省建设工程施工标准工期定额2011》。

标准（定额）工期计算表

项目名称：东莞市公常路改造工程（黄江段）涉及部队管线迁改工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	塑料管（光缆）敷设	管径：600以内；槽深：：2米以 内；长度：1500以外	C3-8	77	
T2	塑料管（修复及新建）管道敷设	管径：400以内；槽深：：2米以 内；长度：1500以外	C3-8	78	1、破除旧路： 7天，2、恢复路 面：11天
T3					
T4					
T5					
T6					
	施工质量验收天数			14	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算 式：	T=77+78+14=169天			