

田心村蝴蝶地水库道路改造项目 标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：_____0_____元

赶工措施费（大写）：_____零_____元

额外增加的赶工措施费（小写）：_____0_____元


额外增加的赶工措施费（大写）：_____零_____元

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）



法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制



复 核 人：_____



编制时间：2021.10.14

复核时间：2021.10.14



工期相关参数汇总

工程名称：田心村蝴蝶地水库道路改造项目

第 1 页，共 2 页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	62
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$		%	0
4	赶工措施费 计算基数	☐ 分部分项工程费 ☐ 人工费	元	0
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：田心村蝴蝶地水库道路改造项目

第 2 页，共 2 页

一、工程概况：

1、本工程位于广东省东莞市黄江镇。

二、本工程编制依据：

1、根据中帆睿建工程咨询有限公司设计的《田心村蝴蝶地水库道路改造项目》施工图纸进行编制；

2、执行东建价（2019）4号文件：计价依据国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》；《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；清单计价。

三、本工程包含内容：

1、施工图纸范围内的田心村蝴蝶地水库道路改造项目工程。

标准（定额）工期计算表

项目名称:田心村蝴蝶地水库道路改造项目

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	道路工程	1、现状改性沥青混凝土罩面， 道路长（m）：714.21，车道宽 （m）：4，结构层厚度（cm）：9	C1-10	47	
T2	挡土墙	1、毛石挡土墙一，L=210m， H=1~1.2m		9	
T3	挡土墙	1、毛石挡土墙二，L=84m， H=2~3m			
T3	绿化	1、绿化面积（m2）：523	D2-11	6	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计 算式：	T=T1+T2+T3+T4=47+9+0+6=62天			

注：“特征描述”、“备注（调整系数）”分别按定额子目的内容对工程实际情况进行描述、说明，如：

- 1、道路工程描述道路结构类型、车道长度、车道宽度、结构层厚度等特征。
- 2、人行天桥工程描述其基础、桥长、单跨长度、上部结构形式等特征。
- 3、地下人行通道工程描述通道长度、宽度等特征；备注（调整系数）说明同第1条。
- 4、给排水工程描述管长、用途、管道材质、管径、槽深等特征。
- 5、沟槽工程描述沟槽长度、结构类型、沟槽净深等特征。
- 6、顶管工程描述结构类型、管径、槽深待特征。
- 7、其余工程如此类推。

备注（调整系数）说明定额子目数值的确定，如用内插法确定工期天数、因某种原因（道路工程不封路施工）增加天数（增加系数0.1）等。

特征描述、备注（调整系数）要求：言简意赅，不生歧义。