

标准（定额）工期封面

额外增加的赶工措施费（大写）：零元整

造价咨询人: _____

法定代表人
或其授权人: 

复 核 人: 王有明

复核时间: 2026年7月2日

编制说明

工程名称：生态路树木迁移

第1页，共1页

一、项目概况

- 1、根据甲方提供的《生态路树木迁移》施工图纸进行编制。
- 2、设计图纸范围内的树木迁移工程等。

二、编制依据

- 1、执行2022年《广东省建设工程施工工期定额》。
- 2、执行《关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的通知》（东建价〔2014〕6号）。

工期相关参数汇总

工程名称： 生态路树木迁移

第1页，共1页

序号	参数名称	单位	数量
1	合同工期 (A)	天	
2	标准 (定额) 工期 (B)	天	30
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$	%	
4	赶工措施费 计算基数 ☒ 分部分项工程费 ☐ 人工费	元	
5	赶工措施费总金额	元	0.00
	其中， μ	≤20%赶工措施费金额	元
		>20%额外增加的赶工措施费用 金额	元

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

标准（定额）工期计算表

项目名称：生态路树木迁移

单项工程编号	单项工程名称	胸径 (株)		标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
				特征描述	定额编号	工期	
一	T1						
T1-1	乔木种植	671		1、胸径15cm以内 28株 2、胸径20cm以内 134株 3、胸径30cm以内 458株 4、胸径50cm以内 51株	E2-25	24	
T1-2	乔木起挖	671		1、胸径15cm以内 28株 2、胸径20cm以内 134株 3、胸径30cm以内 458株 4、胸径50cm以内 51株	E2-25	6	增补
总工期T(天)	标准（定额）工期计算式：		T=T1+T2=30天				

注：“特征描述”指按定额子目的内容单项工程实际数值，如：

1、依园林绿化工程的乔木种植数量计算。

