东莞市民生项目清单（2020—2021年）
制表时间：2020年3月9日
	[bookmark: RANGE!A5:K5]序号
	项目名称
	项目内容
	建设时间
	责任单位
	总投资
（万元）
	2020年投入
（万元）
	起止时间
	项目现状、进展情况
	负责人
（联系电话）
	备注

	一
	教育领域

	1
	大湾区大学
	2020年完成土地调整等相关手续，争取启动项目规划设计工作；2021年开始动工建设，2022年完成一期校园建设。
	2020-2026年
	东莞市大学筹建办
	总投资估算约100亿元
	
	2021年动工，2022年完成一期校园建设，2026年完成二期校园建设。
	已完成办学初步方案，取得省教育厅认可，并报广东省政府审定。已与省教育厅共同开展校长选聘工作。已初步选址在东莞滨海湾新区威远岛，正开展项目用地整备工作。
	尹志权 28336802
	

	2
	东莞职业技术学院扩建项目
	项目建设：一栋10层宿舍楼、一个15班幼儿园及创新创业大楼等；2019年完成项目设计、规划报建，2020年开始动工建设，2022年完成建设任务
	2020-2023年
	市城建局、东莞职业技术学院
	3.36亿元
	2020年：1.8亿元
	2020年3月-2021年8月
	本项目采取社会代建模式，目前代建单位已进场完成板房搭设、场地平整等前期工作。
	何俊 13827292423
	

	3
	东莞理工学院松山湖校区人才周转公寓项目
	新建5栋高层公寓板楼（12层），其中2栋为联排板楼。项目总建筑面积54500平方米，容积率为1.75。
	2020-2021年
	东理工学院
	25671
	2020：7000万
	2020年4月-2021年12月
	立项，国土预审、环评、工程勘察已完成。扩大初步设计、概算正在编制，即将报审。
	郭灵 13712418911
	

	4
	香港知名大学（东莞）
	在松山湖中子科学城屏山东片区规划523亩地用于香港知名大学（东莞）建设。项目于2020年完成土地调整等相关手续以及项目规划设计，2021年开始动工建设，2022年完成一期校园建设。
	2020-2026年
	大湾区大学筹建办
	预计土建费用25亿元
（不含征地拆迁等其他费）
	2020年：
	2020年动工，2022年完成一期校园建设，2025年完成二期校园建设。
	已与香港知名大学开展了四次合作办学会谈，目前正在草拟合作办学协议和相关条款。已协调松山湖管委会同步开展土地整备工作。
	尹志权 28336803
	

	5
	东莞外国语学校
	东莞市寮步镇横坑横塘路2号
	校内改扩建
	市教育局
	15879
	2020年投入6531万
	2020年
	未动工 
	李树元，东莞外国语学校， 18038383011
	教育千日攻坚项目

	6
	东莞市万江中学
	万江区泰新路118号
	校内改扩建
	市教育局
	11256
	2020年投入4502万
	2020年
	未动工 
	胡建祖，东莞市万江中学， 13827289083
	教育千日攻坚项目

	7
	东莞市长安中学
	长安镇莲峰路19号
	校内改扩建
	市教育局
	3157
	2020年投入1262万
	2021年
	未动工 
	周庆权，13922539081
	教育千日攻坚项目

	8
	东莞市第五高级中学
	东莞市高埗镇三塘中路298号
	校内改扩建
	市教育局
	18161
	2021年投入3632万
	2021年
	未动工 
	李彩平，东莞市第五高级中学，18938218778
	教育千日攻坚项目

	9
	东莞市第六高级中学
	东莞市寮步镇文昌路6号（浮竹山村与小坑村交界）
	校内改扩建
	市教育局
	10001
	2020年投入4000万
	2020年
	未动工 
	朱浩林，东莞市第六高级中学，23382388
	教育千日攻坚项目

	10
	东莞市第八高级中学
	东莞市樟木头镇官仓社区仰贤路1号
	校内改扩建
	市教育局
	13332
	2020年投入5332万
	2020年
	未动工 
	杨鸿武，东莞市第八高级中学，82338071
	教育千日攻坚项目

	11
	东莞市第十高级中学
	东莞市沙田镇环湖北路1号
	校内改扩建
	市教育局
	16135
	2020年投入6454万
	2020年
	未动工 
	沈正洪，东莞市第十高级中学，18938256188
	教育千日攻坚项目

	12
	东莞市麻涌中学
	东莞市麻涌镇东太村太步路20号
	校内改扩建
	市教育局
	13950
	2020年投入5580万
	2020年
	未动工 
	钟伟良，东莞市麻涌中学， 13662897223
	教育千日攻坚项目

	13
	东莞市塘厦中学
	东莞市塘厦镇环市南路13号
	校内改扩建
	市教育局
	17550
	2020年投入0万，2021年投入3510万
	2021年
	未动工 
	吴寿全，东莞市塘厦中学， 13829103691
	教育千日攻坚项目

	14
	东莞市常平中学
	东莞市常平镇司马村深北路33号
	校内改扩建
	市教育局
	26634
	2020年投入10653万
	2020年
	未动工 
	袁罗进，东莞市常平中学， 13609697338
	教育千日攻坚项目

	15
	东莞市第七高级中学
	东莞市企石镇创业大道一号
	校内改扩建
	市教育局
	15485
	2020年投入6193万
	2020年
	未动工 
	卢伟明，东莞市第七高级中学， 13712013666
	教育千日攻坚项目

	16
	东莞理工学校
	水边村职教路
	校内改扩建
	市教育局
	29235
	2020年投入0万，2021年投入5847万
	2021年
	未动工 
	赖慧豪，东莞理工学校，13826910070
	教育千日攻坚项目

	17
	东莞市商业学校
	东莞市学院路249号
	校内改扩建
	市教育局
	15003
	2020年投入6001万
	2020年
	未动工 
	赵健成，东莞市商业学校，13332631233
	教育千日攻坚项目

	18
	东莞市信息技术学校 
	西河村信技南路
	校内改扩建
	市教育局
	13705
	2020年投入5482万
	2020年
	未动工 
	李志明，东莞市信息技术学校18903030268
	教育千日攻坚项目

	19
	东莞中学松山湖学校
	东莞市松山湖红棉路1号
	校内改扩建
	市教育局
	15000
	2020年投入9380万
	2020年
	未动工 
	满超岳，东莞中学松山湖学校，总务副主任，13717366636
	教育千日攻坚项目

	20
	东莞市第一中学
	东城区伟业路178号
	校内改扩建
	市教育局
	24863
	2020年投入0万，2021年投入4972万
	2021年
	未动工 
	香锦钿，东莞市第一中学，总务处，22623080
	教育千日攻坚项目

	21
	东莞实验中学
	东莞市东城区主山大塘头东街19号
	校内改扩建
	市教育局
	20077
	2020年投入0万，2021年投入4015万
	2021年
	未动工 
	叶滨，东莞实验中学，总务处主任，22258580
	教育千日攻坚项目

	22
	东莞市第四高级中学
	东莞市中堂镇中麻公路55号
	校内改扩建
	市教育局
	20482
	2020年投入0万，2021年投入4096万
	2021年
	未动工 
	朱雄宇，东莞市第四高级中学13827291558
	教育千日攻坚项目

	23
	东莞市经济贸易学校（学院路校区）
	东莞市经济贸易学校（学院路校区旁边）
	新增用地改扩建
	市教育局
	36604
	2020年投入0万，2021年投入7320万
	2021年
	未动工 
	陈建军，东莞经贸学校13649881988
	教育千日攻坚项目

	24
	松山湖未来学校
	生态园湿地三角洲片区
	新建
	市教育局
	84000
	2020年投入20400万
	2020年
	未动工 
	叶德荣，市教育局28330869，13622642315
	教育千日攻坚项目

	25
	东莞中学
	东莞市莞城街道东正路62号
	校内改扩建
	市教育局
	12372
	2020年投入4948万
	2020年
	未动工 
	梁启泰，东莞中学，总务主任，13809614567
	教育千日攻坚项目

	26
	东莞市中小学德育基地
	谢岗镇大厚村
	新建
	市教育局
	73927
	2020年投入0万，2021年投入29570万
	2021年
	未动工 
	吴贺球，市中小学德育基地18925524403
	教育千日攻坚项目

	27
	大朗中学
	大朗镇蔡边村（富民中路旁）
	新建
	大朗
	60275
	2020年投入4800万，2021年投入55476万
	2020年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	28
	大岭山中学
	大岭山镇教育路115号
	改扩建
	大岭山
	4810
	2020年投入1924万
	已动工
	已完工
	叶畅荣，镇重点工程办办事员，13827280265
	教育千日攻坚项目

	29
	大朗镇黄草朗小学（筹）
	大朗镇黄草朗社区广场旁围面前（土名）
	新建
	大朗
	20972
	2020年投入0万，2021年投入8388万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	30
	大岭山中心小学分校（筹）
	东莞市大岭山镇水朗村
	新建
	大岭山
	25600
	2020年投入10000万，
	2020年
	未动工 
	黎伟斌，重点工程办办事员，18665159966
	教育千日攻坚项目

	31
	道滘镇中心小学分校（蔡白学校）（筹）
	东莞市道滘镇蔡白片区控制性详细规划C04-03地块
	新建
	道滘
	25032
	2020年投入620万
	2020年
	未动工 
	吴树根，办事员，81332303
	教育千日攻坚项目

	32
	东坑智创城小学（筹）
	东坑镇迎宾路以北
	新建
	东坑
	5832
	2020年投入0万，2021年投入2333万
	2021年
	未动工 
	谢锐波，东坑宣教文体局，13215133588
	教育千日攻坚项目

	33
	虎门镇博涌小学新校（筹）
	东莞市虎门镇博涌社区社岗路与岗支二路交汇处西北侧
	新建
	虎门
	11450
	2020年投入4580万
	2020年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	34
	黄江新建小学（筹）
	黄江镇田美社区
	新建 
	黄江
	10500
	2020年投入0万，2021年投入4200万
	2021年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	35
	南城阳光第十小学
	位于建设路胜和段南侧
	新建
	南城
	19000
	2020年投入7600万
	2020年
	未动工 
	王玉亮，南城教育管理中心，13538319676
	教育千日攻坚项目

	36
	南城阳光第十一小学（筹）
	位于环莞快速路蛤地段南侧
	新建
	南城
	19000
	2020年投入0万，2021年投入7600万
	2021年
	未动工 
	王玉亮，南城教育管理中心，13538319676
	教育千日攻坚项目

	37
	南城阳光第十二小学（筹）
	东莞商务区
	新建
	南城
	19000
	2020年投入0万，2021年投入7600万
	2021年
	未动工 
	王玉亮，南城教育管理中心，13538319676
	教育千日攻坚项目

	38
	南城阳光第十三小学（筹）
	位于蜂汇广场东侧
	新建
	南城
	19000
	2020年投入0万，2021年投入7600万
	2021年
	未动工 
	王玉亮，南城教育管理中心13538319676
	教育千日攻坚项目

	39
	石碣镇中心小学分校（筹）
	崇焕路
	新建
	石碣
	30000
	2020年投入0万，2021年投入20000万
	2020年
	未动工 
	姚宇展，镇教育管理中心办公室86639223
	教育千日攻坚项目

	40
	松山湖台湾园北部小学（筹）
	松山湖台湾园
	新建
	松山湖
	30000
	2020年投入12000万
	2020年
	未动工 
	黎嘉成，松山湖科教局基建安全办22891589
	教育千日攻坚项目

	41
	塘厦实验小学新校区（筹）
	塘厦镇诸佛岭大道与上塘路交界处北侧
	新建
	塘厦
	26239
	2020年投入10496万
	2020年
	未动工 
	刘建明，镇教育管理中心，82035116
	教育千日攻坚项目

	42
	谢岗镇中心小学曹乐校区
	谢岗镇曹乐吓角村
	新建
	谢岗
	11000
	2020年投入4500万
	已动工
	　
	卓朝僯，谢岗宣教局，13580893387
	教育千日攻坚项目

	43
	樟木头镇第一小学（筹）
	樟木头镇南城新区
	新建
	樟木头
	18000
	2020年投入7200万
	2020年
	未动工 
	黄裕松，樟木头镇文教办主任，13926838393
	教育千日攻坚项目

	44
	樟木头镇第二小学（筹）
	樟木头汽车城汇景花园
	新建
	樟木头
	12000
	2020年投入0万，2021年投入4800万
	2021年
	未动工 
	黄裕松，樟木头镇文教办主任，13926838393
	教育千日攻坚项目

	45
	凤岗镇中心小学分校（筹）
	凤岗镇三联村
	新建
	凤岗
	15000
	2020年投入6000万
	已动工
	　
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心13922919318
	教育千日攻坚项目

	46
	寮步香市小学分校（香城小学）（筹）
	寮步镇博学路与学府路交汇处
	新建
	寮步
	28760
	2020年投入20062万
	2020年
	未动工 
	叶延灵，河滨小学教导处13549324280
	教育千日攻坚项目

	47
	寮步香市小学分校（文昌小学）（筹）
	寮城中路与富兴路交汇处
	新建
	寮步
	27400
	2020年投入19656万
	2020年
	未动工 
	叶延灵，河滨小学教导处13549324280
	教育千日攻坚项目

	48
	东莞外国语学校东城分校
	主山社区小塘壆南侧
	新建
	东城
	18000
	2020年投入0万，2021年投入7200万
	2021年
	未动工 
	梁照恩（教办）13825776062 
	教育千日攻坚项目

	49
	东城第三小学分校
	东城桑园社区桑圃北路西侧，圃园东路北侧
	新建
	东城
	18000
	2020年投入0万，2021年投入7200万
	2021年
	未动工 
	梁照恩（教办）13825776062
	教育千日攻坚项目

	50
	石排镇中心小学
	水贝村
	新建
	石排
	16000
	2020年投入6000万
	2020年
	未动工 
	王可盈，石排镇教育管理中心86652006
	教育千日攻坚项目

	51
	高埗富华宏大地块小学（筹）
	高埗镇冼沙村北王路旁
	新建
	高埗
	8500
	2020年投入250万
	2020年
	未动工 
	莫柱能，教育管理中心统计员，81338360
	教育千日攻坚项目

	52
	沙田镇中心小学
	东莞市沙田镇阇西村
	新建
	沙田
	27000
	2020年投入8850万
	已动工
	　
	郭润华，镇重点办主任，13553898008
	教育千日攻坚项目

	53
	虎门白沙片区E14-01地块初中（筹）
	虎门镇白沙社区白沙大道路与白沙连升北路交汇处西侧
	新建
	虎门
	8300
	2020年投入0万，2021年投入3320万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	54
	虎门镇四中学校（筹）
	虎门镇北面社区环岛路边
	新建
	滨海湾新区
	9254
	2020年投入0万，2021年投入3702万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	55
	黄江新建初中（筹）
	黄京坑村
	新建
	黄江
	23800
	2020年投入0万，2021年投入9520万
	2021年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	56
	南城初级实验一中（筹）
	位于水濂科创路和东莞大道交汇处南侧
	新建
	南城
	29000
	2020年投入0万，2021年投入11600万
	2021年
	未动工 
	王玉亮，南城教育管理中心，副主任，13538319676
	教育千日攻坚项目

	57
	塘厦第二初级中学（筹）
	塘厦田心社区
	新建
	塘厦
	36000
	2020年投入14400万
	2020年
	未动工 
	刘建明，镇教育管理中心，82035116
	教育千日攻坚项目

	58
	樟木头第一中学（筹）
	樟木头镇南城新区
	新建
	樟木头
	20000
	2020年投入8000万
	2020年
	未动工 
	黄裕松，樟木头镇文教办主任，13926838393
	教育千日攻坚项目

	59
	东城立新初中
	立新九头村
	新建
	东城
	34000
	2020年投入0万，2021年投入13600万
	2021年
	未动工 
	梁照恩（教办）13825776062
	教育千日攻坚项目

	60
	东莞中学（初中校区）
	莞城街道新风路129号
	新建
	市教育局
	34129
	2020年投入13652万
	2020年
	未动工 
	梁启泰，东莞中学主任，13809614567
	教育千日攻坚项目

	61
	常平镇新城学校（筹）
	土塘村
	新建
	常平
	37597
	2020年投入3000万，2021年投入20000万
	2020年
	未动工 
	周锐明，常平镇教育管理中心13712716973
	教育千日攻坚项目

	62
	虎门白沙片区B10-02地块学校（筹）
	东莞市虎门镇白沙社区白沙南路与站东路交汇处西侧
	新建
	虎门
	4100
	2020年投入0万，2021年投入1640万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	63
	松山湖北区学校（筹）
	松山湖工业西路与工业南路交界处
	新建
	松山湖
	52900
	2020年投入48000万
	已动工
	　
	黎嘉成，松山湖科教局基建安全办22891589
	教育千日攻坚项目

	64
	大朗镇中心小学
	东莞市大朗镇新体育中心路9号
	改扩建
	大朗
	6630
	2020年投入2000万
	2020年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	65
	大朗镇实验小学
	大朗镇升平北路168号
	改扩建
	大朗
	2082
	2020年投入250万
	已动工
	　
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	66
	大朗镇巷头小学
	东莞市大朗镇巷头林岭一路三巷33号
	改扩建
	大朗
	1634
	2020年投入980万
	2020年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	67
	大朗镇崇文小学
	大朗镇政和路1号
	改扩建
	大朗
	1634
	2020年投入0万，2021年投入654万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	68
	大朗镇宏育小学
	美景东路111号
	改扩建
	大朗
	2083
	2020年投入0万，2021年投入833万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	69
	大朗镇培兰小学
	东莞市大朗镇金朗中路968号
	改扩建
	大朗
	994
	2020年投入795万
	2020年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	70
	大朗镇第一小学
	东莞市大朗镇石厦村迎宾路8号
	改扩建
	大朗
	3727
	2020年投入0万，2021年投入1491万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	71
	大朗镇新民小学
	东莞市场大朗镇松柏村聚新三路478号
	改扩建
	大朗
	9194
	2020年投入0万，2021年投入3678万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	72
	大朗镇三星小学
	大朗镇松木山村黄金湖一路118号
	改扩建
	大朗
	9194
	2020年投入0万，2021年投入3678万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	73
	大岭山中心小学（含金丽华地块）
	大岭山镇沙梨园8号
	改扩建
	大岭山
	6000
	2020年投入2266万
	2020年
	未动工 
	李瑞华，镇重点工程办办事员，13712950570
	教育千日攻坚项目

	74
	东坑镇中心小学
	东莞市东坑镇东兴东路394号
	改扩建
	东坑
	3591
	2020年投入3591
	2020年
	未动工 
	谢锐波，东坑宣教文体局，13215133588
	教育千日攻坚项目

	75
	高埗镇东圃小学
	广东省东莞市高埗镇上江城绿化路1号
	改扩建
	高埗
	2000
	2020年投入90万，2021年投入1910万，
	2020年
	未动工 
	莫柱能，教育管理中心统计员，81338360
	教育千日攻坚项目

	76
	莞城中心小学分校
	莞城新风路186号
	改扩建
	莞城
	12720
	2020年投入5088万
	已动工
	　
	陈志荣，莞城重点工程办13686660633
	教育千日攻坚项目

	77
	虎门镇白沙小学
	广东省东莞市虎门镇白沙中心北路15号
	改扩建
	虎门
	4000
	2020年投入0万，2021年投入1600万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	78
	虎门镇中心小学赤岗分校
	广东省东莞市虎门镇赤岗社区赤岗大道66号
	改扩建
	虎门
	3500
	2020年投入0万，2021年投入1400万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	79
	虎门镇北栅小学
	广东省东莞市虎门镇北栅西坊凤岗路1号
	改扩建
	虎门
	3300
	2020年投入0万，2021年投入1320万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	80
	虎门镇南栅小学
	广东省东莞市虎门镇南栅社区冲元村8巷11号
	改扩建
	虎门
	4000
	2020年投入0万，2021年投入1600万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	81
	虎门镇怀德小学
	广东省东莞市虎门镇怀德社区怀北路东1号
	改扩建
	虎门
	1350
	2020年投入0万，2021年投入540万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	82
	虎门镇龙眼小学
	广东省东莞市虎门镇龙眼五路二十一号
	改扩建
	虎门
	1000
	2020年投入0万，2021年投入400万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	83
	虎门镇大宁小学
	广东省东莞市虎门镇大宁社区大宁路1号
	改扩建
	虎门
	300
	2020年投入0万，2021年投入120万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	84
	虎门镇镇口小学
	广东省东莞市虎门镇镇口村镇口大路83号
	改扩建
	虎门
	300
	2020年投入0万，2021年投入120万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心， 82883377
	教育千日攻坚项目

	85
	虎门镇威远小学
	广东省东莞市虎门镇北面海滨路9号
	改扩建
	滨海湾新区
	1200
	2020年投入0万，2021年投入480万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	86
	虎门镇路东小学
	广东省东莞市虎门镇路东新安大道42号
	改扩建
	滨海湾新区
	2000
	2020年投入0万，2021年投入800万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	87
	虎门镇沙角小学
	广东省东莞市虎门镇太沙路13号
	改扩建
	滨海湾新区
	1300
	2020年投入0万，2021年投入520万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	88
	虎门镇新湾小学
	广东省东莞市虎门镇新湾同福路32号
	改扩建
	滨海湾新区
	400
	2020年投入0万，2021年投入160万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心82883377
	教育千日攻坚项目

	89
	黄江实验小学
	黄牛埔村
	改扩建
	黄江
	2102
	2020年投入700万
	2020年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	90
	黄江梅塘小学
	田心村
	改扩建
	黄江
	3428
	2020年投入1428万
	2020年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	91
	黄江长龙小学
	长龙村
	改扩建
	黄江
	3428
	2020年投入1428万
	2020年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	92
	麻涌镇古梅第一小学
	麻涌镇新基村新太路
	改扩建
	麻涌
	1986
	2020年投入1986
	2020年
	未动工 
	林玉，镇教育管理中心，教研员，88825720
	教育千日攻坚项目

	93
	麻涌镇第二小学
	麻涌镇川槎村乡政路1号
	改扩建
	麻涌
	1800
	2020年投入720万
	2020年
	未动工 
	林玉，镇教育管理中心，教研员，88825720
	教育千日攻坚项目

	94
	麻涌镇第三小学
	麻涌镇南洲村环村西路1号
	改扩建
	麻涌
	1700
	2020年投入680万
	2020年
	未动工 
	林玉，镇教育管理中心，教研员，88825720
	教育千日攻坚项目

	95
	麻涌镇漳澎小学
	麻涌镇漳澎村育才路1号
	改扩建
	麻涌
	1784
	2020年投入1784
	2020年
	未动工 
	林玉，镇教育管理中心，教研员，88825720
	教育千日攻坚项目

	96
	南城阳光第五小学（改）
	东莞市南城街道白马社区竹隐路1号
	改扩建
	南城
	900
	2020年投入360万
	已动工
	　
	张林、南城阳光第五小学、校长、13058519888
	教育千日攻坚项目

	97
	南城阳光中心小学（扩）
	东莞市南城街道石竹路12号
	改扩建
	南城
	2999
	2020年投入1200万
	2020年
	未动工 
	曹阳明、南城中心小学、校长、13553818099
	教育千日攻坚项目

	98
	企石东山小学
	企石镇东山村育才路1号
	改扩建
	企石
	6100
	2020年投入30000万
	2020年
	未动工 
	卢晶，教育管理中心，主任，13713002020
	教育千日攻坚项目

	99
	清溪镇中心小学
	清溪镇育才路
	改扩建
	清溪
	1800
	2020年投入300万
	2020年
	未动工 
	陈进寿，宣教文体局 副主任， 13825701078
	教育千日攻坚项目

	100
	清溪联办小学（清溪第一小学）
	清溪镇江背路
	改扩建
	清溪
	2160
	2020年投入300万
	2020年
	未动工 
	陈进寿，宣教文体局 副主任， 13825701078
	教育千日攻坚项目

	101
	清溪镇西部联合小学（清溪第三小学）
	东莞市清溪长山头村
	改扩建
	清溪
	2000
	2020年投入300万
	2020年
	未动工 
	陈进寿，宣教文体局 副主任， 13825701078
	教育千日攻坚项目

	102
	石龙镇实验小学 
	石龙镇黄家山村麻石街中3号
	改扩建
	石龙
	2800
	2020年投入2000万
	2020年
	未动工 
	叶耀全，石龙镇实验小学校长13926868122
	教育千日攻坚项目

	103
	石龙镇爱联学校
	石龙镇黄洲区教研街4号
	改扩建
	石龙
	3000
	2020年投入500万
	2020年
	未动工 
	罗辉，石龙镇爱联学校，校长，18925756111
	教育千日攻坚项目

	104
	松山湖中心小学分校二期
	松山湖新竹路
	改扩建
	松山湖
	18000
	2020年投入17000万
	已动工
	　
	黎嘉成，松山湖科教局基建安全办22891589
	教育千日攻坚项目

	105
	万江中心小学
	万龙片WLJ0120
	改扩建
	万江
	3675
	2020年投入870万
	2020年
	未动工 
	梁锦财，办事员，22189582
	教育千日攻坚项目

	106
	万江第一小学
	汾溪片B04-01
	改扩建
	万江
	2454
	2020年投入1200万
	2020年
	未动工 
	梁锦财，办事员，22189582
	教育千日攻坚项目

	107
	万江第三小学
	汾溪片C07-01
	改扩建
	万江
	2181
	2020年投入750万
	2020年
	未动工 
	梁锦财，办事员，22189582
	教育千日攻坚项目

	108
	谢岗镇黎村小学
	谢岗镇黎村村
	改扩建
	谢岗
	8725
	2020年投入5000万
	2020年
	未动工 
	卓朝僯，谢岗宣教局，13580893387
	教育千日攻坚项目

	109
	樟木头镇实验小学
	樟木头镇官仓仰贤路
	改扩建
	樟木头
	11000
	2020年投入5500万
	已动工
	　
	黄裕松，樟木头镇文教办主任，13926838393
	教育千日攻坚项目

	110
	樟木头镇中心小学
	樟木头镇翠樱街
	改扩建
	樟木头
	2434
	2020年投入900万
	2020年
	未动工 
	黄裕松，樟木头镇文教办主任，13926838393
	教育千日攻坚项目

	111
	中堂镇中心小学
	中堂镇中心路69号
	改扩建
	中堂
	2430
	2020年投入0万，2021年投入972万
	2021年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	112
	中堂镇第二小学
	东莞市中堂镇东向路口
	改扩建
	中堂
	2904
	2020年投入600万
	2020年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	113
	中堂镇第三小学
	东莞市中堂镇湛翠村潢新围路
	改扩建
	中堂
	1530
	2020年投入0万，2021年投入612万
	2021年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	114
	中堂镇第四小学
	东莞市中堂镇袁家涌西亭南新村十一巷1号
	改扩建
	中堂
	1695
	2020年投入0万，2021年投入678万
	2021年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	115
	中堂镇槎滘小学
	东莞市中堂镇槎滘村民众路
	改扩建
	中堂
	4840
	2020年投入950万
	2020年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	116
	中堂镇蕉利小学
	蕉利学校路1号
	改扩建
	中堂
	2835
	2020年投入0万，2021年投入1134万
	2021年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	117
	中堂镇潢涌小学
	东莞市中堂镇潢涌南堤大街北十七巷12号
	改扩建
	中堂
	2889
	2020年投入600万，2021年投入2289万，
	2020年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	118
	凤岗镇官井头小学新建教学楼
	凤岗镇官井头村
	改扩建 
	凤岗
	3000
	2020年投入0万，2021年投入1200
	2021年
	未动工 
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心，13922919318
	教育千日攻坚项目

	119
	凤岗镇雁田小学新建教学综合楼宿舍楼
	凤岗镇雁田小学校园内
	改扩建 
	凤岗
	3000
	2020年投入0万，2021年投入1200
	2021年
	未动工 
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心，13922919318
	教育千日攻坚项目

	120
	凤岗镇镇田小学新建教学楼
	凤岗镇镇田小学
	改扩建 
	凤岗
	3300
	2020年投入0万，2021年投入1320万
	2021年
	未动工 
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心，13922919318
	教育千日攻坚项目

	121
	凤岗镇端风小学旧校区升级改造项目
	凤岗镇塘沥楼厦新村
	改扩建 
	凤岗
	3300
	2020年投入0万，2021年投入1320万
	2021年
	未动工 
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心，13922919318
	教育千日攻坚项目

	122
	寮步河滨小学
	寮步镇河滨西路9号
	改扩建
	寮步
	917
	2020年投入917万，
	2020年
	未动工 
	殷景秋，河滨小学办公室，13713349662
	教育千日攻坚项目

	123
	寮步石步小学
	东莞市寮步镇石步村民安路3号
	改扩建
	寮步
	583
	2020年投入583万
	2020年
	未动工 
	黄爱茹，石步小学，办公室，13711827713
	教育千日攻坚项目

	124
	寮步西溪小学
	寮步镇西溪村凫西路175号
	改扩建
	寮步
	14000
	2020年投入12788万
	2020年
	未动工 
	尹丽娥，西溪小学，办公室，13713312360
	教育千日攻坚项目

	125
	桥头镇中心小学
	桥头镇碧莲路6号
	改扩建
	桥头
	6468
	2020年投入3200万
	2020年
	未动工 
	罗水旺，桥头中心小学校长，13642971762
	教育千日攻坚项目

	126
	桥头镇第一小学
	大洲社区校前路5号
	改扩建
	桥头
	5800
	2020年投入0万，2021年投入2320万
	2021年
	未动工 
	罗锐钦，桥头第一小学校长，13713182848
	教育千日攻坚项目

	127
	桥头镇第三小学
	桥光大道116号
	改扩建
	桥头
	2900
	2020年投入0万，2021年投入1160万
	2021年
	未动工 
	李振华，第三小学校长，13609660717
	教育千日攻坚项目

	128
	桥头镇第五小学
	屋厦村福源南路5号
	改扩建
	桥头
	6200
	2020年投入0万，2021年投入2480万
	2021年
	未动工 
	罗树平，桥头第五小学校长，13642971762
	教育千日攻坚项目

	129
	东城中心小学（含扩建）
	东城主山大井头学前路40号
	改扩建
	东城
	4230
	2020年投入750万
	2020年
	未动工 
	梁照恩（教办）13825776062
	教育千日攻坚项目

	130
	东城第一小学（含扩建）
	东城温塘塘边头路73号
	改扩建
	东城
	3364
	2020年投入1993万
	2020年
	未动工 
	梁照恩（教办）13825776062
	教育千日攻坚项目

	131
	厚街镇河田小学
	河田社区
	改扩建
	厚街
	2000
	2020年投入600万
	2020年
	未动工 
	王毅铫，厚街镇宣教文体局13751222283
	教育千日攻坚项目

	132
	厚街镇三屯小学
	三屯社区
	改扩建
	厚街
	5600
	2020年投入0万，201年投入2240万
	2021年
	未动工 
	王毅铫，厚街镇宣教文体局13751222283
	教育千日攻坚项目

	133
	石排镇福隆小学
	龙岗组团
	改扩建
	石排
	2955
	2020年投入2000万
	已动工
	已完工
	王可盈，石排镇教育管理中心，86652006
	教育千日攻坚项目

	134
	长安镇实验小学
	东莞市长安镇莲湖路55号
	改扩建
	长安
	5885
	2020年投入3000万
	2021年
	未动工 
	蔡东华，镇教育局安全组组长，13922543318
	教育千日攻坚项目

	135
	茶山镇中心小学
	茶山镇中心片区控制性详细规划B03-1
	改扩建
	茶山
	6932
	2020年投入5973万
	2020年
	未动工 
	李相伟，茶山镇中心小学校长，18922513210
	教育千日攻坚项目

	136
	茶山镇第三小学
	茶山镇南社村
	改扩建
	茶山
	8889
	2020年投入7389万
	2020年
	未动工 
	童梅春，茶山镇第三小学13415867938
	教育千日攻坚项目

	137
	大朗镇第一中学
	大朗镇富民中路467号
	改扩建
	大朗
	1875
	2020年投入0万，2021年投入750万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	138
	原大朗中学旧址改建初中
	大朗镇美景中路313号（现大朗中学校址）
	改扩建
	大朗
	1000
	2020年投入0万，2021年投入400万
	2021年
	未动工 
	卢沛能，教育管理中心办事员，81230663
	教育千日攻坚项目

	139
	大岭山新风中学
	建卫路96号，中兴路199号
	改扩建
	大岭山
	2700
	2020年投入1400万
	一期2020年12月；二期2021年6月
	未动工 
	叶畅荣，镇重点工程办办事员，13827280265
	教育千日攻坚项目

	140
	东坑中学
	东坑镇科技路168号
	改扩建
	东坑
	5359
	2020年投入2908万
	已动工
	　
	谢锐波，东坑宣教文体局，13215133588
	教育千日攻坚项目

	141
	虎门第三中学
	虎门镇金洲社区居民委员会虎门镇环城路1号
	改扩建
	虎门
	300
	2020年投入0万，2021年投入120万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	142
	虎门第五中学
	虎门镇新湾新港南路沙埗头侧
	改扩建
	虎门
	2500
	2020年投入0万，2021年投入1000万
	2021年
	未动工 
	周蕴琪，虎门镇教育管理中心，82883377
	教育千日攻坚项目

	143
	黄江中学
	鸡啼岗、袁屋围村
	改扩建
	黄江
	14992
	2020年投入10000万
	2020年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	144
	东莞中学初中部古梅一中
	麻涌镇沿江西一路7号
	改扩建
	麻涌
	12000
	2020年投入0万，2021年投入4800万
	2021年
	未动工 
	林玉，镇教育管理中心，教研员，88825720
	教育千日攻坚项目

	145
	南城中学
	南城街道莞太大道育才路13号
	改建功能室
	南城
	2217
	2020年投入800万
	2020年
	未动工 
	朱忠明，市南城中学、副校长，13712090821
	教育千日攻坚项目

	146
	南城阳光实验中学
	南城街道宏伟三路43号
	改建功能室
	南城
	2255
	2020年投入751万
	2020年
	未动工 
	周日新，市南城阳光实验中学13580830998
	教育千日攻坚项目

	147
	沙田实验中学
	民田社区
	改扩建
	沙田
	4931
	2020年投入4931万
	2020年
	未动工 
	郭润华，镇重点办主任，13553898008
	教育千日攻坚项目

	148
	袁崇焕中学
	梁家村大沙墩
	改扩建
	石碣
	1487
	2020年投入595万
	2020年
	未动工 
	何北湖，袁崇焕中学总务主任，18938222099
	教育千日攻坚项目

	149
	石碣中学
	石碣镇沿江路
	改扩建
	石碣
	2000
	2020年投入0万，2021年投入800万
	2021年
	未动工 
	蔡拥军，袁崇焕中学总务主任，18938222303
	教育千日攻坚项目

	150
	万江二中
	万龙片WLD0211
	改扩建
	万江
	2145
	2020年投入800万
	2020年
	未动工 
	梁锦财，办事员，22189582
	教育千日攻坚项目

	151
	万江三中
	汾溪片C06-02
	改扩建
	万江
	3821
	2020年投入1600万
	2020年
	未动工 
	梁锦财，办事员，22189582
	教育千日攻坚项目

	152
	中堂中学
	中堂镇新兴路53号
	改扩建
	中堂
	22859
	2020年投入3500万
	2020年
	未动工 
	黎美欢，教育管理中心主任，13612718437
	教育千日攻坚项目

	153
	香市中学
	寮步镇蟠龙路72号
	改扩建
	寮步
	12487
	2020年投入0万，2021年投入4995万
	2021年
	未动工 
	叶东就，香市中学总务处13006804486
	教育千日攻坚项目

	154
	茶山中学
	上元-茶山片区C03地块
	改扩建
	茶山
	25739
	2020年投入16773万
	已动工
	未动工 
	孙煜，茶山中学校长13539090009
	教育千日攻坚项目

	155
	凤岗镇油甘埔小学
	凤岗镇油甘埔小学
	改扩建 
	凤岗
	2595
	2020年投入0万，2021年投入1038万
	2021年
	未动工 
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心13922919318
	教育千日攻坚项目

	156
	华侨中学
	东莞市凤岗镇五联村镇兴路21号
	改扩建
	凤岗
	4837
	2020年投入0万，2021年投入4837万
	2020年
	未动工 
	曾剑辉，凤岗镇教育管理中心13922919318
	教育千日攻坚项目

	157
	松山湖横沥实验学校（改造）
	东莞市横沥镇隔坑村金龙路
	改扩建
	横沥
	10000
	2020年投入4000万
	已动工
	已完工
	邓耀培，横沥镇教育办，18002796780
	教育千日攻坚项目

	158
	黄江中心小学
	胜前岗村
	改扩建
	黄江
	1691
	2020年投入500万
	2020年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	159
	黄江二小
	合路村
	改扩建
	黄江
	3588
	2020年投入1588万
	2020年
	未动工 
	毛泰来，宣教文体局，办事员，13829293153
	教育千日攻坚项目

	160
	茶山二小
	东莞市茶山镇增步村学前路32号
	改扩建
	茶山
	3569
	2020年投入0万，2021年投入1427
	2021年
	未动工 
	严琪，教育管理中心，13609675727
	教育千日攻坚项目

	二
	医疗卫生领域

	1
	市松山湖中心医院相关事项
	市松山湖中心医院（市第三人民医院）建设心血管研究所大楼。拟在该院旁边征用建设用地约5442.60平方米，兴建一栋十二层主体专科大楼（地上十层，地下二层）和配备必要的配套设施，规划病床为200张，总建筑面积约为27430平方米。
	2020-2022年
	市卫生健康局
	23264.95万元
	2020年：880万元
2021年：15775万元
	2021年1月10日-2022年10月30日
	项目于2019年8月份已基本完成征地手续；建设项目用地已完成控规调整审批手续；建设项目立项建议书编制工作已完成，已通过市政府常务会议及市发改委审核批复，目前正开展可行性研究报告编制工作。
	市卫生健康局联系人：张少玲，23281238
市松山湖中心医院联系人：吴立平 13829295580
	

	2
	市东部区域中心医院
	常平医院正在建设东部的区域中心医院，与暨南大学共建直属附属医院，推进旧住院大楼改建工程，拟拆除住院楼B区、食堂、实习生宿舍等，新建医技楼、住院楼、行政办公楼和科研教育楼、地下车库及增加地面停车，医院规模扩建至1100张床位。
	2020-2024年
	市卫生健康局
	初步估计总投资约100000万元。（其中土地费用约2200万元）
	2020年：1300万元
2021年：6000万元
	2022年-2024年
	常平镇政府正在牵头办理国有土地证补办手续。东部中心医院正在准备启动可行性研究、土壤调查等前期工作编制服务的招标采购工作。 
	市卫生健康局张少玲，23281238
东部中心医院袁伟洪，
13509215770
	

	3
	市水乡中心医院（一期）项目
	建设1栋12层的住院大楼约26272平方米、医技楼约6399平方米、门诊楼约12220平方米、食堂与宿舍楼约4027平方米，设置床位350张，总建筑面积为48919平方米。
	2017-2020年
	麻涌镇
市卫生健康局
	21800万元
	2020年：9800万元
	2017年-2020年
	项目处于正在施工阶段，宿舍楼、住院楼、门诊医技楼主体结构于2019年9月份封顶，外墙石材瓷砖玻璃、室内装修装饰等正在施工；专业科室二次深化设计方案初步已确定，正在修改完善；玻璃幕墙正在安装支架；院外供电工程已完成评审；热水供应系统、智能化系统已出设计方案，正在评审。目前已累计投资12000万元，完成总工程量的58%，预计于2020年8月整体竣工，2021年正式开业。
	麻涌镇肖国锋，88825625/13509009228
市卫生健康局张少玲，23281238
	

	4
	市妇幼保健院扩建工程
	扩建工程建设一栋妇产中心大楼和一栋停车楼，妇产中心大楼拟建于院区一区用地（H-23），现住院楼西侧停车地块，建筑面积为41915平方米，地面16层，地下2层；停车楼拟建于院区三区用地（H-25）的停车场内，建筑面积为18141平方米，地面6层。
	2020-2023年
	市城建工程管理局
市卫生健康局
	估算33719.96万元（概算39429.55万元）
	2020年：4500万元
2021年：8500万元
2022年：10000万元
	2020年-2023年
	已完成初步设计图纸与概算书编制，正在报发改、财政部门审批。
	市城建工程管理局冯玲18664101187
市卫生健康局张少玲，23281238
市妇幼保健院利建民，13316682626
	

	5
	市中医院国医馆
	国医馆项目规划为一栋地上七层、地下两层的单体建筑，建筑占地面积2016平方米，总建筑面积17080平方米，其中：计容建筑面积13048平方米，包括：名老中医门诊用房2016平方米、中医特色门诊用房1800平方米、针灸推拿病区用房4032平方米、中医住院医师临床实践技能培训用房1000平方米、中医院科研创新用房1800平方米、中医药对外交流合作用房1200平方米、中医名医传承工作室用房1200平方米；地下室全部为不计容建筑，规划面积为4032平方米，以设备房、车库功能为主。
	2020-2021年
	市卫生健康局
	12133.61万元
	2020年：6000万元
2021年：6133.61万元
	2020年-2021年
	目前项目正处于项目建议书审批阶段。
	市卫生健康局
张少玲，23281238
市中医院 陈伟东，13602332829
	

	6
	市中医院骨伤科大楼
	市中医院拟新增建设骨伤科大楼，设置12个病区，共500床，地面15层，地下2层。按《综合医院建设标准》，90平方米/床计算，总建筑面积约为45000平方米。项目选址在东莞市中医院新院用地范围内预留用地，占地约为4300平方米。
	2020-2023年
	市卫生健康局
	初步估算需41500万元
	2020年-2022年：31500万元
2023年：10000万元
	暂未确定
	该项目目前已通过市中医院党委会讨论同意，完成初步论证及选址工作，有关请示待进一步完善后报我局。
	市卫生健康局联系人：张少玲，23281238
市中医院联系人：陈伟东，13602332829
	一号文2020行动计划

	三
	公共文体领域

	1
	加快建设东莞市博物馆新馆
	抓紧推进项目立项、土地指标落实等前期工作，力争在两年内正式实施项目工程建设。
	2020-2021年
	市文化广电旅游体育局
	84019.22万元
	2020年504.36万元；
2021年3362.41万元
	2020年至 2025年
	《东莞市博物馆新馆建设和运营模式研究方案》，3月底完成初稿；《东莞市博物馆新馆建设工程项目建议书》二季度完成最终稿并送审。
	曲庆玲，13650303303
	

	2
	加快建设袁崇焕博物馆
	抓紧推进项目立项、土地指标落实等前期工作，力争在两年内正式实施项目工程建设。
	2020-2021年
	市文化广电旅游体育局
	13527.16万元
	2020年88.98万元；
2021年：691.77万元
	2022年12月至2025年6月
	2016年1月袁崇焕博物馆项目用地拟选址红线图经石碣镇政府确认；2019年4月已完成项目用地手续办理和缴费工作；《袁崇焕博物馆项目建议书》已完成编制；修改完善《袁崇焕博物馆筹建及运营方案》、《袁崇焕博物馆筹建课题研究方案》。
	罗俊雄，13713007533
	

	3
	加快推进文化馆总分馆体系建设
	2020年底完成全市文化馆总分馆体系建设任务，打通公共文化服务最后一公里。
	2020-2021年
	市文化广电旅游体育局
	2020至2021年：860万元
	2020年：560万元
2021年：300万元
2022年及以后：200万元
	2017年至2020年
	目前基本建成石龙、中堂、麻涌等第三批10个镇文化馆分馆，正在推进万江、望牛墩、高埗、洪梅、厚街、沙田、黄江、谢岗、石排第四批共9个镇街文化馆分馆建设，实现文化馆总分馆建设全覆盖，进一步推动全市文化资源共建共享。
	加快推进文化馆总分馆体系建设
	

	4
	升级改造广东东江纵队纪念馆基本陈列
	更好地发扬红色传统，传承红色基因，计划于2021年6月全面完工，并拟于2021年7月1日建党100周年之际正式对外开放。
	2020-2021年
	市文化广电旅游体育局
	4105.75万元
	2020年：1500万元，其中省委宣传部下拨700万元，市财政800万元
2021年2605万元
	2020年10月至2021年6月
	目前已完成工程立项。陈列大纲的初稿已完成，目前正在征求专家意见中。展览设计与制作的招标文件正在草拟中。其它配套项目工程的前期工作正在加紧开展中。
	
	

	5
	东莞市妇女儿童活动中心（新校址）项目
	项目为新建市妇女儿童活动中心，用地面积：11116.74平方米，总建筑面积：49833.32平方米
	2019-2021年
	市妇女儿童活动中心、市城建局
	28424.77万元
	2020年8000万元
2021年12000万元
2022年及以后：1424.77万元
	2019年3月15日—2021年4月
	项目处于负一层顶板施工阶段。
	肖前明13712777990
	

	6
	规划建设一所盲人有声图书室
	进一步满足残疾人对文化生活的需求，建设有声图书室。
	2020年
	市残联
	80
	80万元
	2020年4月-2021年8月
	上半年做好建设图书馆的各项筹备工作；下半年申请经费预算，开展有声图书馆的设计和装修工作。
	唐祖高13790580292
22237993
	一号文2020行动计划

	7
	塘厦镇体育公园新建项目
	项目规划用地面积为46328.4平方米，总建筑面积为23401.36平方米。建设内容：全民健身活动中心、体育文化活动中心、室外公共体育活动场所、地下车库以及相应配套设施和道路绿化广场等。
	2020年6月-2021年6月
	塘厦镇
	17336
	3000
	2020年6月-2021年6月
	　
	　
	2020年重大建设项目计划

	四
	水环境治理领域

	1
	围绕国考断面水质达标深化治水工作
	全力推进4大国考断面水质攻坚行动，以此为切入口和牵引推动全市水环境质量持续改善，其中计划再投入20亿元实施茅洲河综合整治、投入146亿元实施石马河综合整治、投入99.32亿元实施东引运河-寒溪河流域综合整治、投入75.34亿元实施东江下游片区综合整治，确保国考断面水质持续改善并如期达标。
	2020-2021年
	市茅洲河现场指挥部、石马河现场指挥部、东引运河现场指挥部、东江下游现场指挥部
	3406600
	石马河流域综合整治：2020年200000万元
东引运河-寒溪河流域综合整治：2020年600000万元
东江下游片区综合整治：2020年550000万元
	2018年12月16日至2020年12月31日
	1、茅洲河流域综合整治工程主要工程已经完工，部分工程正在施工，累计完成投资14.57亿元，占总投资76.68%。2、石马河流域综合整治工程正在施工，累计完成投资57.4亿元，占估算总投资额的39.08%。3、东引运河-寒溪河流域综合整治工程管网完善工程已全面开工，累计完成投资13亿元，占总投资17.22%；水环境综合整治工程正在开展施工图设计工作。4、东江下游片区综合整治工程正在开展勘察设计，预计2020年5月底前动工建设。 
	茅洲河流域叶烘荣（189000299）；
石马河流域赵伟良（13798841176）；
东引运河流域邓华荣（15816807200）；
东江下游片区黄日升（13809262737）。
	市发改局原有资料

	2
	河涌整治事项
	按照《东莞市河涌水环境综合整治攻坚战三年行动计划（2019—2021）》的工作安排，到2020年底，完成不少于150条河涌水环境综合治理任务，全市水质基本消除黑臭。2021年底，完成剩余河涌整治任务，全市整体水环境基本达到消除黑臭，水质达到V类水，水体功能和景观方面均有提升。
	2019-2021年
	市水务局
	590000（不含石马河流域）
	2020年：16亿（除截污外）
2021年：22亿（除截污外）
	已动工
	2020年2月印发《关于下达2020年全市河涌水环境综合整治工作任务的通知》，下达2020年河涌整治任务，2020年全市要完成不少于150条河涌整治，实现晴天污水不直排、小雨不溢流，无垃圾围河，景观有所提升，力争所有内河涌消除黑臭。
	李柏鸿 13922522179
	

	3
	黑臭水体治理
	建成区新发现12条黑臭水体，2019年完成整治并达到初见成效，2020年开展暗渠排污口整治等工作达到长制久清。建成区24条疑似黑臭水体，2020年完成整治，基本消除黑臭。
	2019-2020年
	市水务局
	40000（除截污外）
	2020年：2亿（除截污外）
	已动工
	正在开展暗渠排污口排查工作，预计2020年年底前完成暗渠排污口整治。24条疑似黑臭水体已全部开工，预计2020年年底前完成整治工程措施。
	李柏鸿 13922522179
	

	3
	内涝防治事项
	推进全市131个易涝点整治，2020年完成整治不少于20个易涝点，计划在2021年再完成整治20个、2022年及以后完成剩余8个易涝点，包括鸿福西路东莞市民艺术中心片区内涝整治工程、市区内涝整治应急三期南侧分流工程等。
	2017-2021年
	市水务局
	340000（131个易涝点整治）
	2020年：3.49亿元
2021年：9.5亿元
2022年及以后：10.4亿元
	已动工
	截至2019年12月底，全市131个易涝点中已完成工程整治44个（其中已备案销号17个），已应急整治38个（其中已备案销号27个），已开工11个，1个市政府同意暂缓，其余37个正在抓紧推进前期工作。
	林春生13712881070
	

	4
	马河河口东江水源保护一期工程
	重点完成石马河河口东江水源保护一期工程，进一步保护东江水源水质。
	2017-2021年
	市水务局
	22417
	2020年3700万元
2021年2700万元
	已动工
	石马河河口东江水源保护一期工程按计划如期推进，目前已完成总工程量的80.5%。
	尹松13602373518
	

	5
	推进供水管网更新改造
	计划2020年完成管网新建改造不少于400公里，管网漏损率控制在10%以内；计划2021年再完成管网新建改造不少于400公里。加快推进全市镇村供水资源整合，在今年全市整合11家村级水厂的基础上，计划2020年完成对余下29座镇村水厂的整合任务。
	供水管网更新改造2016-2021年
镇村供水资源整合2018-2020年
	市水务局
	
	
	已动工
	供水管网更新改造工作：2020年1-2月我市累计投入资金1554.41万元，更新改造供水管网48.07公里，城镇公共供水管网漏损率约为10%。镇村供水资源整合工作：2020年1-2月我市已完成5座村级水厂的整合工作。
	供水管网更新改造 袁健亮，22832702
镇村供水资源整合 詹健扬，22832705
	

	6
	防洪建设方面事项
	加快推进沿海水乡片346.18公里未达标堤防的达标建设，分两阶段建设，第一阶段到2021年完成76.66公里堤防达标建设，第二阶段到2023年完成剩余269.52公里堤防达标建设。2020年完成26.66公里未达标堤防的达标建设任务；2021年，完成50公里未达标堤防的达标建设任务，并继续开展其他未完成达标建设堤防的前期工作。
	2020-2023年
	市水务局
	519300
	2020年25000万元
2021年75000万元
2022年及以后419300万元
	已动工
	目前已开工4公里，计划今年内启动76.12公里的前期工作，力争开工建设40公里，年底前完成26.66公里。
	庞昌盛 13790390788
	

	7
	完成全市300条河涌治理。
	完成不少于150条河涌水环境综合治理任务，全市水质基本消除黑臭。
	　
	市水务局
	
	
	　
	合并到第2项“河涌整治事项”
	　
	一号文2020行动计划

	8
	东城街道107 国道（东城段）内涝整治工程
	本项目主要是针对两个易涝点（莞长路凯旋门路段、莞长路上山门段）进行专项整治，工程建设内容包括：拆除现况管道或箱涵、新建排水管道或箱涵、现况管道清淤。
	2020-2021年
	市水务局
	23406.41
	2020年4500万元
2021年18906.41万元
	2020年7月-2021年12月
	2020年2月已取得市发改局关于项目可研报告的批复。目前正走流程采购设计施工单位，采用EPC模式开展下一步工作。
	林斌13433005380
	一号文2020行动计划

	9
	石马河流域干流旗岭水闸改扩建工程
	旗岭水闸位于石马河干流常平镇，该工程对旗岭水闸进行改扩建，提高河道蓄污调节能力，改善水环境、水生态，保障东江取水水源安全。工程采用22孔×6 米的拦河闸方案，加固左侧泄洪水闸13 孔（结构保持不变），拆除原右侧72.4米的溢流坝段，新增泄水闸9孔，改扩建后水闸闸孔总净宽132米。
	2020-2022年
	市水务局
	8352.51
	2020年：800万元
2021年：4300万元
2022年及以后：3251.51万元
	2020年5月-2022年4月
	已完成水工模型试验工作，成果已交设计单位；对东深供水安全评估报告已编制完成并已收集粤港供水意见，完成送审稿后报市水务技术中心审查。初步设计报告正根据水工模型试验成果和对东深供水工程安全评估初步意见修改完善。土地权属更正为国有。
	尹松13602373518
	

	五
	生态宜居领域

	1
	支持革命老区村建设
	结合新时期革命老区工作的新要求，在目前每年革命老区建设项目预算600万元的基础上，建议市财政进一步加大投入，从2020年起将预算资金增加至1200万元，支持革命老区村建设。在项目资金的安排上，建设适当向大量土地被纳入生态绿线、基本农田保护区等的革命老区村倾斜。
	2020-2021年
	市农业农村局
	计划市财政每年预算专项资金1200万元
	2020年1200万元
2021年1200万元
2022年及以后1200万元
	2020-2022年共落实3600万元革命老区建设补助资金。
	正在组织镇村申报2020年项目，通过审核的项目将纳入项目库。
	江锦心，22830875
	

	2
	垃圾转运站提升
	统筹开展垃圾转运站提升，提升全市转运站的建设、改造和管理标准。
	2020-2021
	市城市管理综合执法局，各镇街（园区）
	以各镇街（园区）投资额为准。
	
	2020年1月-2021年12月
	印发了通知明确2020年全市完成不少于300座生活垃圾转运站升级改造。编制了《东莞市生活垃圾收运系统升级改造及管理技术指引》。
	向国华，22012532
	

	3
	深化“厕所革命”
	在2019年新建或升级改造1000座公共厕所的基础上，计划2020年将对剩余约600座公共厕所实施“厕所革命”，进一步提升我市公共厕所的管理和服务水平。
	2020
	市城市管理综合执法局，各镇街（园区）
	市城市管理综合执法局局268万元；
以各镇街（园区）投资额为准。
	2020年：市城市管理综合执法局268万元；其余以各镇街（园区）投资额为准。准。
	2020年1月-2020年12月
	印发通知向各镇街（园区）明确2020年全市完成不少于600座新建及升级改造公共厕所（含34座“星级公厕”）。
	向国华，22012532
	

	4
	继续实施“点睛亮景”“洁净城市”“行走东莞”等专项行动
	巩固“一镇一公园、一村一景点”、彩色林等效果，并进一步推动各园区、镇（街）利用微改造，打造更多街头小景、口袋公园，完成1000个街头小景建设，以及以鸿福路商圈为灯光工程试点示范推向全市，加强相关铁路沿线整治，持续优化群众生活、工作环境，提升城市环境品质。
	2020-2022
	市城市管理综合执法局，各镇街（园区）
	广梅汕铁路整治1700万元；中心城区夜景灯光品质提升14669.36万元；编制夜景灯光规划390万元；街头小景2000万元。
	2020年：广梅汕铁路整治1700万元；中心城区夜景灯光品质提升2000万元（2019年已投入8496.74万元，2020年支付进度款2000万元）；编制夜景灯光规划390万元；街头小景2000万元。
	2019年-2020年
	抓紧制定《东莞市“千景绣东莞”专项行动工作方案》和工作指引，巩固绿化景观成效。进一步加强中心城区夜景灯光设施维护管理，继续完善提升设施效果和品质，编制我市夜景灯光专项规划，指导镇街科学开展夜景灯光工程建设和维护管理工作。制定《广梅汕铁路（东莞段）沿线环境景观综合整治工作方案》，沿线的常平镇、谢岗镇目前基本完成整治工作，其中常平镇完成整治面积9639平方米，谢岗镇2777平方米。
	“行走东莞”“洁净城市”谢庆辉，22690890；
铁路沿线整治潘柏禧，23108001；
“千景绣东莞”：罗琳，22012558；
夜景灯光：郑冠辉，22687755
	

	5
	东莞植物园工程（二期）第一批完善提升项目
	完善园区的排污、灌溉、游憩服务等基础设施，丰富园区的植物多样性和园林景观。
	2020-2022
	市城建局、市城市管理综合执法局
	约7000
	
	2020年-2022年
	目前可研报告已出，征求相关部门意见后，报市发改局立项。
	伍勇，13922929670
	

	6
	建设海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目
	建设危险废物处理规模26个类别，31.61万吨/年的危险废物处理处置项目。
	2019-2020年
	市生态环境局、东实集团
	19亿元
	2020年：8亿
	2019年3月20日-2020年12月30日
	已完成立项核准、环评审批、建筑工程规划许可、不动产权、施工许可等前期手续，项目已于2019年3月20日正式开工。目前焚烧车间主体结构、焚烧车间回转窑设备及烟气处理设备安装已基本完成。丙类暂存库1主体已完成，检测中心、管理办公楼、废水车间正负零米已完成，正在进行地上建设。
	陈耀仲 13802393808
	

	7
	建设海心沙资源综合利用中心
	建设处理规模2250吨/日的海心沙资源综合利用中心环保热电厂。
	2019-2021
	市城管局、东实集团
	137496.56
	2020年：6.5亿
2021年：1.75亿
	2019年6月-2021年
	正开展土建施工，以及设备安装。
	邵维东，13712338128
	

	8
	实施老旧小区改造试点
	出台《城镇老旧小区改造试点工作方案》，推动有条件的老旧小区作为试点实施改造提升。
	2020年4-6月
	市住建局
	待定
	待定
	2020年4-12月
	先后进行两轮全市及试点镇街老旧小区摸底排查，第一轮统计出115老旧小区项目，第二轮统计正在进行之中，将两轮统计数据作为改造储备项目。初步计划选定三个试点镇中各一个项目作为开展老旧小区改造项目试点工作。
	联系电话：吕艳娴26987607 郭志川21668970
	一号文2020行动计划

	9
	实施增设电梯改造工作
	出台《城镇老旧小区改造试点工作方案》，推动有条件的老旧小区作为试点实施改造提升。
	2020年3-4月
	市住建局
	约3000万元
	约600万元
	2020年3月-12月
	寮步新天地华庭小区增设电梯试点工程正在办理建设工程质量安全监督登记手续，办理后即可施工。预计2020年增设电梯60台。
	项目负责人（业主代表）吴赛群，13509012248。
寮步住建局 尹锐华，13712012788。
	

	10
	改造一批“园中园”儿童公园。
	建设1个示范性“园中园”儿童公园。
	2020年6月
	市妇联
	150万
	150万
	2020年6月-12月
	已选址，正进行规划设计。
	郑静 22223319
	一号文2020行动计划

	11
	新建改建一批母婴室
	完成50所母婴室建设和升级。
	2020年4月
	市妇联
	200万
	200万
	2020年4月-12月
	主体工程基本完成，目前正制定建设标准。
	黄子炎 22222092
	一号文2020行动计划

	12
	以麻涌华阳湖省级万里碧道为试点，带动全市碧道规划建设。
	一是按照试点先行、分步推进的要求，推进列入省级碧道建设试点麻涌华阳湖碧道建设工作，力争2020年4月底前完成试点建设任务，形成示范带动效应。二是编制出台《东莞市碧道建设总体规划》，推进全市碧道的规划建设。
	　
	市水务局
	
	
	　
	　
	　
	一号文2020行动计划

	13
	深入推进银瓶山森林公园等一批森林公园和湿地公园建设。
	推进银瓶山森林公园三期项目建设，推进企石镇东清湖市级湿地公园、横沥镇三角湖市级湿地公园、东坑月明湖湿地公园建设，争取设立森林公园1个，湿地公园2个。
	2020-2022
	市林业局、企石镇、东坑镇、横沥镇
	48000
	23622
	银瓶山森林公园三期2019-2022年；东清湖、月明湖、三角湖湿地公园2020-2021年
	银瓶山森林公园三期项目樟木头景区已完成约50%、谢岗景区已完成约10%工程量，月明湖湿地公园已完成项目施工招标，东清湖湿地公园正开展概算审核，三角湖市级湿地公园正开展项目立项。
	刘耀明，22229964
	一号文2020行动计划

	14
	打造10个魅力小城示范片区、2-3个示范性优质生活圈。
	持续跟进中堂镇中心片区优质生活圈试点工作，形成“15分钟社区优质生活圈”建设名录，重点打造2-3个示范性优质生活圈。
	2020-2022年
	市自然资源局
	待定
	待定
	2020-2022年
	示范片区方面：示范片区建设项目共10项，涉及总投资额约502亿元，1月底10个示范片区均已启动建设，累计投入资金110亿元。石龙镇红海－老城示范片区已完工，万江龙湾滨江片区、黄江镇中心片区、寮步香市科技产业园片区已初见成效，其余示范片区正在加快推进。优质生活圈方面：目前已形成《东莞市15分钟社区优质生活圈工作指引》，正在组织镇街申报“15分钟社区优质生活圈”建设名录。中堂镇试点项目已完成文化广场等4个子项目建设，其余子项目也正加快推进。
	殷晓锋21669637
	一号文2020行动计划

	15
	启动市医疗废物处置中心二期建设。
	启动市医疗废物处置中心二期建设，完成项目立项、招标，争取年底前动工建设。
	2020-2021年
	市生态环境局
	待定
	待定
	待定
	正在开展立项前准备工作。
	陈耀仲 13509835810；
管鑫15999805522
	一号文2020行动计划

	16
	启动东南部卫生填埋场二期建设。
	启动东南部卫生填埋场二期建设。
	2021-2022
	市城市管理综合执法局
	约16000
	210万
	2021年2月-2022年3月
	已启动项目前期工作，目前正在推进土规调整等工作。项目立项请示正等待市政府审批。
	王刚，13332635818
	一号文2020行动计划

	17
	完成16座列入上级整治要求的垃圾填埋场整治。
	完成16座列入上级整治要求的垃圾填埋场整治并验收销号。
	2020
	市城市管理综合执法局
	以相关镇街具体投入为准
	以相关镇街具体投入为准
	2020年1月-2020年12月
	11座已基本完成整治，5座正在实施。目前正督促相关镇街加快排摆问题，完善整改措施。
	向国华，22012532
	一号文2020行动计划

	18
	将全市生猪定点屠宰场从18家整合至9家。
	推动虎门、塘厦、黄江、中堂等镇新规划的生猪屠宰场年内动工建设。
	2020年-2021年
	市农业农村局
	
	
	争取2020年底前动工，2021年底前建成。
	虎门镇：尚未确定新规划屠宰场选址。塘厦镇：确定了新规划屠宰场选址，但尚未开展具体建设工作。黄江镇：确定了新规划屠宰场选址，目前正在办理拟建地块调规和项目环评工作。中堂镇：确定由东莞市生利食品有限公司（江南农批子公司）作为建设经营主体，利用现生猪屠宰场地块，采取不停产的方式扩建1家大型现代化生猪屠宰场。目前撰写了项目建设可行性报告，编制了新屠宰场扩建方案，办理了项目立项手续，正在办理新屠宰场扩建环评。
	市农业农村局屠宰管理科 范永柏，22830830。
	一号文2020行动计划

	19
	建设污泥集中处理处置项目。
	建设1200吨/日污泥集中处理处置项目。建议新增该项工程。理由：随着污水处理能力逐步提升，我市污水处理厂的污泥产生量将持续增加，污泥处置缺口将逐步凸显，提前谋划建设污泥集中处理处置项目，对彻底解决全市污泥处理处置问题非常重要。
	待定
	市生态环境局
	待定
	待定
	待定
	市环保产业中心已制定《东莞市生活污水处理污泥安全处理处置项目建设实施方案》，2019年12月24日上报市政府。3月6日市政府召开专题会议研究污泥处理处置项目有关问题。
	陈耀仲 13509835810
管鑫15999805522
	

	20
	建设智慧消防系统设施
	在老旧居民区推进消防设施、电气线路改造升级，在“三小”场所、出租屋基本配备简易喷淋、联网型感烟探测报警器，在电动自行车集中使用区域普遍设置便民智能充电柜，在工厂企业基本接入电气火灾远程监控系统，在全市593个村（社区）全面建成消防宣传微型体验点。
	2020-2022年
	市消防救援支队、城管局、水务局、发改局、供电局、应急管理局，各园区、镇街
	177600
	62500
	2020-2021年
	
	李啸宇 18824366119
	一号文2020行动计划

	六
	交通优化领域

	1
	赣深客专东莞南站（塘厦站）地下空间共构工程
	设地下两层，总长250米、总宽55米、总高15.53米，总建筑面积36648平方米。
	2019年
	轨道公司
	63424
	28000
	2019年
	一期工程正在开展主体结构（底板）施工；二期工程已完成连续墙施工，正在进行土方开挖。
	　
	交通千日攻坚项目

	2
	赣深客专（含站房改造）
	新建轨道交通436公里，其中东莞段约28公里，设车站1座，设计行车速度为350公里/小时。
	2017年
	轨道交通局
	550560
	104575
	2017年
	东莞段累计完成路基工程91.88%，桥梁工程86.06%，隧道工程96.58%。
	　
	交通千日攻坚项目

	3
	市轨道交通1号线一期工程
	新建轨道交通58公里，设车站21座（拟增加3座车站）。
	2019年
	轨道交通局
	7528700
	564149.8
	2019年
	已开展9个工点主体施工及18个工点施工范围内绿化迁移、交通疏解、管线迁改等前期工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	4
	莞番高速
	路线全长约64.48公里，双向六车道高速公路，设计行车速度100公里/小时。
	2017年8月
	交投集团
	2216557
	300000
	2017年8月
	省高指明确该项目分三期建设，一期已于2019年4月25日建成通车；二期施工单位已进场施工；三期正进行施工图设计工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	5
	深圳外环高速东莞段
	路线长17.05公里，双向六车道高速公路，路面宽32.5米。
	2015年10月
	交投集团
	487700
	100000
	2015年10月
	深外环第一、三合同段正在开展路基、桥涵、隧道工程施工，第二合同段正在开展跨铁路转体桥梁的主墩（转体箱梁）和普通箱梁下部结构施工，第四合同段开展预制梁板预制与安装施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	6
	莞番高速与连马路共线段工程
	对现状连马路进行改扩建，项目全长2.935公里，共设置大桥1座，设置1道涵洞，大型交叉口1处，预留规划平交口5处等，主要改扩建内容包括：相对原还建连马路，连马路中分带宽度由15米调整为11米，道路宽由35米调整为54米，还建双向4车道扩容为双向8车道，相应增加雨水管、道路附属设施等内容。
	2019年10月
	交投集团
	31800
	16815.54
	2019年10月
	目前正开展同沙水库桥梁施工，以及软基处理，10千伏电力迁改。
	　
	交通千日攻坚项目

	7
	环莞快速路三期龙大高速至莞深高速段工程
	 项目线路长约9. 281公里，采用城市快速路标准，设计行车速度80公里/小时。
	2020年3月
	城建局
	257063.29
	35000
	2020年3月
	土建一标已完成施工图审查及备案，待工程预算审定后上网招标；二标已完成施工图审查及备案，因该标段为中子科学城预留规划路交叉位置与市交投集团实施的中子科学城道路项目交叉位置存在偏差，正在修改交叉路段施工图；土建三标参建单位已确定，正办理临时用地手续。
	　
	交通千日攻坚项目

	8
	桑茶快速路
	桑茶快速路全长6.5公里，道路等级采用城市快速路标准，主线双向6车道，辅道双向4车道。主要节点有环城路立交、温周下穿通道、文塔路立交、黄沙河大桥、增溪路立交、沿溪路立交等，工程投资概算约为11.58亿元。
	2017年12月
	城建局
	115766.98
	20000
	2017年12月
	今年完成A、B匝道桥现浇梁两联，挡土墙80米，E辅路的基层建设，目前土建一标已进入停工状态；土建三标2019年3月份开工，正在进行黄沙河大桥桩基施工。土建四标2019年3月份正式开工，正在进行沿溪路桩基、南岸通道支护桩施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	9
	桑茶快速路东延线工程
	东延线工程全长约5.497公里。道路红线宽35～67米，主线双向6车道，辅道双向4车道。经茶山镇中心区、塘角村，接生态园东园大道，全长5.5公里，主要节点有石大路立交、茶山大道下穿通道、平岭路立交、6号路立交、南畲朗跨河桥，工程投资概算约为7.84亿元。东延线共线的综合管廊3.5公里，工程投资估算为3.33亿元，纳入东延线一并实施。
	2020年1月
	城建局
	111675
	20000
	2020年1月
	东延线为配合东莞火车站的项目电力迁改工程需要，新石大路至月湖段需增加综合管沟，工程建设有所推迟。目前正在进行招标前准备，预计第一季度完成施工招标工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	10
	华为终端松山湖总部园区出入口工程
	项目位于东莞市大岭山镇，是在原大岭山互通立交（龙大高速-常虎高速高接高）扩建龙大高速主线约1.187公里。
	2018年7月
	交投集团
	22880.41
	3696
	2018年7月
	　
	　
	交通千日攻坚项目

	11
	X231线凤岗铁路桥拆除重建工程
	X231线凤岗铁路桥拆除重建
	2020年
	公路事务中心
道路建设中心
	13000
	4000
	2020年-2022年
	市交通局已批复施工图；项目概算及施工图预算已报市财审审核。
	王志钊：13802388878
	交通千日攻坚项目

	12
	环城路二期（北环）工程
	环城路与莞潢路立交连接工程
环城北路滘联立交西行入口工程
	2019年
	市城建局
	9406
	1883.2
	2019年
	滘联立交工程目前进行通车前最后收尾工作。莞潢工程正在加快施工进度，计划Q1-Q5段在第一季度通车。
	　
	交通千日攻坚项目

	13
	美景路升级改造工程
	 项目起于大朗镇与大岭山镇镇界接杨朗路，与美景路大岭山段相接，途经犀牛坡村、金菊村、松山木村，终于台东路，路线总长7.816公里。
	2018年10月
	交投集团
	39470.12
	15105.84
	2018年10月
	已完成合同工程量80%。剩余部分沥青路面、人行道、机电交安工程。
	　
	交通千日攻坚项目

	14
	公常公路X232与莞深高速交汇节点改造工程
	 该立交改造工程分为三个部分，第一部分为改造公常公路1.26公里，其中含新建下穿通道340米，新建排水泵站1座；第二部分为新建1条环形匝道及4条辅道，总长约2公里；第三部分为高速公路匝道改造及收费站改扩建。
	2020年1月
	交投集团
	26494.51
	3712.8
	2020年1月
	已与镇街签订征拆协议并支付征拆款，且已完成项目部驻地建设工作，目前正在开展施工前各项准备工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	15
	水乡地区横向通道中线工程
	项目路线全长37.17公里，分为升级改造和景观提升两部分内容。
	2018年4月
	交投集团
	26918.63
	3098.4
	2018年4月
	已完成合同工程量70%，土建工程已完成石龙红海大桥南北引道、沙腰辅道、洪梅新建段施工。正在进行新建段交安、绿化施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	16
	道滘大桥重建工程
	道滘大桥旧桥位于道滘镇东北部，是厚道路道滘镇境内跨越东莞水道的一座桥梁。道滘大桥为原址拆除重建，按照双向六向车道一级公路标准建设，路线全长1.13公里。
	2015年9月
	交投集团
	33800
	3473.6
	2015年9月
	已完成合同工程量81.85%。目前正在进行13#主墩箱梁2#块，14#主墩3#块施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	17
	县道X246角社大桥应急工程
	对角社大桥进行拆除重建，路线全长540米，其中：新建桥梁1座，桥长252米，新建人行梯道2道；主要平面交叉1处。
	2019年10月
	市交投集团
	8681.5
	2286.4
	2019年10月
	已完成合同工程量的34.48%。正在进行南、北岸桥梁下构等施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	18
	博深高速清溪出入口连接线工程
	项目利用香山路、江背路、谢坑路共约5.5公里进行升级改造（白加黑），通过莲塘路接塘厦互通上下从莞高速，路线全长9.878公里。
	2018年6月
	交投集团
	50479.47
	9687.2
	2018年6月
	目前施工单位正开展路基、桥涵、隧道施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	19
	疏港大道延长线工程
	项目起于疏港大道B段终点，经洪梅镇、道滘镇，终于厚街镇港口大道下的辅道，并与厚街大道顺接，长约7.141公里，双向四车道+硬路肩，路面宽35.5米。
	2015年8月
	交投集团
	52505.23
	3240
	2015年8月
	已完成变更后合同工程量73.44%。南阁大桥拆除重建：目前已完成南阁大桥旧桥的桥梁拆除，除主墩外主桥、引桥段桥梁下部结构已全部完成，目前正在进行空心板预制及架设。
	　
	交通千日攻坚项目

	20
	水乡大道延长线工程
	项目位于麻涌镇，起于东江北干流大桥桥头处广麻公路路口，终点与现状水乡大道相接，路线全长约为4.17公里，双向六车道，路面宽32米。
	2017年10月
	交投集团
	71892.69
	12000
	2017年10月
	已完成合同工程量的49.1%。目前正在进行右幅路面、麻涌水道大桥第三联现浇梁及疏港铁路跨线桥剩余下构施工。
	　
	交通千日攻坚项目

	21
	省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程
	全长约 17.089 公里。采用双向六车道一级公路技术标准建设，设计速度为 80 公里/小时（局部受限制路段的设计速度为 60 公里/小时）
	2018年
	公路事务中心
道路建设中心
	80374.52
	21500
	2018年-2021年
	1标完成路面板处理、挡土墙、排水沟修复、检查井、雨水篦、路缘带、涵洞加长、透水砖铺设、路缘石安装。2标完成路面板处理、挡土墙、排水沟修复、检查井、雨水篦、透水砖铺设、路缘石安装。3标正在进行隧道开挖，桥梁桩基及承台施工。4标正在进行跨线桥桥墩、盖梁、吊梁等项目施工；官仓大桥正在进行桥墩柱施工等。
	张普文：15992702222
	交通千日攻坚项目

	22
	东江南支流港湾大桥
	项目长约2.671公里，全线设置大桥1座，辅道4处，桥长约 2.1公里，采用一级公路兼城市主干道标准，设计行车速度为60km/h，双向6车道。
	2019年1月
	沙田镇
	94677.98
	15830.83
	2019年1月
	项目累计完成投资45350万元，                                            
	　
	交通千日攻坚项目

	23
	滨海湾新区湾区大道
	线路全长约1.816km，规划红线宽度80m，双向八车道，道路等级为城市主干路，设计速度60km/m。
	2019年8月
	滨海湾新区管委会
	28843.87
	11000
	2019年8月
	目前项目累计完成投资额 10519.7万元。
	　
	交通千日攻坚项目

	24
	滨海湾新区滨海大道
	路线全长5.521公里，双向8 车道+双向4 车道。
	2019年7月
	滨海湾新区管委会
	100594.54
	35000
	2019年7月
	项目累计完成投资额 5300 万元。
	　
	交通千日攻坚项目

	25
	县道X232线环常东路段工程
	路线全长4.353公里，环常东路主线路线长3.957公里，C线长0.396公里，特大桥一座（左幅851米，右幅671米），一级公路标准，设计车速60公里/小时，双向六车道。
	2020年3月
	交投集团
	62035
	7374.72
	2020年3月
	施工第一合同段已开始项目部驻地、人员的组建，已完成原地面复测，已开始清表工作；第二合同段未完成招标工作，预计2月份完成。
	　
	交通千日攻坚项目

	26
	松山湖科学城至光明科学城通道（东莞段）首期工程
	东莞段路线总长约4.3公里，全线桥梁长度0.5公里，隧道长度1.3公里。拟按6-8车道，60-80km/h设计速度，其中常虎高速以北（约2.6公里）拟采用双向8车城市主干道标准建设，常虎高速以南路段，按双向6车道快速路标准建设。
	2019年12月
	交投集团
	69376.64
	8000
	2019年12月
	已完成前期立项及初步设计、概算、施工图设计等手续，完成施工、监理招标工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	27
	县道X886清溪九乡至东风坳路升级改造工程
	路线全长约3.44公里，其中东莞段长3.012公里（含隧道212米），惠州段长0.428公里（含隧道108米），采用双向四车道一级公路标准，兼城市主干路功能，设计速度为60km/h，采用沥青混凝土路面结构。（惠州市投资3443万元）
	2020年6月
	交投集团
	20721.45
	2764.55
	2020年6月
	已完成前期立项手续及初步设计、概算、施工图设计等批复。
	　
	交通千日攻坚项目

	28
	从莞高速谢坑出入口（塘厦互通）至塘厦桥清路连接线工程
	项目起于东深二路，与塘厦桥清路相接，终于莲塘路（从莞高速谢坑出入口附近），路线全长约1.941公里，双向四车道（局部双向六车道）一级公路标准，兼顾城市主干道功能，设计速度为60km/h，沥青混凝土路面结构。
	2020年
	交投集团
	6870
	1991.2
	2020年
	已完成清溪、塘厦红线范围内清点及支付80%补偿款，凤岗红线范围内清点已完成，补偿资料经市财政审核完毕，待支付。
	　
	交通千日攻坚项目

	29
	李屋中桥等10座桥梁修复工程
	对大王洲大桥（石碣镇）、司马大桥（常平镇）、新联大桥（望牛墩镇）、西海大桥（洪梅镇）、凤凰岗中桥（塘厦镇）、樟木岗中桥（塘厦镇）、李屋中桥（望牛墩镇）、石角中桥（道滘镇）、卫屋中桥（道滘镇）、昌平桥（道滘镇）等10座桥梁进行维修加固。维修加固内容包括对桥面系、上部结构、下部结构等裂缝、破损、露筋相关病害进行灌浆、修补、除锈防锈相关处理，对病害支座进行更换等。
	2018年10月
	交投集团
	9623.02
	1760
	2018年10月
	已完成合同工程量77%。其中：石角中桥、卫屋中桥、李屋中桥、昌平中桥、樟木岗中桥、西海大桥、凤凰岗中桥、新联大桥、司马大桥已完工。
	　
	交通千日攻坚项目

	30
	X240厦边桥、X240涌头桥、X240锦厦小桥拆除重建工程
	旧桥原址拆除重建，按公路一级标准设计，桥梁两侧道路改造接顺，其中新建厦边桥跨径组合为2×17m、锦厦小桥跨径组合为1×16m、涌头桥跨径组合为1×17m。
	2019年6月
	交投集团
	3467
	1520.8
	2019年6月
	因本项目涉及投资规模调整，相关文件已上报市政府审定。目前已完成厦边桥下部结构、锦厦小桥左幅16根桩基，涌头桥未动工。
	　
	交通千日攻坚项目

	31
	莞长路等四条主干公路公交候车亭
	莞长路等四条主干公路公交候车亭。
	2020年1月
	中堂、万江、东城、大岭山、长安、茶山、石龙、石排、寮步、大朗、黄江、樟木头、谢岗、桥头、常平、塘厦、凤岗镇
	2857.18
	1858
	2020年1月
	截至2020年1月，已完成228座公交候车亭。
	　
	交通千日攻坚项目

	32
	望沙路升级改造工程
	沿现状道路升级改造，设计标准为一级公路（兼城市主干道功能），双向四车道，设计速度60km/h，采用沥青混凝土路面结构，全长4.539公里。
	2019年12月
	交投集团
	26592.4
	7577
	2019年12月
	已完成设计交桩，导线加密及复测、现场红线放线、沿线拆迁物调查及管线调查、技术交底等工作，正在办理质量监督手续。
	　
	交通千日攻坚项目

	33
	长安振安路升级改造工程
	全长约13.07公里，项目建设内容包括：路基、沥青砼路面、桥涵、隧道、防护、排水、照明、安保设施、景观绿化等。
	2021年
	公路事务中心、道路建设中心
	106326.1
	1466.77
	2021年-2023年
	项目建议书已完成，并报市发改局审批，待批复。
	王志钊：13802388878
	交通千日攻坚项目

	34
	X239线谢常路及延长线（X239线谢岗段）升级改造工程
	本项目全长12.425公里，采用原双向6车道一级公路兼城市主干道技术标准，设计速度为60公里/小时的标准，路基宽度为40米，采用沥青混凝土路面。
	2021年
	公路事务中心
道路建设中心
	58965.43
	1113.31
	2021年-2023年
	项目建议书已批复，正在开展工程可行性研究报告编制工作。
	王志钊：13802388878
	交通千日攻坚项目

	35
	东莞南站近期道路网建设
	新建道路（规划一路、二路、三路、四路）总共9.3公里，改扩建樟木头大道1.7公里，打通断头路龙林附路1.5公里，建设标准按不低于双向六车道的主干道，总投资约10.73亿元（其中包括征拆费用1.6亿元）.
	2021年1月
	交投集团
	107300
	15000
	2021年1月
	市交通局已请示市政府审定路网近期建设方案，待市政府批复；市交投集团已开始工可研究、勘察设计、咨询审查等招标工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	36
	中心城区快速化改造（莞太路）工程
	广深高速-鸿福路口段为近期改造段，全长约5.7公里。鸿福路口往北接莞穗路为远期段。
	2020年10月
	城建局
	57000
	4000
	2020年10月
	采购可研编制单位，到现场进行勘踏。目前，正在编制可行性研究报告。
	　
	交通千日攻坚项目

	37
	石竹路下穿四环路通道工程
	本项目将现状石竹路与四环路平交“右进右出”改造为主线下穿，辅路平交“右进右出”。改造路线全长约700米。道路等级为城市主干路，主线双向四车道，辅路双向两车道，设计速度50km/h。
	2019年6月
	城建局
	23000
	2500
	2019年6月
	根据可研专家评审会意见以及各相关部门的意见，正在修改可研报告，目前已将可研修改稿报市发改局审批。
	　
	交通千日攻坚项目

	38
	环城路大修工程
	对环城路（东、南、西环）进行大修，采用快速路标准，全场约27公里。
	2021年
	公路事务中心、道路建设中心
	150000
	86.8
	2021年-2023年
	正在编制项目建议书
	王志钊：13802388878
	交通千日攻坚项目

	39
	粤海大道
	路线西起谢常公路曹乐芙蓉围路口往东延伸对接沥林镇X204（英山路）。道路等级为一级公路兼城市主干路，设计车速60km/h，双向六车道，全长14.038公里。
	2017年12月
	粤海银瓶开发公司
	91129
	29829
	2017年12月
	开工到目前累计已完成产值约65593.3万元。
	　
	交通千日攻坚项目

	40
	市镇际联网路29号路
	东莞市镇际联网路29号路包括29号路和18号路两部分。其中，29号路路线全长7.561公里，道路等级为一级公路兼城市主干路，设计车速60km/h，双向六车道。18号路路线全长1.067公里，道路等级为二级公路兼城市次干路，设计车速40km/h，双向四车道。
	2017年11月
	粤海银瓶开发公司
	87443.88
	25000
	2017年11月
	开工到目前累计已完成产值约15260万元。
	　
	交通千日攻坚项目

	41
	中洪路
	路线全长约19公里，采用一级公路双向六车道标准。
	2019年12月
	交投集团
	162036
	20000
	2019年12月
	已完成一标设计交桩、现场红线放线、项目驻地建设、图纸答疑及技术交底等工作。2020年1月向市质监站报送质量监督资料，正在组织参建各方开展图纸工程量复核、施工许可办理等施工准备工作。
	　
	交通千日攻坚项目

	42
	农村公路提档升级任务
	2020年完成农村公路提档升级任务（低等外路提升）不少于86公里。
	2020年
	公路事务中心
	86000
	86000
	2020年-2020年
	梳理情况，督促镇街落实责任
	蔡镇华：13713001777
	交通千日攻坚项目

	43
	全市交通信号灯控制智能化、标准化综合治理
	路口基础信息数字化；.交通突变预警及疏解响应机制；智能交通控制系统数据分析、控制策略设计及应用；全市信号灯控制策略建设；复杂交通环境的时空一体治理；科学交通管控决策支撑服务；信号灯养护及控制的规范化管理，引入专业交通信号控制优化服务团队。
	2020年
	交警支队、各镇街（园区）
	11211
	3811
	2020年
	　
	　
	交通千日攻坚项目

	44
	加大电子警察密度
	分批新建及更新电子警察，逐渐全覆盖市镇中心重要路段和节点。完善拥堵片区的违停球、电子警察等交通技术监控设备建设。
	2021年
	交警支队、各镇街（园区）
	54772（市财政3746，镇街财政51026）
	37153（市财政2287，镇街财政34866）
	2021-2022年
	制定全市电子警察新建或更新工作方案
	尹邵颖13925876633
	交通千日攻坚项目

	45
	治超非现场执法点规划建设
	结合全市治超工作部署，在超限超载重型车辆严重的公路路段，建设20个治超非现场执法点。
	2020年
	公路事务中心
	11840
	2000
	2020年-2022年
	正在编制工程可行性研究报告
	蔡镇华 13713001777
	交通千日攻坚项目

	46
	建设智慧交通运行中心
	建成交通领域信息数据全面覆盖、高度融合、共享共用，指挥联动、业务协同的交通运行中心。建设智慧管控、智慧设施等多个贴近民生的智慧应用。
	2020年
	市交通局、交警支队、交投集团、相关镇街（园区）
	71700
	10000
	2020年-2022年
	目前已完成《东莞市智慧交通总体规划》及配套文本的制定，正提交市政府审定；目前电信设计院和华为已在编制可行性研究报告
	交警陈智健13925579618
交通邓炯初13790133008
	交通千日攻坚项目

	47
	建设市镇联动公安交通指挥系统
	制定全市交通信号机统一标准，加快交通信号灯标准化智能化改造，建成全市信号灯一张网。建成升级市镇两级交通指挥中心，实现市镇两级平台对接联网，整合升级数据研判分析、交通视频监视、交通违法行为监测、智能交通管控等应用平台。
	2020年
	市交通局、交警支队、交投集团、相关镇街（园区）
	23100
	639
	2020年
	完善“智慧交通”顶层规划工作
	交警：陈智健13925579618
13790133008
	交通千日攻坚项目

	48
	“十三五”迎国评普通国省干线公路路况提升整治应急工程
	为迎接“十三五”国评，对三条普通国道病害较多、结构较差的路段，作为局部病害处理和连续病害处理。
	2020年
	公路事务中心
	11039
	5102
	2020年-2020年
	完成方案设计
	王志钊 13713179302
	交通千日攻坚项目

	七
	社会保障领域

	1
	建设智慧养老服务平台
	进一步完善智慧养老服务平台建设，整合“平安铃”语音呼叫入口，拓展居家养老服务、助餐配餐服务等模块功能，整合优化各类养老服务资源，推动形成“菜单式”服务供给模式，为老年人家庭提供个性化需求的养老服务。
	2019年12月-2022年6月
	市民政局
	660
	2020年220万元；
2021年220万元；                                                                                                                                         2022年及以后220万元。
	2019年6月完成智慧养老服务平台项目招标采购，11月建成并投入使用。
	智慧养老服务平台于2019年11月建成并投入使用，2020年将拓展居家养老服务资金据实结算、“大配餐”线上订餐等功能，
	莫晓宇，22832573
	

	2
	建设医养结合示范点
	拟将社会福利中心原综合楼，改建或新建成我市医养结合养老机构示范点。
	2021年
	市民政局
	重建费用约1.7882亿元。
改建费用约5110.05万元。
	
	
	目前已收集市发改局、财政局等8个单位的意见，接下来完善方案后报市政府审定。
	莫晓宇，22832573
	

	3
	东莞市救助站二期
	新建精神病治疗中心和滞留人员安置中心，其中新建精神病治疗中心主要承担流浪乞讨精神病人（需长期住院）的康复医疗救助工作；滞留人员安置中心主要用于安置市救助管理站内超过 3 个月无法查明身份信息的滞留人员。本项目总建筑面积约27608.56平方米，其中，新建精神病治疗中心1栋，地上4层，地下2层，建筑面积约19425.50平方米；改造滞留人员安置中心1栋，地上4层，建筑面积约8183.06平方米。
	建设阶段：2019年9月-2020年12月；运营阶段：2021年5月
	市民政局、市城建局
	11717.14
	2020年：4500
2021年：4717
	2019年9月至2020年11月
	市救助站二期工程于2月24日恢复建设，对滞留人员安置中心进行室内改建，同时对地下室进行基坑支付。截至2020年3月4日，完成了工程总量的23%。
	莫晓宇，22832573
	

	4
	开展全市无障碍环境建设试点工作
	以政府购买服务的形式，邀请国内有关智库、专家对我市的无障碍环境建设进行规划研究。
	2020年
	市残联
	98
	
	2020年4月-2020年12月
	目前按照市发改局文件精神正在申请研究经费，待经费拨付后，4-5个月内完成
	邓汉奇 22380208、13902645922
	

	5
	虎门医院住院大楼、专家楼扩建项目
	东莞市虎门医院扩建工程项目，在院区内扩建一栋住院楼，两栋专家楼，建筑占地面积共4200平方米，总建筑面积5.64万平方米。其中：一栋住院大楼，楼高12层，地下2层，占地面积为3000平方米，建筑面积为42000平方米，设置床位为400张；两栋专家楼，占地面积1200平方米，建筑面积14400平方米，一房一厅共108套，两房一厅84套。
	2020年9月
	虎门镇
	15000
	7500
	2020年9月—2022年6月
	　
	　
	2020年重大项目建设计划

	八
	就业创业领域

	1
	东莞市就业创业综合服务平台升级改造
	根据上级文件精神，对现有各项就业创业政策及相关业务申请条件、奖励/补贴标准、审批流程进行改造升级，对已建成的信息系统应用支撑平台进行业务扩展和功能提升，简化办事流程，为各项人力资源业务之间的协同办理、业务衔接提供技术支持，向社会大众提供更优质、高效和廉政的就业创业政务环境。
	2020
	东莞市人力资源和社会保障局
	239.7
	239.7
	　
	已制定项目建设方案，待可行性报告完成后报市政数局，申请纳入“数字政府”预算项目范围
	赖钦海 13580832298
	　

	2
	东莞市人才综合服务平台
	推进人才服务“一站式”发展，搭建人才信息、人才服务、人才工作等管理功能，为各层次人才提供更为便利的服务。以优才卡建设为契机，建设发卡、验证、服务、记录、评价等一整套优才卡管理和服务功能，不断拓展服务内容和形式。推进以人才主题数据资源为驱动的人才服务管理新模式建设，实现我市人才大数据分析等各项以数据为基础的智能应用。
	2020
	东莞市人力资源和社会保障局
	365
	365
	　
	已制定项目建设方案，待可行性报告完成后报市政数局，申请纳入“数字政府”预算项目范围
	赖钦海 13580832298
	　

	九
	政务服务领域

	1
	政务服务一个平台，全网覆盖
	在一体化政务服务平台方面，建成逾20个子系统，重点支撑线下一窗受理，线上“一网通办”和全流程网办，重点推动办事过程数据、“好差评”系统建设、咨询投诉、电子印章、身份认证、电子证照等方面工作。
	2019年
	市政务服务数据管理局
	
	
	　
	　
	　
	

	2
	“粤省事”东莞专版建设项目
	梳理省任务事项项目，积极配合省做好数据接口联调；向省政数发起本市特色服务事项接入“粤省事”平台申请等有关手续，积极推动部门业务系统与数据对接，配合做好粤省事在东莞的全面宣传推广。2019年年底前完成公积金事项上线工作。优先安排公积金类13项服务事项接入“粤省事”，目前已完成上线公积金6项事项进行粤省事平台上线，其余7项事项将按照要求在10月底前完成上线。2019年底前完成“粤省事”东莞专版（一期）共计129项服务事项接入。
	2019年
	市政务服务数据管理局
	
	2020年：
2021年：                                                                                                                                         2022年及以后：
	　
	　
	　
	

	3
	东莞市政务服务秒批平台
	在东莞市政务服务一体化平台总体框架下，建立以“优才卡申领业务实施审批事项及人才入户”为试点的“秒批”业务平台。实现业务审批“自动化、秒级”的突破；实现“零跑腿、全自动”的秒批服务目标。主要建设内容包括：制定标准和规范，对秒批的业务数据、业务流程进行规范，确定部门协同、持续优化、高效审批的运行机制；通过与部门业务系统进行对接、数据共享、自动核验、交叉比对的方式，实现无人干预的、高标准的、审批自动化的审批。
	2020
	市人力资源和社会保障局
	198
	198
	　
	已经纳入“数字政府”预算项目，目前进行系统深化设计方案编制。
	赖钦海 13580832298
	

	十
	其他

	1
	东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目 
	东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目总面积约3.5平方公里，投资估算约23165.6万元，计划通过修复山水生态、综合环境整治、优化内部交通等方面，打造特独特文化内涵山水栖居典范。
	2020年3月
	东坑镇
	23166
	14000
	2020年3月-2021年12月
	　
	　
	2020年重大建设项目计划

	2
	谢岗镇稔子园安置区
	项目规划用地面积38289平方米，总建筑面积142645.59平方米，概算总投资约50455.53万元，由广东东莞粤海银瓶合作创新区财政投资解决。主要建设9栋商业、住宅楼，1栋幼儿园，1层地下室，以及商业公共服务配套设施。项目设置共770户，估计可容纳居住约3400人。
	2020年1月
	谢岗镇
	58000
	17590
	2020年1月-2022/4/1
	　
	　
	2020年重大建设项目计划

	3
	东莞市莞城步步高派出所建设工程
	项目总用地面积为8226.6平方米，总建筑面积为12210平方米，其中派出所功能用房8010平方米，机动车停车库4200平米。拟建派出所功能用房一、二号楼、机动车停车库及用地范围内的道路广场、绿地、训练场等。
	2020年3月
	莞城街道
	6117
	3300
	2020年3月-2021年2月
	　
	　
	2020年重大建设项目计划

	4
	东莞市角美粮食储备库扩建项目
	建设大直径筒仓9座（建筑面积10003平方米，合计仓容9.6万吨）、工作塔2475平方米、提升塔2栋建筑面积960平方米、汽车接发站建筑面积200平方米、扩建办公及配套设施建筑面积1736平方米。
	2020年6月
	市粮储中心
	23168
	14310
	2020年6月-2022年3月
	　
	　
	2020年重大建设项目计划

	5
	松山湖南部公共安全设施建设工程（滨湖派出所、南部国际社区消防站）
	用地面积约14.5亩，建筑面积约4000平方米滨湖派出所：将两栋五层建筑功能事例到北侧一标十层建筑，南侧仅建设一层临时办证大厅，限高48米；在新建的十层综合楼增加地下停车场，面积约为1600平方米。南部国际社区消防站，拟建一级消防站。
	2020年10月
	松山湖
	7000
	1000
	2020年10月-2021年12月
	已经完成桩基部分工程，正在等待桩基检测，检测完成后将进行底板建设工作
	朱垣，松山湖城市建设局办事员，22892220
	2020年重大建设项目计划

	6
	生态园中心消防站
	拟建成市一级消防站，规划总用地面积9947平方米，建筑面积4043平方米。
	2020-2021年
	松山湖
	2500（预计）
	1500（预计）
	2020年5月-2021年6月
	已完成前期立项手续及项目方案，现正在进行预算整理。
	徐小东13480432493
	

	7
	东莞市特种设备综合服务项目
	用地面积为18亩，总建筑面积为18834平方米，其中业务实验用房建筑面积为11612平方米，园区构筑物面积为8991平方米，建设广东省质量监督低温绝热气瓶检验站（东莞）、化学监督检验室、仿真研究室、安全附件检验室、无损检测室、科研转化室、互联网+电梯公共服务平台、特种设备检测技术实物模拟及公共安全宣教室等。
	2020年2月
	寮步镇
	8440
	1300
	2020年2月-2023年6月
	　
	　
	2020年重大建设项目计划

	8
	东莞市应急救援培训基地
	建设教学区、生活区、实景体验中心、考试培训中心、体能训练场和模拟设施训练场、市民体验中心等区域的建筑工程、安装工程以及绿化、道路、广场、停车场、围墙、室外构筑物、化粪池、室外给排水及照明、高低压配电等附属配套工程。
	2020年-2023年
	市应急管理局
	63641
	待定
	2020年-2023年
	市土地储备中心已完成项目地块收储工作，市应急管理局于2019年11月向市自然资源局提交了项目建设用地划拨申请，目前土地还未划拨至市应急管理局。
	罗文彬 18929266868
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