麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元
	项目名称
	恢复（补充）耕地经费

	预算单位
	东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心）

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：2022年无此项目绩效评价结果。

	
	3、绩效信息公开情况：2022年无此项目绩效评价结果。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般  □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据单位提供的预算单位额度执行情况表、预算单位支出明细表显示年初预算数80万元，调整后预算数317.6万元，实际支出数258.1万元，调整后预算执行率81.27%；单位提供了《东莞市自然资源局麻涌分局财务管理制度（试行）》、请款批复、招标公告、费用支出相关的发票等佐证材料，资金支出符合规定用途；未提供绩效结果信息公开佐证材料。
存在的主要问题：未提供绩效评价结果信息公开佐证材料。

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：本项目原计划在耕地保护集聚区内恢复（补充）耕地1500亩，实际完成1069亩，恢复耕地面积占比为71.3%；东莞市自然资源局发布的关于我市耕地恢复工作有关情况的通报，项目已按要求及时完成任务并通过验收。
存在的主要问题：无

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   ☑
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：本项目主要产生社会效益指标和可持续影响指标，相关佐证材料基本能体现优化耕地布局和为发展用地腾挪空间。
存在的主要问题：无

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。
3、建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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