麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                      金额单位：万元
	项目名称
	四好农村路示范创建经费（镇）

	预算单位
	东莞市交通运输局麻涌分局

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。

	
	2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。

	
	3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  □良  □中  ☑差

	抽查审核意见
	预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    ☑
项目预算调整过大        □
 具体情况： 年初预算金额76.24万元，调整后预算金额76.24万元，预算调整率为0%，实际支出金额4.39万元，预算执行率为5.8%。
存在的主要问题：本项目根据东莞市交通运输局《关于做好2022年东莞市“四好农村路”示范创建工作的函》文件精神，参评创建“四好农村路”省级示范县。但省创建方案至今未出，故2023年相关经费未使用。目前该项工作已参照往年标准进行了部分资料准备，预算执行率低。

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     ☑
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：据填报信息反映，本项目按根据东莞市交通运输局《关于做好2022年东莞市“四好农村路”示范创建工作的函》文件精神，按照往年申报标准和考评要求，制定编制佐证资料、制作宣传视频图册、打造2~3条示范路、更新部分公交站点线路牌等产出目标。
存在的主要问题：由于2023年度省创建方案未出，导致《关于创建“四好农村路”示范县相关事项的请示（批示件）》未能具体落实，大部分预期产出目标未完成。

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标    □
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标    □
项目实现预期效益不明显       ☑
 具体情况：据填报信息反映，本项目按根据东莞市交通运输局《关于做好2022年东莞市“四好农村路”示范创建工作的函》文件精神，按照往年申报标准和考评要求，制定编制佐证资料、制作宣传视频图册、打造2~3条示范路、更新部分公交站点线路牌等产出目标。
存在的主要问题：由于2023年度省创建方案未出，导致《关于创建“四好农村路”示范县相关事项的请示（批示件）》未能具体落实，预期效益暂无法呈现。

	加强预算绩效管理的建议
	建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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