
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称 水务集团建设及运营资金

项目主管
部门

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

绩效自评
组织工作
审核意见

1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料。经财政部
门反馈后补充了部分材料，并到现场进行调研，能积极配合有关部门开展自
评审计工作。

2、自评结果应用情况：本项目2019年第一次实施，以后年度要注意加强自
评结果的应用。

3、绩效信息公开情况：本年度为第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情
况。

项目绩效
抽查审核
等次

审核等次： □优  □良  ■中  □差
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1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ■
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差   □
项目预算调整过大       □
具体情况：
市级财政年初预算金额(205000.00)万元，调整后预算金额(205000.00)万
元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(205000.00)万元，年初预算执行
率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   ■
项目完成大部分预期产出目标 □
项目完成部分预期产出目标   □
大部分预期产出目标未完成   □
具体情况：
1.数量指标。2019年水生态五期工程建设预计累计完成1450公里，实际完成
1556.88公里；2019年水生态五期工程通水计划不少于1000公里，实际通水
累计完成1138.33公里；茅洲河、石马河流域工程计划全部完工和验收通
水，实际全部完成。
2.质量指标。2019年水生态五期工程计划通过验收通水不少于1000公里，实
际验收累计完成1226.47公里。
3.时效指标。项目完工工期为2019年底，计划处理率≥90%，实际处理率
=97%。
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3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   ■
项目实现预期效益不明显     □
具体情况：
自评表资料显示水质提升率有效提高。污水厂收水率，有效提高。但是无佐
证材料也无相关数据。

绩效自评
降档或“
一票否决
”情况

加强预算
绩效管理
的建议

（一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对
绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分
表的有关数据，认真对待资料提交工作。  
（二）加强项目产出效果的跟踪评价。建议实行事后调查或反馈机制，落实
项目实施效果，增强项目可耻持续性。
（三）提高项目效益力度，扩大满意度调查范围。该项目未进行满意度调
查，建议今后重视对项目受众的调查，积极总结调查结果并及时反馈。
（四）实时更新网站信息，扩大项目影响力。该项目网站信息未公开项目绩
效目标，建议以后将项目相关信息对社会公布，将该项目具体的绩效信息
（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方
评价结果等）公开，并附上具体网址。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全
面性、准确性由预算单位负责。
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