

# 东莞市常平镇第一肉菜市场升级改造项目结算书

日期：2024年11月22日

单位：元

建设单位	施工单位	中标合同价	增加工程造价	减少工程造价	工程结算价	备注
东莞市百丰百货商贸有限公司	惠州市巨牛建筑工程有限公司	12,007,726.74	0	2,817,064.49	9,190,662.25	

说明：该工程是按竣工图审核结算

建设单位（公章） 单位负责人：刘樟安 2024年11月22日	施工单位（公章） 单位负责人：郑晓东 2024年11月22日	财政分局 投审中心（公章） 单位负责人：李江 2024年11月22日
--------------------------------------	--------------------------------------	---