

田心社区宾农一路(滨河街至北门巷段)升级工程

## 标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：\_\_\_\_\_0.00\_\_\_\_\_元

赶工措施费（大写）：\_\_\_\_\_零\_\_\_\_\_元

额外增加的赶工措施费（小写）：\_\_\_\_\_0.00\_\_\_\_\_元

额外增加的赶工措施费（大写）：\_\_\_\_\_零\_\_\_\_\_元

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025.06.26

复核时间：2025.06.26

## 工期相关参数汇总

工程名称：田心社区宾农一路(滨河街至北门巷段)升级工程

第 1 页共 1 页

| 序号 | 参数名称                                 |                                                                             | 单位 | 数量   |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1  | 合同工期 (A)                             |                                                                             | 天  | 100  |
| 2  | 标准（定额）工期 (B)                         |                                                                             | 天  | 100  |
| 3  | 工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$ |                                                                             | %  | 0    |
| 4  | 赶工措施费<br>计算基数                        | <input checked="" type="checkbox"/> 分部分项工程费<br><input type="checkbox"/> 人工费 | 元  | 0.00 |
| 5  | 赶工措施费总金额                             |                                                                             | 元  | 0.00 |
|    | 其中， $\mu$                            | $\leq 20\%$ 赶工措施费金额                                                         | 元  | 0.00 |
|    |                                      | $> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额                                                      | 元  | 0.00 |

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

## 编制说明

工程名称：田心社区宾农一路(滨河街至北门巷段)升级工程

第 1 页共 1 页

### 一、编制依据

1、根据提供的《田心社区宾农一路(滨河街至北门巷段)升级工程》  
图纸及要求进行编制。

2、执行2022年《广东省建设工程施工标准工期定额》。

### 二、本标准（定额）工期包括的内容

1、田心社区宾农一路(滨河街至北门巷段)升级工程等。