

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拨零星水务工程运行与维护项目		项目编码	4419002200000 00013557	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		200	调整后预算金额（万元）		142.14
	实际支出金额（万元）		98.83	预算调整率		-28.93%
年初预算执行率		49.42%	调整后预算执行率		69.53%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 项目主要内容为零星工程整治，根据提供合同、验收表等资料，项目完成大部分预期产出目标。 2. 数量指标绩效目标编制科学合理性有待提高，资金规模与绩效目标之间匹配程度不足，每年编制年度预算时，应当结合往年完成情况，合理设置指标值。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据项目提供资料，项目实现大部分预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p> <p>2. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心			单位编码	059	
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇水生态建设（一二期）PPP项目			项目编码	4419002200000 00013638	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范	
	项目目标设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。					
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。					
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：						
	年初预算金额（万元）		1040	调整后预算金额（万元）		1040	
	实际支出金额（万元）		259.89	预算调整率		0.00%	
年初预算执行率		24.99%	调整后预算执行率		24.99%		
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为污水管道的检查、清淤、维护工作，根据提供运维月报、评分表等资料，项目基本完成预期产出目标。							

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据项目提供资料，项目基本实现预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位加强预算管理。针对预算执行率不高的情况，分析问题，总结原因，充分考虑项目支付进度来确定预算，及时进行预算调剂，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059													
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇水生态建设（三期）PPP项目		项目编码	44190022000000013656													
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	规范												
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。															
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。															
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差															
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">350</td> <td style="width: 33%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">350</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">87.26</td> <td style="text-align: center;">预算调整率</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">24.93%</td> <td style="text-align: center;">调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">24.93%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	350	调整后预算金额（万元）	350	实际支出金额（万元）	87.26	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	24.93%	调整后预算执行率	24.93%
	年初预算金额（万元）	350	调整后预算金额（万元）	350														
实际支出金额（万元）	87.26	预算调整率	0.00%															
年初预算执行率	24.93%	调整后预算执行率	24.93%															
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为污水管道的检查、清淤、维护工作，根据提供运维月报、评分表等资料，项目基本完成预期产出目标。																		

<p>抽查 审核 意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据项目提供资料，项目基本实现预期效益目标。</p>
<p>绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>1. 建议单位加强预算管理。针对预算执行率不高的情况，分析问题，总结原因，充分考虑项目支付进度来确定预算，及时进行预算调剂，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059													
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇水生态建设（四期）PPP项目		项目编码	4419002200000 00013672													
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范												
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。															
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。															
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差															
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">1980</td> <td style="width: 33%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">1980</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">491.9</td> <td>预算调整率</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">24.84%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">24.84%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	1980	调整后预算金额（万元）	1980	实际支出金额（万元）	491.9	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	24.84%	调整后预算执行率	24.84%
	年初预算金额（万元）	1980	调整后预算金额（万元）	1980														
实际支出金额（万元）	491.9	预算调整率	0.00%															
年初预算执行率	24.84%	调整后预算执行率	24.84%															
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为污水管道的检查、清淤、维护工作，根据提供运维月报、评分表等资料，项目基本完成预期产出目标。																		

<p style="text-align: center;">抽 查 审 核 意 见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据项目提供资料，项目基本实现预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位加强预算管理。针对预算执行率不高的情况，分析问题，总结原因，充分考虑项目支付进度来确定预算，及时进行预算调剂，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇水生态建设（五期）PPP项目		项目编码	44190022000000013686	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>					
	项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
年初预算金额（万元）		2680	调整后预算金额（万元）		2380	
实际支出金额（万元）		664.1	预算调整率		-11.19%	
年初预算执行率		24.78%	调整后预算执行率		27.90%	
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>						
已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
单位自评资料反映：项目主要内容为污水管道的检查、清淤、维护工作，根据提供运维月报、评分表等资料，项目基本完成预期产出目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据项目提供资料，项目基本实现预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位加强预算管理。针对预算执行率不高的情况，分析问题，总结原因，充分考虑项目支付进度来确定预算，及时进行预算调剂，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059													
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇官井头泵站建设工程		项目编码	4419002200000 00013702													
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	不及时	自评资料填报 完整性	完整	自评资料填报 规范性	较为规范												
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。															
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。															
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差															
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">300</td> <td style="width: 33%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">172.57</td> <td>预算调整率</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">57.52%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">57.52%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	300	调整后预算金额（万元）	300	实际支出金额（万元）	172.57	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	57.52%	调整后预算执行率	57.52%
	年初预算金额（万元）	300	调整后预算金额（万元）	300														
实际支出金额（万元）	172.57	预算调整率	0.00%															
年初预算执行率	57.52%	调整后预算执行率	57.52%															
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为新建一座泵站，根据提供资料，项目完成大部分预期产出目标。																		

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据提供资料，项目完成大部分预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拔排水养护市场化项目		项目编码	4419002200000 00013732	
抽查 审核 意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。				
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。但未填报网址，建议进一步完善自评填报工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		332.94	调整后预算金额（万元）		294.37
	实际支出金额（万元）		210.41	预算调整率		-11.58%
年初预算执行率		63.20%	调整后预算执行率		71.48%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为镇管道路及镇中心区道路排水管道养护，项目基本完成预期产出目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据单位提供佐证资料，项目年度预期效果指标以及满意度指标基本实现。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p> <p>2、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拔东莞市凤岗镇桥陇河（天堂围段）及中心渠（五联新塘路段）景观升级改造工		项目编码	44190022000000014183	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。				
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	<b>1、预算执行情况：</b> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		200	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%	
<b>2、产出方面：</b> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据项目自评填报，项目年度工作任务计划完成率没有按绩效目标完成，但已申请收回年初预算指标。 2、建议项目单位进一步根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映： 年度项目工作任务未完成，影响年度预期效益的及时实现。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p> <p>2、建议单位根据项目工作实际与行业属性梳理年度任务，进一步完善项目绩效目标的设定。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拔玉泉水下游明渠段生态修复项目		项目编码	4419002200000 00014482	
抽查 审核 意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		290.1	调整后预算金额（万元）		209.25
	实际支出金额（万元）		72.52	预算调整率		-27.87%
年初预算执行率		25.00%	调整后预算执行率		34.66%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为对河道进行运营维护，根据提供资料，完成大部分预期产出目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据提供资料，实现大部分预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位加强预算管理。针对预算执行率不高的情况，分析问题，总结原因，充分考虑项目支付进度来确定预算，及时进行预算调剂，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇石马河干流防洪及景观提升工程供水管迁改工程		项目编码	4419002200000 00206566	
抽查 审核 意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。				
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
年初预算金额（万元）		300	调整后预算金额（万元）		0	
实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%	
年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%	
项目通过专项债支出34.74万元。						
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/>						
已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
单位自评资料反映：根据项目资料，2024年主要为支付结算款，大部分预期产出目标未完成。建议项目单位进一步根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据项目提供资料，项目实现部分年度预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p> <p>2、建议单位根据项目工作实际与行业属性梳理年度任务，进一步完善项目绩效目标的设定。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拨石马河流域综合治理项目EPC0高压电力迁改及保护项目（凤岗镇10kV及以下线路）（实物补偿）		项目编码	4419002300000 00007745	
抽查 审核 意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		200	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%	
项目通过专项债支出93.21万元。						
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 1、项目资料整理较清晰、全面，但是主要为项目整体资料，缺少2024年度计划完成任务实际情况，建议补充相关资料。 2、建议项目单位进一步根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据单位提供佐证资料，项目年度预期效果指标以及满意度指标实现大部分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p> <p>2、建议单位根据项目工作实际与行业属性梳理年度任务，进一步完善项目绩效目标的设定。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拨凤岗镇中心渠历史存量管网改建工程		项目编码	4419002300000 00007751	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		600	调整后预算金额（万元）		600
	实际支出金额（万元）		370	预算调整率		0.00%
年初预算执行率		61.67%	调整后预算执行率		61.67%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为改建修复历史存量管网，根据提供资料，项目基本完成预期产出目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映，项目2024年实现大部分预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

## 2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇水务工程运营中心		单位编码	059	
	项目名称	镇拨东莞市凤岗镇石马河干流防洪及景观提升工程粤港供水保护工程		项目编码	4419002400000 00007569	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。				
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		800	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%	
项目通过专项债支出958.22万元。						
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映：项目主要内容为石马河干流防洪及景观提升，根据提供自评资料，项目基本完成预期产出目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：根据单位提供佐证资料，项目年度预期效果指标以及满意度指标基本实现。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p> <p>2、项目自评管理基本规范，继续加强后续工作移交及资料收集等。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>