

建设工程项目造价审定表

编制单位：东莞市横沥镇财政投资审核中心

时间：2025年11月19日

文件编号：HL2025-D018

建设单位	东莞市横沥镇村头股份经济联合社	联系人	香生	电话	18925723201
施工单位	广东中茂建设有限公司	联系人	香生	电话	15817555311
工程名称	东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程	工程结构(层数)		建筑面积	
审查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑与装饰 <input type="checkbox"/> 土建 <input checked="" type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 市政 <input type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 设备款 <input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 其他				
审查内容	<input type="checkbox"/> 前期工作 <input type="checkbox"/> 概算 <input type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 最高限价 <input type="checkbox"/> 预付款 <input type="checkbox"/> 进度款 <input checked="" type="checkbox"/> 工程结算 <input type="checkbox"/> 其他				
送审造价	大写(元)：陆佰肆拾贰万零肆佰玖拾肆元零柒分	小写(元)：	6,420,494.07		
审核造价	大写(元)：陆佰壹拾叁万柒仟贰佰贰拾捌元玖角	小写(元)：	6,137,228.90		
核减金额	大写(元)：贰拾捌万叁仟贰佰陆拾伍元壹角柒分	小写(元)：	283265.17 (下浮4.41%)		

说明

1、本工程结算是根据省、市财政部门的有关文件规定进行审核，并依据建筑与装饰以及安装工程相关的法规文件，套用《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018广东省通用安装工程综合定额》计算；

3、项目工程规费，按工程定额、相关文件规定计算；

4、项目材料价格：按2023年7月份《东莞建设工程造价信息》，部分参考市场询价。

建设单位（公章）  项目负责人：李以峰 2025年11月20日	施工单位（公章）  负责人：蔡晓彬 2025年11月19日	镇财政投资审核中心（公章）  项目负责人：吴集雄 2025年11月21日	镇财政分局（公章）  负责人：[Signature] 2025年11月21日
--	--	--	--

注：工程结算、进度款项目需四方盖章确认，其他类型项目无需施工单位，只需其余三方盖章确认

东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程

结算审核意见

1、工程送审单位：东莞市横沥镇村头股份经济联合社；资金来源：市、镇、村补助资金。

2、送审价 6420494.07 元，结算审定价 6137228.9 元，核减 283265.17 元，下浮 4.41%。

3、施工合同价 5862371.43 元，结算审定价较施工合同价增加 274857.47 元，占施工合同价的 4.69%。

4、结算审核范围为竣工图和结算书约定的内容，包括建筑与装饰、钢结构、电气安装、给排水等专业工程。

5、审核下浮主要内容为核减结算工程和现场审计核减等，详见结算审核对比表。

6、工程量根据结算书、变更签证单、竣工图等结算资料计算审定。

7、结算价按施工合同约定的计价方式审定。

8、工程由广东中茂建设有限公司中标承建，结算书由该公司编制。

9、审定造价已包含各种规费和税金。

10、附件：东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程结算审核对比表。

东莞市横沥镇财政投资审核中心

2025年11月19日

卢艳萍

东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程结算审核汇总对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程

序号	项目名称	送审价(元)	审定价(元)	审增减金额(元)	备注
一	施工合同价	5862371.43	0.00	-5862371.43	
(一)	建筑工程	4532418.93	0.00	-4532418.93	整体优化施工图, 变更取消建筑工程原合同清单
1	分部分项合计	3823205.50	0.00	-3823205.50	
2	安全防护、文明施工措施费	146813.98	0.00	-146813.98	
3	措施其他项目费	116224.17	0.00	-116224.17	
4	其他项目费(预算包干费)	71938.85	0.00	-71938.85	
5	税金	374236.43	0.00	-374236.43	
(二)	安装工程	1329952.50	0.00	-1329952.50	整体优化施工图, 变更取消安装工程原合同清单
1	分部分项合计	1097766.71	0.00	-1097766.71	
2	安全防护、文明施工措施费	90582.20	0.00	-90582.20	
3	措施其他项目费	9396.61	0.00	-9396.61	
4	其他项目费(预算包干费)	22394.39	0.00	-22394.39	
5	税金	109812.59	0.00	-109812.59	
二	变更工程结算价	6420494.07	6191214.49	-229279.58	
1	按(税金1%)结算的变更工程造价	5650784.14	5498032.52	-152751.62	附变更工程结算审核对比表
2	按(税金9%)结算的变更工程造价	769709.93	693181.97	-76527.96	
三	经审计办勘查发现现场施工与合同清单不符核减金额	0.00	-53985.59	-53985.59	
(一)	分部分项合计	0.00	-49528.06	-49528.06	
1	熟食摊位固定窗隔断的钢化玻璃设计厚度10mm实测均厚4.15mm, 核减材料价差312.29m ² ×1.05×(114.14-60.17)元/m ²	0.00	-17697.01	-17697.01	2023年7月东莞信息价, 钢化玻璃10厚114.14元/m ² 、8厚88.23元/m ² 、5厚67.46元/m ²
2	展示柜全玻璃隔断的钢化玻璃设计厚度10mm实测均厚7.5mm, 核减材料价差208.44m ² ×1.01×(114.14-88.23)元/m ²	0.00	-5454.69	-5454.69	
3	鸡档排水明沟的不锈钢盖板设计厚度1.5mm实测厚度0.8mm, 核减材料价差(65+213.82+110.4)m×123.6元/m÷1.5×(1.5-0.8)	0.00	-22450.21	-22450.21	按板厚比例核减

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程

序号	项目名称	送审价(元)	审定价(元)	审增减金额(元)	备注
4	鸡档排水明沟清理口的不锈钢冲孔盖板 设计厚度1.5mm实测厚度0.8mm, 核减 材料价差108座×77.9元/座÷1.5× (1.5-0.8)	0.00	-3926.16	-3926.16	按板厚比例核减
(二)	税金9%	0.00	-4457.53	-4457.53	
四	含税工程结算总造价	6420494.07	6137228.90	-283265.17	-4.41%

审核:

吴绿唯

复核:

吴沛江

审定:

王律冰



东莞市横沥镇财政投资审核中心

单位工程审核对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同内)

金额单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项工程费	(分部分项合计) * 100%	3618448.64	(分部分项合计) * 100%	3499335.63		119113.01	-119113.01	1、不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整 2、项目利润按人工费与施工机具费之和的20%计算
2	措施项目费	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	261916.52	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	261916.52				不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	(安全及文明施工措施费) * 100%	146813.98	(安全及文明施工措施费) * 100%	146813.98				按定额规定计算
2.2	其他措施项目费	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%	115102.54	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%	115102.54				按定额规定计算
2.2.1	措施一般项目费	(措施一般项目费) * 100%		(措施一般项目费) * 100%					包括本项价差、利
2.2.2	措施其他项目费	(措施其它项目费) * 100%	115102.54	(措施其它项目费) * 100%	115102.54				
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	71938.85	(其他项目合计) * 100%	67187.24		4751.61	-4751.61	不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	71938.85	(预算包干费) * 100%	67187.24		4751.61	-4751.61	

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%) -建筑工程(合同内)

金额单位: 元

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		土石方工程											
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	10.27	7.64	78.46	10.27	7.64	78.46				
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	1141.59	7.74	8835.91	672.84	7.74	5207.78		3628.13	-3628.13	[测量]
3	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	1040.19	18.62	19368.34	571.44	18.62	10640.21		8728.13	-8728.13	[测量]
4	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	111.67	33.37	3726.43	111.67	33.37	3726.43				
		分部小计(土石方工程)				32009.14			19652.88		12356.26	-12356.26	
		砌筑工程											
5	010401003001	实心砖墙 1. 部位: 包钢结构柱子、摊台底座 2. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土 实心砖 240×115×53 3. 墙体类型: 120厚内墙 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	128.05	585.45	74966.87	128.05	585.45	74966.87				
6	010401003002	实心砖墙 1. 部位: 配电房、鸡档新建隔墙、摊台底座 2. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土 实心砖 240×115×53 3. 墙体类型: 150/180厚内墙隔墙 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	39.54	567.99	22458.32	39.54	567.99	22458.32				
		分部小计(砌筑工程)				97425.19			97425.19				
		混凝土及钢筋混凝土工程											
7	010501001001	垫层 1. 独立基础垫层 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C20	m3	11.09	582.45	6459.37	11.09	582.45	6459.37				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市塘沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同内) 金额单位: 元 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价				
8	010501001002	垫层 1.名称:拆除原有排水槽 C30混凝土 复原地面 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30	m3	32.1	603.68	19378.13	32.1	603.68	19378.13			
9	010507002001	室外地坪 1.首层地面基础 2.地坪厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	89.52	67.39	6032.75	12.77	67.39	860.57	5172.18	-5172.18	[调量]
10	010501001003	垫层 1.部位:公共区域 2.名称:20mm厚混凝土地面,找平找坡处理 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C30	m3	97.37	603.68	58780.32	97.37	603.68	58780.32			
11	010507007001	其他构件 1.部位:50mm厚混凝土包裹柱脚 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25	m3	5.44	993.05	5402.19	5.44	993.05	5402.19			
12	010501002001	带形基础 1.部位:鱼档、海鲜档基础 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30	m3	25.13	591.33	14860.12	25.13	591.33	14860.12			
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	52.34	591.33	30950.21	52.34	591.33	30950.21			
14	010502001001	矩形柱 1.名称:基础柱 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30	m3	37.96	706.49	26818.36	37.96	706.49	26818.36			
15	010505001001	有梁板 1.部位:摊位混凝土梁板 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30	m3	121.45	606.21	73624.2	44.03	606.21	26691.43	46932.77	-46932.77	[调量]
16	010507001001	散水、坡道 1.名称:残疾人坡道 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30	m2	35.57	56.01	1992.28	35.57	56.01	1992.28			

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同内) 金额单位: 元 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	8.99	4682.6	42096.57	8.99	4682.6	42096.57				
18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 12-16	t	1.407	4480.53	6304.11	1.407	4480.53	6304.11				
19	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 18-25	t	4.471	4409.9	19716.66	4.471	4409.9	19716.66				
20	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	5.972	5888.59	35166.66	5.972	5888.59	35166.66				
		分部小计(混凝土及钢筋混凝土工程)				347581.93			295477		52104.95		
		金属结构工程											
		实腹钢柱											
21	010603001001	1. 钢材品种、规格:Q235B钢柱 \square 550X550X14X14、 \square 300X300X10X10 2. 应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈, 除锈质量等级应达到国标 GB8923中 级标准 3. 底漆:铁红防锈底漆一道 4. 面漆:喷醇酸两遍	t	33.013	6272.21	207064.47	33.013	6272.21	207064.47				
		钢梁											
22	010604001001	1. 钢材品种、规格:Q235B钢梁 H150X100X6X6、H250X150X6X8、H350X200X6X12、H350X200X6X8、 \square 300X300X10X10、 \square 550X550X14X14 2. 应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈, 除锈质量等级应达到国标 GB8923中 级标准 3. 底漆:铁红防锈底漆一道 4. 面漆:喷醇酸两遍	t	56.459	6682.26	377273.72	56.459	6682.26	377273.7				
23	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M24 H=820	套	288	18.32	5276.16	288	18.32	5276.16				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同内)										金额单位: 元			
序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
24	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: 10.9级摩擦型高强度螺栓	套	1696	11.81	20029.76	1696	11.81	20029.76				
25	011405001001	金属油漆 1. 防护材料种类: 耐火极限框架钢柱 2. 5小时 防火涂料	m2	280.36	57.79	16202	280.36	57.79	16202				
26	011405001002	金属油漆 1. 防护材料种类: 耐火极限: 框架梁、次梁、墙梁1.5小时 防火涂料	m2	1995.47	42.52	84847.38	1995.47	42.52	84847.38				
		分部小计(金属结构工程)				710693.49			710693.5				
		楼地面装饰工程											
		块料楼地面[地7]											
27	011102003001	1. 部位: 残疾人坡道 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚 1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑地砖	m2	297.53	80.01	23805.38	297.53	80.01	23805.38				
		块料楼地面[地7]											
28	011102003002	1. 部位: 公共区域 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚 1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 600*1200防滑地砖	m2	4136.22	165.35	683923.98	3960.6	165.35	654885.2	29038.77		-29038.77 [调量]	
		块料楼地面[地7]											
29	011102003003	1. 部位: 鸡档商铺、配电间与杂物房、出入口 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚 1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	434.59	92.16	40051.81	434.24	92.16	40019.56	32.25		-32.25 [调量]	
		分部小计(楼地面装饰工程)				747781.17			718710.2	29071.02		-29071.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%) -建筑工程(合同内)

金额单位: 元

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价				
30	011201001001	墙面一般抹灰[墙11] 1. 墙体类型: 内墙 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:3 水泥砂浆	m2	5214.54	27.65	144182.03	5066.59	27.65	140091.2	4090.82	-4090.82	[调量]
31	011201001002	墙面一般抹灰[墙11] 1. 墙体类型: 摊位区域独立柱 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:3 水泥砂浆	m2	406.12	40.6	16488.47	406.12	40.6	16488.47			
32	011202001001	柱、梁面一般抹灰[墙7] 1. 部位: 公共区域涂料抹灰 2. 柱(梁) 体类型: 圆柱 3. 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm厚 1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 5. 面层厚度、砂浆配合比: 8厚1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	67.82	55.12	3738.24	67.82	55.12	3738.24			
33	011202001002	柱、梁面一般抹灰[墙11] 1. 部位: 公共区域贴纸皮砖抹灰 2. 柱(梁) 体类型: 圆柱 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:3 水泥砂浆	m2	28.26	44.79	1265.77	28.26	44.79	1265.77			
34	011204003001	块料墙面[墙11] 1. 部位: 摊位区域、鸡档商铺 2. 安装方式: 30厚1:3干硬水泥砂浆 (表面撒水泥粉) 贴砖 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙身瓷砖	m2	2763.78	127.81	353238.72	2606.79	127.81	333173.8	20064.89	-20064.89	[调量]
35	011204003002	块料墙面[墙11] 1. 部位: 摊位区域独立柱 2. 安装方式: 30厚1:3干硬水泥砂浆 贴砖 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	406.12	132.56	53835.27	406.12	132.56	53835.27			

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同内) 金额单位: 元


第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
42	011404007001	其他木材面 1. 部位: 摊位灯箱 2. 油漆品种、刷漆遍数: 胶合板面墙柱面 刷无机涂料四遍(一底、二抹灰面油漆[墙7])	m ²	2263.79	20.55	46520.88	2263.79	20.55	46520.88				
43	011406001002	1. 部位: 公共区域圆柱 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷无机涂料四遍(二底、二面漆)	m ²	67.82	26.91	1825.04	67.82	26.91	1825.04				
44	011406003002	满刮腻子[墙7] 1. 部位: 公共区域圆柱、配电间与杂物房 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 3. 刮腻子遍数: 2	m ²	67.82	12.62	855.89	67.82	12.62	855.89				
		分部小计(油漆、涂料、裱糊工程)				49201.81			49201.81				
		其他装饰工程											
45	011507003001	摊位灯箱 1. 箱体规格: 周长27米, 高度0.71米, 使用D45轻钢龙骨 2. 基层材料种类: 12厘阻燃板、18阻燃板 3. 面层材料种类: 面封9mm埃特板+4mm铝塑板	个	36	10317.4	371426.4	36	10317.4	371426.4				
46	011507001001	平面、箱式招牌 1. 名称: 宣传栏 2. 箱体规格: 1.2不锈钢包框 3. 面层材料种类: 8厘钢化玻璃(含轨道等配件)	m ²	8.4	421.13	3537.49	8.4	421.13	3537.49				
47	011507001002	平面、箱式招牌 1. 名称: 鸡蛋招牌 2. 基层材料种类: D45轻钢龙骨主体 3. 面层材料种类: 5mm铝塑板	m ²	246.82	272.32	67214.02	246.82	272.32	67214.02				
48	011508002001	定制发光字体 1. 铸字材料品种、颜色: 有机玻璃发光字体 2. 字体规格: 400mm*400mm 3. 例: 素菜类	个	351	319.51	112148.01	351	319.51	112148.01				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同内) 金额单位: 元 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
49	011508002002	定制发光字体 1. 铸字材料品种、颜色:有机玻璃发光字体 2. 字体规格:150mm*150mm 3. 编号例: 001	个	621	69.16	42948.36	621	69.16	42948.36				
50	040402016002	沟道盖板 1. 位置: 摊内排水明沟 2. 材质: 1.0*304不锈钢冲孔盖板 3. 规格尺寸: 500×350×15 4. 详图纸1/D-04	m	208.32	113.36	23615.16	208.32	113.36	23615.16				
		分部小计(其他装饰工程)				620889.44			620889.4				
		拆除工程											
51	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 原摊位、鸡档商铺、配电房 2. 砌体材质: 红砖墙 3. 运距: 投标人自行考虑	m ³	133.2	194.86	25955.35	133.2	194.86	25955.35				
52	011602001001	混凝土构件拆除 1. 部位: 原摊位 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 混凝土板 120mm 3. 运距: 投标人自行考虑	m ³	73.75	576	42480	73.75	576	42480				
53	011605002001	立面块料拆除 1. 名称: 拆除原有墙身砖 2. 拆除的基层类型: 立面块料拆除 3. 运距: 投标人自行考虑	m ²	1431.85	29.8	42669.13	1431.85	29.8	42669.13				
54	011605002002	立面块料拆除 1. 部位: 圆柱贴砖 2. 拆除的基层类型: 立面块料拆除 3. 运距: 投标人自行考虑	m ²	28.26	29.8	842.15	28.26	29.8	842.15				
55	011608001001	铲除油漆面 1. 铲除部位名称: 铲除圆柱原有油漆及灰底 2. 运距: 投标人自行考虑	m ²	138.62	10.27	1423.63	67.82	10.27	696.51	727.12		-727.12 [调量]	
56	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 拆除类型: 拆除原有铁艺护栏 2. 拖运至甲方指定地点	m	17.5	27.81	486.68	17.5	27.81	486.68				



单位工程审核对比表

序号		项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
			计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1		分部分项工程费	(分部分项合计) * 100%	373241.38	(分部分项合计) * 100%	356793.39	16447.99	-16447.99	1、不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整 2、项目利润按人工费与施工机具费之和的20%计	
2		措施项目费	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	42065.24	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	41747.07	318.17	-318.17	不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整	
2.1		绿色施工安全防护措施单列费	(安全及文明施工措施费) * 100%		(安全及文明施工措施费) * 100%				按定额规定计算	
2.2		其他措施项目费	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%	42065.24	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%	41747.07	318.17	-318.17	按定额规定计算	
2.2.1		措施一般项目费	(措施一般项目费) * 100%		(措施一般项目费) * 100%				包括本项价差、利	
2.2.2		措施其他项目费	(措施其它项目费) * 100%	42065.24	(措施其它项目费) * 100%	41747.07	318.17	-318.17		
3		其他项目	(其他项目合计) * 100%		(其他项目合计) * 100%				不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整	
3.1		暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2		暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3		计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4		总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5		预算包干费	(预算包干费) * 100%		(预算包干费) * 100%					

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%) -建筑工程(合同外) 金额单位: 元

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-建筑工程(合同外)

金额单位: 元

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
1	040501017001	混凝土及钢筋混凝土工程 混凝土排水沟 1. 部位:2/D-01 鸡档门前排水沟 2. 土石方:挖沟槽土方 一、二类土 3. 回填方:原土回填夯实机夯实槽、坑 4. 沟截面宽度:300mm 5. 垫层:100mm石粉夯实 6. 基础材质及厚度、混凝土强度等级:150mmC30 7. 盖板材质、规格:580*300*25mm成品 1.5厚不锈钢地沟盖板	m	65	482.69	31374.85	65	477.38	31029.7		345.15	-345.15	[调价]
2	040501017002	混凝土排水沟 1. 部位:2/EI-08 鸡档排水明沟 2. 土石方:挖沟槽土方 一、二类土 3. 回填方:原土回填夯实机夯实槽、坑 4. 沟截面宽度:300mm 5. 基础材质及厚度、混凝土强度等级:150mmC30 6. 盖板材质、规格:580*300*25mm成品 1.5厚不锈钢地沟盖板	m	213.82	363.81	77789.85	213.82	359.43	76853.32		936.53	-936.53	[调价]
3	040501017003	混凝土排水沟 1. 部位:(2/EI-08 鸡档排水明沟)海鲜、鱼档 2. 土石方:挖沟槽土方 一、二类土 3. 回填方:原土回填夯实机夯实槽、坑 4. 沟截面宽度:300mm 5. 垫层:100mm石粉夯实 6. 基础材质及厚度、混凝土强度等级:150mmC30 7. 盖板材质、规格:580*300*25mm成品 1.5厚不锈钢地沟盖板	m	110.4	579.99	64030.9	110.4	573.45	63308.88		722.02	-722.02	[调价]



单位工程审核对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内)

金额单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项工程费	(分部分项合计) * 100%	1140974.5	(分部分项合计) * 100%	1130380.83		10593.67	-10593.67	1、不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整 2、项目利润按人工费与施工机具费之和的20%计算
2	措施项目费	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	100583.85	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	100401.22		182.63	-182.63	不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	(安全及文明施工措施费) * 100%	90582.2	(安全及文明施工措施费) * 100%	90582.2				按定额规定计算
2.2	其他措施项目费	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%	10001.65	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%	9819.02		182.63	-182.63	按定额规定计算
2.2.1	措施一般项目费	(措施一般项目费) * 100%		(措施一般项目费) * 100%					包括本项价差、利
2.2.2	措施其他项目费	(措施其它项目费) * 100%	10001.65	(措施其它项目费) * 100%	9819.02		182.63	-182.63	
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	23044.39	(其他项目合计) * 100%	21703.31		1341.08	-1341.08	不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	23044.39	(预算包干费) * 100%	21703.31		1341.08	-1341.08	

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%) -安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		给排水工程											
1	031001006001	塑料管 PPR生活给水管 DN80 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PPR生活给水管 DN80 4. 连接形式: 热熔连接 5. 吹扫管道: 管道消毒、冲洗	m	81.58	76.22	6218.03	81.58	76.22	6218.03				
2	031001006002	塑料管 PPR生活给水管 DN50 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PPR生活给水管 DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 吹扫管道: 管道消毒、冲洗	m	157.77	50.7	7998.94	157.77	50.7	7998.94				
3	031001006003	塑料管 PPR生活给水管 DN40 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PPR生活给水管 DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 吹扫管道: 管道消毒、冲洗	m	112.55	40.26	4531.26	112.55	40.26	4531.26				
4	031001006004	塑料管 PPR生活给水管 DN32 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PPR生活给水管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 吹扫管道: 管道消毒、冲洗	m	103.25	31.9	3293.68	103.25	31.9	3293.68				
5	031001006005	塑料管 PPR生活给水管 DN25 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: PPR生活给水管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 吹扫管道: 管道消毒、冲洗	m	591.05	25.75	15219.54	591.05	25.75	15219.54				
6	031001006006	塑料管 UPVC排水管 DN150 1. 安装部位: 地下 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	1250.62	74.33	92958.58	1250.62	74.33	92958.58				
7	031003001001	排气阀 DN15 1. 材质: 排气阀 DN15	个	1	56.34	56.34	1	56.34	56.34				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算单核(税金1%)-安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
8	031003001002	截止阀 DN25 1. 材质: 截止阀 DN25	个	27	48.54	1310.58	27	48.54	1310.58				
9	031003013001	水表 DN25 (每组含一个水表、一个截止阀) 1. 型号、规格: 水表 DN25 (每组含一个水表、一个截止阀) 2. 连接形式: 螺纹连接	组	149	134.71	20071.79	149	134.71	20071.79				
10	031003013002	水表 DN80 1. 型号、规格: 水表 DN80 2. 连接形式: 法兰连接 3. 附件配置: 水表*1、闸阀*2、止回阀*1	组	1	1092.47	1092.47	1	1092.47	1092.47				
11	031004014001	网框地漏 (带存水弯) DN150 1. 型号、规格: 网框地漏 (带存水弯) DN150	个	277	62.5	17312.5	277	62.5	17312.5				
		分部小计 (给排水工程)				170063.71			170063.7				
		电气照明工程											
12	030404017001	照明配电箱 AL-1 1. 名称: 照明配电箱 AL-1 2. 型号: 半周长0.5m 3. 规格: 底边距地1.5m明装 4. 安装方式: 悬挂式	台	12	1670.89	20050.68	12	1670.89	20050.68				
13	030404017002	照明配电箱 AL-2 1. 名称: 照明配电箱 AL-2 2. 型号: 半周长0.5m 3. 规格: 底边距地1.5m明装 4. 安装方式: 悬挂式	台	2	1643.36	3286.72	2	1643.36	3286.72				
14	030404017003	照明配电箱 AL-3 1. 名称: 照明配电箱 AL-3 2. 型号: 半周长0.5m 3. 规格: 底边距地1.5m明装 4. 安装方式: 悬挂式	台	4	1792.34	7169.36	4	1792.34	7169.36				
15	030404017004	照明配电箱 AL-4 1. 名称: 照明配电箱 AL-4 2. 型号: 半周长0.5m 3. 规格: 底边距地1.5m明装 4. 安装方式: 悬挂式	台	13	1792.34	23300.42	13	1792.34	23300.42				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量				
16	030404017005	照明配电箱 AL-5 1.名称:照明配电箱 AL-5 2.型号:半周长0.5m 3.规格:底边距地1.5m明装 4.安装方式:悬挂式	台	4	2014.06	8056.24	4	2014.06	8056.24		
17	030404017006	照明配电箱 AL-6 1.名称:照明配电箱 AL-6 2.型号:半周长0.5m 3.规格:底边距地1.5m明装 4.安装方式:悬挂式	台	1	2014.06	2014.06	1	2014.06	2014.06		
18	030404017007	熟食配电箱 AL-7 1.名称:熟食配电箱 AL-7 2.型号:半周长0.5m 3.规格:底边距地1.5m明装 4.安装方式:悬挂式	台	13	1613.78	20979.14	13	1613.78	20979.14		
19	030404017011	应急照明配电箱 ALE-ZM1 1.名称:应急照明配电箱 ALE-ZM1 2.型号:半周长0.5m 3.规格:底边距地1.5m明装 4.安装方式:悬挂式	台	1	957.18	957.18	1	957.18	957.18		
20	030404017012	应急照明配电箱 ALE-ZM2 1.名称:应急照明配电箱 ALE-ZM2 2.型号:半周长0.5m 3.规格:底边距地1.5m明装 4.安装方式:悬挂式	台	1	907.18	907.18	1	907.18	907.18		
21	030404017013	应急照明配电箱 1ALEZ 1.名称:应急照明配电箱 1ALEZ 2.型号:半周长0.5m 3.规格:底边距地1.5m明装 4.安装方式:悬挂式	台	1	3890.44	3890.44	1	3890.44	3890.44		
22	030404019001	风扇调速控制开关 250V 10A 1.名称:风扇调速控制开关 2.型号: 250V 10A	个	176	35.6	6265.6	176	35.6	6265.6		
23	030404033001	风扇 65W 48寸 1.名称:风扇 优质钢材 2.规格:65W 48寸 3.安装方式:链吊	台	176	369.91	65104.16	176	369.91	65104.16		

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
24	030404034001	单联单控开关 250V 10A 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	28	19.16	536.48	28	19.16	536.48				
25	030404034002	双联单控开关 250V 10A 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	95	21.08	2002.6	95	21.08	2002.6				
26	030404035001	防溅型二极加三极插座 250V 10A 1. 名称:防溅型二极加三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	48	29.49	1415.52	48	29.49	1415.52				
27	030404035002	二极加三极插座 250V 10A 1. 名称:二极加三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	276	16.38	4520.88	276	16.38	4520.88				
28	030404035003	灭蚊灯插座 二极加三极插座 250V 10A 1. 名称:二极加三极插座 2. 规格:250V 10A	个	36	16.38	589.68	36	16.38	589.68				
29	030408001001	电力电缆 ZR-YJV-1kV 4X120+1X70 1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-1kV 4X120+1X70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑	m	326.98	393.65	128715.68	326.98	393.65	128715.7				
30	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-1kV 4X150+1X70 1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-1kV 4X150+1X70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑	m	326.98	457.41	149563.92	326.98	457.41	149563.9				
31	030408001003	电力电缆 ZR-YJV-1kV 5X16 1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-1kV 5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑	m	7.69	66.82	513.85	7.69	66.82	513.85				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内)

金额单位: 元

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量				
32	030408001004	电力电缆 NH-YJV-1kV-5X6 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-1kV-5X6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑	m	653.95	26.28	17185.81	653.95	26.28	17185.81		
33	030408006001	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下	个	2	242.03	484.06	2	242.03	484.06		
34	030408006002	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm ² 以下	个	2	290.03	580.06	2	290.03	580.06		
35	030408006003	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下	个	2	93.85	187.7	2	93.85	187.7		
36	030411001001	配管 SC20 1. 名称: 电线管 2. 材质: 穿焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 明配沿钢结构屋面	m	4357.23	19.66	85663.14	4279.47	19.66	84134.38	1528.76	-1528.76 [调量]
37	030411001002	配管 SC25 1. 名称: 电线管 2. 材质: 穿焊接钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 明配沿钢结构屋面	m	82.16	23.41	1923.37	82.16	23.41	1923.37		
38	030411001003	配管 SC32 1. 名称: 电线管 2. 材质: 穿焊接钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 明配沿钢结构屋面	m	181.13	26.34	4770.96	177.74	26.34	4681.67	89.29	-89.29 [调量]
39	030411001004	配管 SC40 1. 名称: 电线管 2. 材质: 穿焊接钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 明配沿钢结构屋面	m	42.75	37.62	1608.26	42.75	37.62	1608.26		
40	030411001005	配管 PC50 1. 名称: 电线管 2. 材质: 穿硬塑料导管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配设在地面下	m	634	17.14	10866.76	634	17.14	10866.76		

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
41	030411001006	配管 SC100 1.名称:电线管 2.材质:穿焊接钢管 3.规格:DN100mm 4.配置形式:暗配设在地下	m	634	86.64	54929.76	634	86.64	54929.76				
42	030411001007	配管 PC25 1.名称:电线管 2.材质:穿硬塑料导管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配设在墙内	m	1122.76	11.58	13001.56	1122.76	11.58	13001.56				
43	030411001008	配管 PC32 1.名称:电线管 2.材质:穿硬塑料导管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配设在墙内	m	144.2	13.71	1976.98	144.2	13.71	1976.98				
44	030411001009	配管 JDG25 1.名称:电线管 2.材质:穿紧定式电线管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配设在墙内	m	12.16	17.62	214.26	12.16	17.62	214.26				
45	030411003001	桥架 CT300*100 1.名称:桥架 2.规格:300x100 3.材质:电缆托盘敷设 铁构件	m	78.32	111.68	8746.78	78.32	111.68	8746.78				
46	030413001001	铁构件 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 3.含除锈、刷油等工作	kg	112	28.15	3152.8	112	28.15	3152.8				
47	030411004001	配线 ZR-BV-6 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV-6 3.材质:铜芯	m	1405.25	5.18	7279.2	1386.3	5.18	7181.03		98.17	-98.17	[调整]
48	030411004002	配线 ZR-BV-6 1.配线形式:线槽穿线 2.规格:ZR-BV-6 3.材质:铜芯	m	13103.6	5.65	74035.34	12651.1	5.65	71478.72		2556.62	-2556.62	[调整]

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)—安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
49	030411004003	配线 ZR-BV-4 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 材质:铜芯	m	3851.59	3.84	14790.11	3851.59	3.84	14790.11				
50	030411004004	配线 ZR-BV-4 1. 配线形式:线槽穿线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 材质:铜芯	m	6517.35	4.35	28350.47	6517.35	4.35	28350.47				
51	030411004005	配线 ZR-BV-2.5 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	9929.68	3.09	30682.71	9696.4	3.09	29961.88		720.83	-720.83 [调量]	
52	030411004006	配线 ZR-BV-2.5 1. 配线形式:线槽穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	1135.38	3.17	3599.15	1135.38	3.17	3599.15				
53	030411004007	配线 ZR-BV-10 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-10 3. 材质:铜芯	m	225.75	8.15	1839.86	225.75	8.15	1839.86				
54	030411004008	配线 ZR-BV-10 1. 配线形式:线槽穿线 2. 规格:ZR-BV-10 3. 材质:铜芯	m	2118.6	8.69	18410.63	2118.6	8.69	18410.63				
55	030411004009	配线 NH-BV-2.5 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	2165.34	3.66	7925.14	2165.34	3.66	7925.14				
56	030411004010	配线 NH-BV-4 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4 3. 材质:铜芯	m	40.48	4.69	189.85	40.48	4.69	189.85				
57	030412001001	普通灯具 LED射灯 1. 名称:LED射灯 2. 规格:光源:LED, 10W, 光通量:900Lm, Ra≥80	套	432	77.3	33393.6	432	77.3	33393.6				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内)										金额单位: 元			
序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
58	030412005002	LED灯盘 300*1200 1.名称:LED灯盘 300*1200 2.型号:吊链式 双管 3.规格:64W 4.安装形式:成套型	套	67	255.36	17109.12	67	255.36	17109.12				
59	030412005003	荧光灯盘600*600 1.名称:荧光灯盘600*600 2.型号:吸顶式 单管 3.规格:35W 4.安装形式:成套型	套	67	182.18	12206.06	67	182.18	12206.06				
60	030412004001	灭蚊灯 1.名称:灭蚊灯 2.规格:光源:LED, 18W	套	15	384.04	5760.6	15	384.04	5760.6				
61	030412004002	A型大型消防应急照明灯具 1.名称:A型大型消防应急照明灯具 2.型号:24V 1*3W LED 3.安装形式:壁式/地面安装	套	35	144.71	5064.85	35	144.71	5064.85				
62	030412004003	A型大型安全出口标志灯 1.名称:A型大型安全出口标志灯 2.型号:24V 1*3W LED 3.安装形式:壁式	套	4	93.84	375.36	4	93.84	375.36				
63	030412004004	A型大型指示疏散出口标志灯 1.名称:A型大型指示疏散出口标志灯 2.型号:24V 1*3W LED	套	32	93.84	3002.88	32	93.84	3002.88				
64	030412004005	A型大型单向疏散灯 1.名称:A型大型单向疏散灯 2.型号:24V 1*3W LED 3.安装形式:壁式	套	47	92.76	4359.72	47	92.76	4359.72				
65	030412004006	A型大型双向疏散灯 1.名称:A型大型双向疏散灯 2.型号:24V 1*3W LED 3.安装形式:壁式	套	3	92.76	278.28	3	92.76	278.28				
66	030412004007	A型双面多信息符合标志灯 1.名称:A型双面多信息符合标志灯 2.型号:24V 1*3W LED 3.安装形式:壁式	套	12	97.22	1166.64	12	97.22	1166.64				

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金1%)-安装工程(合同内) 金额单位: 元 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
67	030411006001	接线盒 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	890	8.54	7600.6	890	8.54	7600.6				
68	030411006002	接线盒 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装	个	659	8.38	5522.42	659	8.38	5522.42				
69	030414002001	送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	4	877.6	3510.4	4	877.6	3510.4				
		分部小计(电气照明工程)				941585.04			936591.4		4993.67	-4993.67	
		网络通讯、监控系统											
		配管 PC20											
70	030411001010	1.名称:双绞线管 2.材质:穿硬塑料导管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配沿钢结构顶面	m	255.54	10.8	2759.83	255.54	10.8	2759.83				
71	030411003002	桥架 CT 200*100 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:电缆托盘敷设	m	87.72	83.17	7295.67	87.72	83.17	7295.67				
72	030411003003	桥架 CT 200*100 1.名称:桥架 2.规格:150*75 3.材质:电缆托盘敷设	m	44.31	71.79	3181.01	44.31	71.79	3181.01				
73	030413001002	铁构件 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 3.含除锈、刷油等工作	kg	112	78.15	8752.8	112	78.15	8752.8		5600	-5600	[调价]
74	030502005001	双绞线缆 UTP6 1.名称:双绞线缆 UTP6 2.敷设方式:线槽内穿线	m	515.19	4.92	2534.73	515.19	4.92	2534.73				
75	030502005002	双绞线缆 UTP6 1.名称:双绞线缆 UTP6 2.敷设方式:管内穿线	m	261.54	4.54	1187.39	261.54	4.54	1187.39				
76	030411006003	接线盒 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	18	8.54	153.72	18	8.54	153.72				

单位工程审核对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金9%)-建筑工程(合同外)

金额单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项工程费	(分部分项合计) * 100%	633402.8	(分部分项合计) * 100%	557686.06		75716.74	-75716.74	1、不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整 2、项目利润按人工费与施工机具费之和的20%计算
2	措施项目费	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%		(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%					不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	(安全及文明施工措施费) * 100%		(安全及文明施工措施费) * 100%					按定额规定计算
2.2	其他措施项目费	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%		(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%					按定额规定计算
2.2.1	措施一般项目费	(措施一般项目费) * 100%		(措施一般项目费) * 100%					包括本项价差、利
2.2.2	措施其他项目费	(措施其它项目费) * 100%		(措施其它项目费) * 100%					
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%		(其他项目合计) * 100%					不含进项税,按粤建市函[2018]89号调整
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%		(预算包干费) * 100%					

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金9%)-建筑工程(合同外) 金额单位: 元 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量				
		门窗工程									
1	010802001004	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸:M1721 2. 门框、扇材质:1.0厚铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厘钢化玻璃平开门 4. 备注:平开门	m2	46.41	442.91	20555.45	46.41	436.98	20280.24	-275.21	[调价]
2	010802001005	金属(塑钢)门 1. 部位:熟食摊位 2. 门代号及洞口尺寸:M1021(详建施图) 3. 门框、扇材质:2.0厚成品不锈钢门	m2	13.82	579.44	8007.86	13.82	579.27	8005.51	-2.35	[调价]
		分部小计(门窗工程)				28563.31			28285.75	-277.56	
		楼地面装饰工程									
3	011105003001	块料踢脚线[踢脚] 1. 部位:摊位区 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:水泥铺贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:100*600地脚砖	m2	94.74	129.26	12246.09	94.74	128.79	12201.56	-44.53	[调价]
		分部小计(楼地面装饰工程)				12246.09			12201.56	-44.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
4	011204003006	块料墙面[墙] 1. 部位:摊位区域 2. 安装方式:30厚1:3干硬水泥砂浆贴砖 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	670.9	154.43	103607.09	576.24	154.25	88885.02	14722.07	[调量, 调价]
5	011204003007	块料墙面[墙] 1. 部位:清洗台 2. 安装方式:30厚1:3干硬水泥砂浆贴砖 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	86.79	129.43	11233.23	86.79	129.06	11201.12	-32.11	[调价]


分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市潢涌镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金9%)-建筑工程(合同外)

金额单位: 元

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审				审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
6	011204003008	块料墙面[墙1] 1. 部位:宰杀台 2. 安装方式:30厚1:3干硬水泥砂浆 贴砖 3. 面层材料品种、规格、颜	m ²	36.02	116.26	4187.69	16.8	116.08	1950.14		2237.55	-2237.55	[调量, 调价]
7	011210003004	玻璃隔断 1. 名称:熟食隔断不锈钢方通玻璃隔 断 2. 边框材料种类、规格:2.0*40*60 不锈钢方通 3. 玻璃品种、规格、颜色:10厘钢化 玻璃	m ²	312.29	301	93999.29	312.29	294.76	92050.6		1948.69	-1948.69	[调价]
8	011210003005	玻璃隔断 1. 名称:展示柜 2. 玻璃品种、规格、颜色:10厘钢化 玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶密封 边逢 4. 详图纸	m ²	208.44	188.06	39199.23	208.44	182.07	37950.67		1248.56	-1248.56	[调价]
		分部小计(墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程)				252226.53			232037.6		20188.98	-20188.98	
		其他装饰工程											
9	01E001	淡水鱼池 (D-01-6 鱼档) 1. 材料:2mm厚成品不锈钢鱼池制安 2. 规格:600mm*600mm	m ²	76.4	516.98	39497.27	76.4	516.98	39497.27				
10	010606012003	不锈钢支架 1. 部位:海鲜档 2. 材料种类:2.0*40*40不锈钢方通 支架	t	0.922	30020.47	27678.87	0.922	24297.58	22402.37		5276.5	-5276.5	[调价]
		分部小计(其他装饰工程)				67176.14			61899.64		5276.5	-5276.5	
		其他工程											
11	011502001001	金属装饰线 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.3 拉丝不锈钢包边挡水 H=300mm 2. 形状:定制异形	m	1153.9	142.94	164938.47	1060.89	142.94	151643.6		13294.85	-13294.85	[调量]



单位工程审核对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金9%) -安装工程(合同外)

金额单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项工程费	(分部分项合计) * 100%	142116.13	(分部分项合计) * 100%	140679.96		1436.17	-1436.17	1、不含进项税,按粤建市函[2018]898号调整 2、项目利润按人工费与施工机具费之和的20%计算
2	措施项目费	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	476.56	(绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费) * 100%	476.56				不含进项税,按粤建市函[2018]898号调整
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	(安全及文明施工措施费) * 100%	476.56	(安全及文明施工措施费) * 100%	476.56				按定额规定计算
2.2	其他措施项目费	(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%		(措施一般项目费+措施其他项目费) * 100%					按定额规定计算
2.2.1	措施一般项目费	(措施一般项目费) * 100%		(措施一般项目费) * 100%					包括本项价差、利
2.2.2	措施其他项目费	(措施其它项目费) * 100%		(措施其它项目费) * 100%					
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%		(其他项目合计) * 100%					不含进项税,按粤建市函[2018]898号调整
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%		(预算包干费) * 100%					

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金9%)-安装工程(合同外) 金额单位: 元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量				
		给排水工程									
1	031004003001	洗手盆 1. 部位: 熟食 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 立式(包含水龙头等构件) 4. 组装形式: 冷水	组	8	355.17	2841.36	8	348.43	2787.44	53.92	-53.92 [调价]
		分部小计(给排水工程)				2841.36			2787.44	53.92	-53.92
		电气照明工程									
2	030404017014	市场电表箱— 1. 名称: 市场电表箱— 2. 型号: 半周长2.5m 3. 规格: 底边距地1.5m明装 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	14806.5	14806.5	1	14806.5	14806.5		
3	030411003004	桥架 CT 200*100 1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 电缆托盘敷设	m	153.82	91.4	14059.15	153.82	91.4	14059.15		
4	030413001003	铁构件 1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 铁构件 3. 含除锈、刷油等工作	kg	202	30.93	6247.86	202	30.79	6219.58	28.28	-28.28 [调价]
		分部小计(电气照明工程)				35113.51			35085.23	28.28	-28.28
		其他工程									
5	040504001001	圆形砖砌污水沉(井内直径1500) H: 1500mm 1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 水泥砂浆防水抹灰 1:2 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 5. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖 D700	座	4	4057.23	16228.92	4	3998.09	15992.36	236.56	-236.56 [调价]

分部分项清单对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核(税金9%) -安装工程(合同外)

金额单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
6	030411001001	配管 1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 40*40 3. 配置形式: 钢结构支架配管	m	100	30.52	3052	100	19.45	1945		1107	-1107	[调价]
7	011304001001	灯带 1. LED灯带	m	1008	26.84	27054.72	1008	26.84	27054.72				
8	010606012001	吊风扇支架 1. 吊风扇支架 2. 尺寸: 铝合金3.3m	条	144	195.25	28116	144	195.25	28116				
9	031004014001	水龙头 1. DN15水龙头	个	150	27.32	4098	150	27.32	4098				
10	011602001001	混凝土构件拆除(安装排水管拆除原地面垫层) 1. 构件名称: 混凝土、地面垫层等 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	56.28	411.5	23159.22	56.28	411.45	23156.41		2.81	-2.81	[调价]
11	010101004001	挖基坑土方(排水管土方) 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	84.42	8.59	725.17	84.42	8.5	717.57		7.6	-7.6	[调价]
12	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 夯实机夯实槽、坑 2. 填方材料品种: 土方	m3	84.42	20.46	1727.23	84.42	20.46	1727.23				
		分部小计(其他工程)				104161.26			102807.3		1353.97	-1353.97	
		合计				142116.13			140680		1436.17	-1436.17	

人材机汇总对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更工程结算审核

金额单位: 元

第 1 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明		
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价			
一、																
1	0001001	人工														
		综合工日		工日	51	122.9155	117.7	14467.15	122.9155	117.7	14467.15					
2	00010010	人工费		元	1	1297670.437	1.07	1388507.4	1255863.6141	1.07	1343774.1					-44733.31
		小计						1402974.5			1358241.2					-44733.31
二、																
材料																
1	01000020	不锈钢方管	2mm厚	t	15650	0.9958	19699	19616.23	0.9958	14400	14339.52					-5276.71
2	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	3560.45	0.2364	3987.52	942.65	0.2356	3907.77	920.67					-21.98
3	01010031	热轧圆盘条	Φ10以内	kg	3.56	0.1911	3.99	0.76	0.1911	3.91	0.75					-0.01
4	01010040	螺纹钢筋	Φ18-25	t	3547.15	4.1705	3836.99	16002.17	4.1705	3760.25	15682.12					-320.05
5	01010040	螺纹钢筋	Φ12-16	t	3547.15	1.3123	3912.72	5134.66	1.3123	3834.46	5031.96					-102.7
6	01010120	螺纹钢筋	Φ10以内	t	3738.53	13.8877	3939.27	54707.4	13.8877	3907.77	54269.94					-437.46
7	01210001	角钢	综合	kg	3.55	10192.73	4.11	41892.11	10192.73	4.11	41892.11					
8	01290043	钢板	8~15	kg	3.16	3.5258	4.54	16.01	3.5258	4.18	14.74					-1.27
9	01290205	镀锌钢板	综合	kg	4.04	170.7396	4.78	816.14	170.7396	4.78	816.14					
10	01510020	不锈钢方通型材	2.0*40*60	kg	17.68	1286.978	29.25	37644.12	1286.978	29.25	37644.12					
11	01510020	铝合金型材	155系列	kg	17.68	18.3456	26.65	488.91	18.3456	25.25	463.23					-25.68
12	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	7.71	0.7098	7.71	5.47	0.7098	7.71	5.47					
13	02030040	门窗密封橡胶条		m	2.55	281.4488	2.55	717.69	281.4488	2.55	717.69					
14	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.1	84.96	2.1	178.42	84.96	2.1	178.42					
15	03010195	木螺钉	M5×50	十套	0.32	38.426	0.32	12.3	38.426	0.32	12.3					
16	03010417	自攻螺丝	M5×16	十套	0.35	57.8378	0.35	20.24	49.5752	0.35	17.35					-2.89
17	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	5.94	4.4335	5.94	26.33	4.4335	5.94	26.33					

人材机汇总对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位: 元

第 2 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
18	03011115	地脚		十个	13.5	56.1847	13.5	758.49	48.1583	13.5	650.14			-108.35	
19	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	56.57	1.648	56.57	93.23	1.648	56.57	93.23				
20	03013421	塑料膨胀螺栓	综合	十套	0.27	56.1847	0.27	15.17	48.1583	0.27	13			-2.17	
21	03014261	镀锌锁紧螺母	DN15×1.5	十套	0.82	1.545	0.82	1.27	1.545	0.82	1.27				
22	03019001	圆钉	综合	kg	5.36	29.2826	5.36	156.95	29.2826	5.36	156.95				
23	03139081	冲击钻头	φ8~16	个	4.14	0.176	4.14	0.73	0.176	4.14	0.73				
24	03139321	钢丝刷子		把	12.82	0.8804	12.82	11.28	0.6096	12.82	7.81			-3.47	
25	03214046	零星卡具		kg	5.47	5.7668	5.47	31.54	5.7668	5.47	31.54				
26	03214101	1.0厚304不锈钢微孔盖板	500×350×15	十块	666.67	39.0521	525	20502.35	39.0521	525	20502.35				
27	03214101	580*300*25mm成品1.5厚不锈钢地沟盖板+定制成品304 不锈钢(冲孔过滤网)		十块	666.67	11.124	756.3	8413.08	11.124	756.3	8413.08				
28	03214101	580*300*25mm成品1.5厚不锈钢地沟盖板		十块	666.67	80.1793	600	48107.58	80.1793	600	48107.58				
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	319.11	6.5676	503.37	3305.94	6.3908	420.85	2689.57			-616.37	
30	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.32	189.5103	0.45	85.28	189.5103	0.42	79.59			-5.69	
31	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	564.84	2.1553	623.64	1344.13	2.1136	586.72	1240.1			-104.03	
32	04030015	中砂		m3	78.68	0.0476	245.69	11.7	0.0476	231.14	11			-0.7	
33	04050025	碎石	10	m3	96.55	0.0227	96.55	2.19	0.0227	96.55	2.19				
34	04070045	石屑		m3	66.15	18.6064	123.19	2292.12	18.6064	119.51	2223.65			-68.47	
35	04130001	红砖	200*100*40	千块	310.92	8.8792	405.45	3600.07	8.8792	405.45	3600.07				
36	04130001	标准砖	240×115×53	千块	310.92	84.4957	411.61	34779.28	84.4957	409.55	34605.21			-174.07	
37	05030060	板枋材	综合	m3	1592.08	1.1193	1592.08	1782.02	1.1193	1592.08	1782.02				
38	05030080	松杂板枋材		m3	1180.62	10.1133	1803.61	18240.45	10.1133	1749.5	17693.22			-54.1	
39	05050070	胶合板	2440×1220×5	m2	13.52	8.0262	15.46	124.09	8.0262	15.46	124.09				

人材机汇总对比表

工程名称：东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位：元 第 3 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
40	05050070	阻燃板 灯箱	18厘	m2	13.52	655.6947	50.66	33217.49	655.6947	43.67	28634.19	-6.99	-4583.3	
41	05050070	阻燃板 灯箱	12厘	m2	13.52	1864.922	34.77	64843.34	1864.922	29.11	54287.88	-5.66	-10555.46	
42	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	31.81	222.6703	48.48	10795.05	222.6703	35	7793.46	-13.5	-3001.59	
43	06010010	钢化玻璃	10厘	m2	26	7.86	120.07	943.75	7.86	114.14	897.14	-5.93	-46.61	
44	06010020	钢化玻璃	10厘	m2	34.33	50.61	120.07	6076.74	50.61	114.14	5776.63	-5.93	-300.11	
45	06050020	钢化玻璃	10厘	m2	101	538.4289	120.07	64649.16	538.4289	114.14	61456.27	-5.93	-3192.89	
46	06530001	蓝色陶瓷马赛克		m2	17.71	97.0209	39.82	3863.37	97.0209	39.82	3863.37			
47	06550020	钢化玻璃	8厘	m2	62.65	9.2492	92.81	858.42	9.2492	88.23	816.06	-4.58	-42.36	
48	07010001	地脚砖	100×600	m2	17.16	96.6348	33.78	3264.32	96.6348	33.78	3264.32			
49	07010001	蓝色地脚线	100×600	m2	17.16	8.6292	33.78	291.49	8.6292	33.78	291.49			
50	07010025	墙身瓷砖	400×800	m2	89.09	558.053	75.22	41976.75	558.053	75.22	41976.75			
51	07010025	墙身瓷砖	300×600	m2	89.09	3007.397	68.56	206187.11	2858.821	68.56	196000.75		-10186.36	
52	07010025	抛光墙砖	600×600	m2	89.09	911.7301	85.29	77761.46	911.7301	85.29	77761.46			
53	07010025	木纹砖墙砖	200×600	m2	89.09	697.736	82	57214.35	599.2896	82	49141.75		-8072.6	
54	07010025	瓷砖墙砖	600×600	m2	89.09	37.4608	45.3	1696.97	17.472	45.3	791.48		-905.49	
55	07010025	抛光砖墙砖	300×600	m2	89.09	90.2616	55	4964.39	90.2616	55	4964.39			
56	07050010	防滑地面砖	300×300	m2	43.17	277.5309	32.58	9041.96	277.5309	32.58	9041.96			
57	07050030	防滑砖地砖	600×600	m2	75.37	522.3448	46.03	24043.54	522.0184	46.03	24028.51		-15.03	
58	07050050	防滑地面砖	600×1200	m2	131.3	4162.398	110	457863.79	3996.188	110	439580.72		-18283.07	
59	07070002	枣红色纸皮砖		m2	23.63	27.2592	30.32	826.5	27.2592	30.32	826.5			
60	09010001	无尘石膏板	9.5mm厚600*600	m2	16.15	598.5794	21.68	12977.2	595.7227	21.68	12915.27		-61.93	
61	09130001	埃特板	9mm	m2	122.03	829.3702	40.27	33398.74	829.3702	40.27	33398.74			
62	09130001	铝塑板	5mm	m2	122.03	235.839	106.19	25043.74	235.839	106.19	25043.74			
63	09130001	铝塑板	4mm	m2	122.03	829.3702	77.69	64433.77	829.3702	60.18	49911.5	-17.5	-14522.27	

人材机汇总对比表

工程名称：东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
 工程结算审核

金额单位：元

第 4 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
64	09370001	木纹铝方通 天棚	1.2*30*80	m2	101.91	216.8925	160	34702.8	216.8925	160	34702.8				
65	12030070	1.3拉丝不锈钢包边挡水(定制异形)	H=300	m	48.96	1176.978	136.07	160151.4	1082.108	136.07	147242.41			-12908.99	
66	13030450	内墙乳胶漆	底漆	kg	17.5	229.2888	11.55	2648.29	229.2888	11.55	2648.29				
67	13030460	内墙乳胶漆	面漆	kg	23.24	505.0328	11.55	5833.13	505.0328	11.55	5833.13				
68	13030500	腻子粉	成品(一般型)	kg	2.94	76.6412	1.72	131.82	76.6412	1.72	131.82				
69	13050080	防锈漆	C53-1	kg	16.13	1.7608	16.13	28.4	1.219	16.13	19.66			-8.74	
70	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I 型	kg	18	332.0455	16.18	5372.5	332.0455	16.18	5372.5				
71	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	7.99	288.3464	7.99	2303.89	288.3464	7.99	2303.89				
72	13050460	钢结构薄型防火涂料		kg	4.5	5336.666	10.62	56675.39	5336.666	10.62	56675.39				
73	13350035	防水密封胶		支	8.1	2	8.1	16.2	2	8.1	16.2				
74	13410010	嵌缝料		kg	0.58	63.494	0.58	36.83	63.494	0.58	36.83				
75	14010010	清油		kg	13.07	0.0409	13.07	0.53	0.0409	13.07	0.53				
76	14030040	汽油	综合	kg	6.38	98.6661	8.74	862.34	97.5025	8.72	850.22			-12.12	
77	14050040	溶剂汽油		kg	7.17	4.2845	7.17	30.72	2.9666	7.17	21.27			-9.45	
78	14350150	醇酸稀释剂		kg	8.55	144.7911	8.55	1237.96	144.7911	8.55	1237.96				
79	14350630	脱模剂		kg	5.13	17.172	5.13	88.09	17.172	5.13	88.09				
80	14410235	硅酮耐候密封胶		kg	19	114.4559	19	2174.66	98.105	19	1864			-310.66	
81	14410315	聚氨酯发泡密封胶	750ml/支	支	29	196.5487	29	5699.91	168.4703	29	4885.64			-814.27	
82	17010470	钢管	φ48.3×3.6	m	13.08	33.9543	13.08	444.12	33.9543	13.08	444.12				
83	29060035	镀锌电线管接头	15×1.5	个	0.57	25.75	0.57	14.68	25.75	0.57	14.68				
84	29060070	镀锌电线管卡子	15	个	0.09	123.6	0.09	11.12	123.6	0.09	11.12				
85	29060300	难燃塑料管接头	50	个	2.03	118.8192	2.03	241.2	118.8192	2.03	241.2				
86	29170200	镀锌地线夹	15	套	0.36	82.4	0.36	29.66	82.4	0.36	29.66				
87	34110010	水		m3	4.58	426.6756	3.8	1621.37	411.2244	3.8	1562.65			-58.72	

人材机汇总对比表

工程名称：东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位：元

第 5 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明		
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价			
88	35030080	木支撑		m3	1651.95	0.9132	1651.95	1508.56	0.9132	1651.95	1508.56					
89	MC1-102	不锈钢固定窗	窗框矩形2.0后包边	m2	130	7.86	350	2751	7.86	350	2751					
90	MC1-51	2.0厚成品不锈钢门	推拉门	m2	220	13.82	542	7490.44	13.82	542	7490.44					
91	MC1-6	304不锈钢拉闸门		m2	120	126	353.54	44546.04	108	353.54	38182.32					
92	MC1-92	不锈钢推拉门	门框2.0厚不锈钢	m2	350	4.2	450	1890	4.2	450	1890				-6363.72	
93	MC1-93	铝合金平开门	门框1.0厚	m2	310	46.41	235.41	10925.38	46.41	235.41	10925.38					
94	补充材料 001	2mm厚成品不锈钢鱼池		m2	516.98	76.4	516.98	39497.27	76.4	516.98	39497.27					
95	补充材料 001	护墙角线（阳角线 石头）		m	9.76	2079.1	9.76	20292.02	2079.1	9.76	20292.02					
96	补充材料 001	安全防坠网		张	35.4	4	53.1	212.4	4	35.4	141.6				-70.8	
97	补充材料 002	单管筒式射灯支架		套	65	432	65	28080		65					-28080	[减项]
98	补充材料 002	吊风扇支架		条	195.25	144	195.25	28116	144	195.25	28116					
99	补充材料 003	有机玻璃发光字体 400*400（例：海鲜 类）		个	111.11	319.41	321.59	102719.06	319.41	111.11	35489.65				-67229.41	
100	补充材料 004	有机玻璃发光字体 150*150（编号例： 001）		个	41.67	565.11	45.22	25554.27	565.11	41.67	23548.13				-2006.14	
101	80210200	普通预拌混凝土-非	C20	m3	322	10.2434	539.25	5523.75	10.2434	512.61	5250.87				-272.88	
102	80210210	普通预拌混凝土-非	C25	m3	331	5.0989	551.03	2809.65	5.0989	523.81	2670.85				-138.8	
103	80210220	普通预拌混凝土-非	C30	m3	340	434.9217	562.25	244534.72	356.6407	534.47	190613.75				-53920.97	
104	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	310	2.128	484.95	1031.97	2.128	484.95	1031.97					
105	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	331	0.932	503.01	468.81	0.932	503.01	468.81					
106	8005901	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M5	m3	271	30.647	535.96	16425.57	30.647	504.23	15453.14				-972.43	

人材机汇总对比表

工程名称：东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位：元

第 6 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
107	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm	m3	290	2.924	475.89	1391.5	2.924	475.89	1391.5				
108	8005907	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	301	0.1874	559.17	104.79	0.1874	526.07	98.59	-33.1	-6.2		
109	8005908	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	308	148.2601	569.43	84423.75	143.8181	535.72	77046.23	-33.7	-7377.52		
110	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	312	2.104	507.84	1068.5	2.104	507.84	1068.5				
111	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	312	0.5801	569.43	330.33	0.5801	538.95	312.64	-30.5	-17.69		
112	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	306	91.308	561.65	51283.14	88.0733	528.4	46537.93	-33.3	-4745.21		
		小计						2531449.9			2264536.8		-266913.1		
三、		机械													
1	00010003	机上人工		工日	230	122.4151	246.1	30126.35	116.7443	246.1	28730.78		-1395.57		
2	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	6.38	1704.648	8.74	14898.63	1601.208	8.72	13962.53	-0.02	-936.1		
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	1396.315	7.31	10207.06	1324.753	7.29	9657.44	-0.02	-549.62		
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	8.3325	7.9	65.83	8.3325	7.29	60.74	-0.61	-5.09		
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	13.5241	7.69	104	13.5241	7.29	98.59	-0.4	-5.41		
6	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77	31770.39	0.62	19697.63	31064.9	0.62	19260.24		-437.39		
7	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77	1.232	0.69	0.85	1.232	0.69	0.85				
		小计						75100.35			71771.17		-3329.18		
四、		主材													
1	01010011	圆钢		kg	3.91	46.9537	3.99	187.35	32.5082	3.91	127.11	-0.08	-60.24		
2	01130003	扁钢		kg	4.16	129.1225	4.25	548.77	89.3973	4.16	371.89	-0.09	-176.88		
3	01210045	角钢		kg	4.07	440.1907	4.07	1791.58	304.7638	4.07	1240.39		-551.19		

人材机汇总对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位: 元

第 7 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
4	03011330	高强度螺栓	M24 H=820	套	12.96	283.0726	12.96	3668.62	283.0726	12.96	3668.62				
5	03011330	高强度螺栓	10.9级摩擦型高强度螺栓	套	6.34	1666.574	6.34	10566.08	1666.574	6.34	10566.08				
6	03071061	DN15水龙头		个	21.68	151.5	21.68	3284.52	151.5	21.68	3284.52				
7	03071071	水龙头	DN15	个	21.68	8.08	28.32	228.83	8.08	21.68	175.17			-6.64	-53.66
8	03072021	网框地漏(带存水弯)	DN150	个	12	252.0755	12	3024.91	252.0755	12	3024.91				
9	03076181	角型阀(带铜活)	DN15	个	25.1	8.08	25.1	202.81	8.08	25.1	202.81				
10	04270160	混凝土垫块		m3		0.0524			0.0524						
11	13010135	醇酸调和漆		kg	5.75	8.8038	13.72	120.79	6.0953	5.75	35.05			-7.97	-85.74
12	13030795	醇酸防锈漆		kg	13.35	12.3841	13.47	166.81	8.574	13.35	114.46			-0.12	-52.35
13	17030001	配管 SC25		m	2.22	76.9944	7.06	543.58	76.9944	2.22	170.93			-4.84	-372.65
14	17030001	配管 SC32		m	3.47	169.8029	8.99	1526.53	166.6249	3.47	578.19			-5.52	-948.34
15	17030001	配管 SC40		m	4.33	40.0702	11.93	478.04	40.0702	4.33	173.5			-7.6	-304.54
16	17030001	配管 SC100		m	25.4	594.2406	45.63	27115.2	594.2406	25.4	15093.71			-20.2	-12021.49
17	17030001	配管 SC20		m	1.6	4084.864	6	24509.18	4011.965	1.6	6419.14			-4.4	-18090.04
18	17190005	金属软管	DN15	条	4.12	8.08	4.12	33.29	8.08	4.12	33.29				
19	17250050	PPR生活给水管	DN40	m	9.39	104.0637	14.11	1468.34	104.0637	9.39	977.16			-4.72	-491.18
20	17250050	PPR生活给水管	DN32	m	5.65	95.4742	9.3	887.91	95.4742	5.65	539.43			-3.65	-348.48
21	17250050	PPR生活给水管	DN25	m	3.59	546.3962	5.6	3059.82	546.3962	3.59	1961.56			-2.01	-1098.26
22	17250050	PPR生活给水管	DN50	m	14.25	145.8789	22.87	3336.25	145.8789	14.25	2078.77			-8.62	-1257.48
23	17250050	PPR生活给水管	DN80	m	32.54	75.424	46.8	3529.84	75.424	32.54	2454.3			-14.3	-1075.54
24	17250370	UPVC排水管	DN150	m	29.96	1081.174	29.96	32391.96	1081.174	29.96	32391.96				
25	18030529	螺纹管件	DN15	个	8.6	8.08	8.6	69.49	8.08	8.6	69.49				
26	19000001	截止阀	DN25	个	27	24.8157	27	670.02	24.8157	27	670.02				

人材机汇总对比表

工程名称：东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
 工程预算审核

金额单位：元

第 8 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
27	19030001	法兰闸阀	DN80	个	144	1.82	144	262.08	1.82	144	262.08				
28	19030170	截止阀	DN25	个	27	136.9459	27	3697.54	136.9459	27	3697.54				
29	19090030	法兰止回阀	DN80	个	108.6	0.91	108.6	98.83	0.91	108.6	98.83				
30	20010360	钢板平焊法兰	DN80	副	36.9	2.73	51.48	140.54	2.73	36.9	100.74	-14.6	-39.8		
31	21090001	洗手盆（立柱式）	立柱式	套	139.38	8.08	139.38	1126.19	8.08	139.38	1126.19				
32	21090005	洗脸盆排水附件		套	59	8.08	59	476.72	8.08	59	476.72				
33	22110010	自动排气阀	DN15	个	32	0.91	32	29.12	0.91	32	29.12				
34	24010001	法兰水表	DN80	个	315	0.91	315	286.65	0.91	315	286.65				
35	24010020	螺纹水表	DN25	个	87.51	135.59	87.51	11865.48	135.59	87.51	11865.48				
36	25000001	LED射灯	光源:LED,10W,光通量:900Lm,Ra≥	套	65.67	397.0728	65.67	26075.77	397.0728	65.67	26075.77				
37	25000001	A型双面多信息符合标志灯	24V 1*1W LED 不采用易碎材料或玻璃材质	套	65.99	11.0297	65.99	727.85	11.0297	65.99	727.85				
38	25000001	A型大型消防应急照明灯具	24V 1*3W LED 色温2700K不采用易碎材料或玻璃材质	套	114.09	32.1689	114.09	3670.15	32.1689	114.09	3670.15				
39	25000001	灭蚊灯	光源:LED,18W	套	385	13.7865	385	5307.8	13.7865	385	5307.8				
40	25000001	A型大型安全出口标志灯	24V 1*1W LED 不采用易碎材料或玻璃材质	套	65.99	3.6764	65.99	242.61	3.6764	65.99	242.61				
41	25000001	A型大型指示疏散出口标志灯	24V 1*1W LED 不采用易碎材料或玻璃材质	套	65.99	29.4115	65.99	1940.86	29.4115	65.99	1940.86				
42	25000001	A型大型单向疏散灯	24V 1*1W LED 不采用易碎材料或玻璃材质	套	64.81	43.1996	64.81	2799.77	43.1996	64.81	2799.77				
43	25000001	A型大型双向疏散灯	24V 1*1W LED 不采用易碎材料或玻璃材质	套	64.81	2.7574	64.81	178.71	2.7574	64.81	178.71				

人材机汇总对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位: 元

第 9 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
44	25000001	荧光灯盘600*600	光源:LED, 35W, 光通量:3300lm, Ra≥	套	162.48	61.579	167	10283.69	61.579	162.48	10005.36	-4.52	-278.33	
45	25000001	LED灯盘 300*1200	光源:LED, 64W, 光通量:5120lm, Ra≥	套	181.87	61.5784	228	14039.88	61.5784	181.87	11199.26	-46.1	-2840.62	
46	25570010	LED灯带		m	22.92	1018.08	22.92	23334.39	1018.08	22.92	23334.39			
47	26050001	双联单控开关	250V 10A	个	8.97	88.1971	9.07	799.95	88.1971	8.97	791.13	-0.1	-8.82	
48	26050001	单联单控开关	250V 10A	个	7.75	25.9834	7.83	203.45	25.9834	7.75	201.37	-0.08	-2.08	
49	26410060	二极加三极插座	250V 10A	个	4.57	256.1832	4.57	1170.76	256.1832	4.57	1170.76			
50	26410060	灭蚊灯插座 二极加三极插座	250V 10A	个	4.57	33.4152	4.57	152.71	33.4152	4.57	152.71			
51	26410060	防溅型二极加三极插座	250V 10A	个	13.73	44.5488	18.7	833.06	44.5488	13.73	611.66	-4.97	-221.4	
52	28030170	配线 ZR-BV-6		m	4.1	13899.69	4.1	56988.74	13448.78	4.1	55140		-1848.74	
53	28030170	配线 ZR-BV-4		m	2.74	10012.76	2.74	27434.96	10012.76	2.74	27434.96			
54	28030170	配线 ZR-BV-2.5		m	1.81	11012.71	1.81	19933.01	10779.5	1.81	19510.89		-422.12	
55	28030170	配线 ZR-BV-10		m	6.91	2239.815	6.91	15477.12	2239.815	6.91	15477.12			
56	28030170	配线 RVS-2x1.5		m	2.57	35.1	2.57	90.21	35.1	2.57	90.21			
57	28030170	配线 NH-BV-2.5		m	1.83	2168.573	2.37	5139.52	2168.573	1.83	3968.49	-0.54	-1171.03	
58	28030170	配线 NH-BV-4		m	2.77	39.8135	3.6	143.33	39.8135	2.77	110.28	-0.83	-33.05	
59	28030270	双绞线缆 UTP6		m	2.4	720.6118	2.4	1729.47	720.6118	2.4	1729.47			
60	28030410	配线 RVS-2x1.5		m	2.57	216.7926	2.57	557.16	216.7926	2.57	557.16			
61	28110210	铜芯电缆 ZR-YJV-1kV 4X120+1X70		m	399.83	300.529	399.83	120160.51	300.529	399.83	120160.51			
62	28110210	铜芯电缆 ZR-YJV-1kV 5X16		m	59.23	7.0677	59.23	418.62	7.0677	59.23	418.62			

人材机汇总对比表

工程名称: 东莞市横沥镇村头农贸市场改造工程-变更
工程结算审核

金额单位: 元

第 10 页 共 11 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
63	28110210	铜芯电缆 ZR-YJV-1kV 4X150+1X70		m	469.21	300.5263	469.21	141009.95	300.5263	469.21	141009.95				
64	28110210	铜芯电缆 NH-YJV-1kV-5X6		m	24.35	601.0271	24.35	14635.01	601.0271	24.35	14635.01				
65	29010001	桥架 CT300*100		m	66.42	74.8379	66.42	4970.73	74.8379	66.42	4970.73				
66	29030030	桥架 CT200*100		m	52.1	240.6502	52.1	12537.87	240.6502	52.1	12537.87				
67	29030030	桥架 CT150*75		m	39.96	41.5318	39.96	1659.61	41.5318	39.96	1659.61				
68	29060030	镀锌钢管 DN15		m	6.72	103	17.47	1799.41	103	6.72	692.16	-10.8	-1107.25		
69	29060030	配管 JDG25		m	2.22	11.3991	6.04	68.85	11.3991	2.22	25.31	-3.82	-43.54		
70	29060140	配管 PC25		m	2.22	1124.349	2.24	2518.54	1124.349	2.22	2496.05	-0.02	-22.49		
71	29060140	配管 PC32		m	3.47	144.3053	3.51	506.51	144.3053	3.47	500.74	-0.04	-5.77		
72	29060140	配管 PC20		m	1.6	474.5893	1.61	764.09	474.5893	1.6	759.34	-0.01	-4.75		
73	29060140	配管 PC50		m	6.52	634.4711	6.59	4181.16	634.4711	6.52	4136.75	-0.07	-44.41		
74	29110390	接线盒		个	1.76	1465.989	1.76	2580.14	1465.989	1.76	2580.14				
75	33010088	钢结构加工制作		t	5200	51.3777	5200	267164.04	51.3777	5200	267164.04				
76	33010365	钢结构加工制作		t	5200	30.0418	5200	156217.36	30.0418	5200	156217.36				
77	36010080	球墨铸铁井盖 D700		套	423.62	4	463.32	1853.28	4	423.62	1694.48	-39.7	-158.8		
78	50370001	风扇	65W, 48寸, 220V/50Hz, 优质钢材	台	187	160.16	352.12	56395.54	160.16	187	29949.92	-165	-26445.62		
79	55090080	照明配电箱 AL-1		台	1584.29	10.92	1584.29	17300.45	10.92	1584.29	17300.45				
80	55090080	应急照明配电箱 ALE-ZMI		台	800	0.91	800	728	0.91	800	728				
81	55090080	应急照明配电箱 1ALEZ		台	4023.36	0.91	4023.36	3661.26	0.91	4023.36	3661.26				
82	55090080	应急照明配电箱 ALE-ZM2		台	800	0.8625	800	690	0.8625	800	690				

