

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	婚前孕前优生健康检查
项目主管部门	东莞市道滘镇卫生健康局
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 财政年初预算金额（50.20）万元，实际支出金额（11.48）万元，年初预算执行率为（22.87）%。 存在问题： 预算执行率偏低，主要是受新冠疫情的影响，停办一段时间。</p>
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，免费婚前和孕前健康检查主要围绕出生缺陷一级预防措施，重点对准婚和计划怀孕的男女双方进行传染性、感染性、遗传性疾病的检查和咨询，并给予婚育指导意见。服务项目内容包括健康教育（婚前卫生指导、孕前优生健康教育等）、病史询问、体格检查、临床实验室检查（常规项目和特殊项目的检查和筛查）、影像学检查、风险评估和咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等，2020年已完成142对夫妇婚前和孕前优生健康检查。 存在问题： 预计对800对夫妇进行检查，受新冠疫情的影响，停办一段时间，导致产出目标部分完成。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报资料反映,项目基本实现预期效益目标,通过开展健康检查,进一步提高婚前检查和孕前优生健康检查率和覆盖面,优化妇幼保健和计划生育服务资源,提高财政专项资金项目绩效评价,降低新生儿出生缺陷率,提高出生人口素质,构建幸福家庭,促进经济社会的可持续发展。</p> <p>存在问题:</p> <p>自评所列效果目标佐证材料不齐全,无法审核部分预期效果目标完成情况。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注:道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2021年11月26日

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	创建省健康促进区工作
项目主管部门	东莞市道滘镇卫生健康局
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 财政年初预算金额（50）万元，实际支出金额（15.35）万元，年初预算执行率为（30.7）%。 存在问题： 预算执行率较低，主要是由于2020年新冠疫情的原因，很多活动无法举办。
	<p>2. 产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，在2020年底前，达到全镇30%的村（社区）、60%的卫生计生机构、50%的中小学校、50%的机关和事业单位、20%的大中型企业符合广东省健康促进示范单位标准。

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报资料反映,项目部分实现预期效益目标,成功完成“广东省健康促进区”创建项目,健康促进村(社区)、健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关单位、健康促进企业及健康家庭等成功创建,居民参与健康促进活动的积极性和满意度明显提升,社区健康环境得到改善,全民健康素养水平得到提高。</p> <p>存在问题:</p> <p>自评所列效果目标佐证材料不齐全,无法审核部分预期效果目标完成情况。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注:道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2021年11月26日

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局



项目名称	卫计宣传活动经费
项目主管部门	东莞市道滘镇卫生健康局
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 财政年初预算金额（25）万元，实际支出金额（17.15）万元，年初预算执行率为（68.6）%。 存在问题： 预算执行率偏低，主要是受新冠疫情的影响，部分活动暂缓举行。
	<p>2. 产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报资料反映，项目部分完成预期产出目标，2020年举办了10场主题活动，健康预防保健，职业病防控，爱国卫生运动，计生服务管理，健康促进，惠民措施，婴幼儿照护，银龄安康等主题活动。 存在问题： 2020年计划举办20场主题活动，受新冠疫情的影响，部分活动暂缓举行。

3. 效果方面:

项目基本实现预期效益目标

项目实现大部分预期效益目标

项目实现部分预期效益目标

项目实现预期效益不明显

具体情况:

据填报资料反映,项目大部分实现预期效益目标,通过开展主题活动,做好健康预防保健,卫生防疫,职业病防控,爱国卫生运动,计生服务管理、健康促进、惠民措施等方面的宣传,提高广大群众的健康基本知识知晓率和健康素养,引导群众树立正确的健康方式和行为,指导群众优生优育,提高人口出生素质,自觉按政策实行生育。

整改意见

1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。
2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。

备注:道涪财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期:2021年11月26日