

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注		
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复						
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
9	东莞火车站配套工程	新建桑茶快速路、方中路延长线，改造榴花路、东江大道、茶山大道节点。	桥梁、道路施工。	170000	5000	56000		56000						1480	162	200		/	/	√	√	/	/	/	2012-2014		市城建局		
10	东莞火车站前广场及相关配套工程	用地面积约945亩，道路总长约7.3公里。	市政道路，广场铺装及景观。	64659	4000	10000						10000		945	526		120	√	√	√	√	/	/	/	2012-2014		市城建局		
11	环莞快速路(二期)	从厚街博览大道至长安莲湖路连接线，长22.3公里。	路基、桥梁、涵洞、沥青路面、路灯照明、绿化等。	215000	60000	27000	27000							3600	1000		230	√	√	√	√	/	/	/	2011-2014		市城建局		
12	省道256、358大修工程	32.924KM。	路基、路面、跨线桥、下穿隧道。	242600	117454	13600	3600					10000						/	/	/	/	/	√	√	2009-2014		市公路局		
13	市主干公路交通堵塞点改造工程	9座跨线桥、1座下穿隧道、1座铁路通道(拓宽)、1条辅道(加宽)。	6座跨线桥、1座下穿隧道、1座铁路通道(拓宽)。	66034	42931	13000	3000				10000							√	√	/	/	√	√	/	2011.4-2014.6		市公路局		
14	虎门滨海大道	全长约12.3公里，起点接环莞快速(二期)和白沙火车站，终点接虎门南部信义玻璃厂和长安新区，按城市I级主干道设计，设计车速为60公里/小时，道路红线宽80—120米，主车道为双向8车道，辅车道为双向4—6车道。	市政道路主体工程、桥梁、水利排洪渠等。	222560	45500	50000					50000			360	214			√	√	√	√	√	√	√	2011-2013		虎门镇		
15	常平东莞东站改扩建工程	总用地面积372亩(建筑面积33.13亩，广场改造66.4亩、公交站约22.5亩)，其中包括站房拆建、广场改造、相关配套设施建设。	东站主站房及东站核心区相关配套设施。	71700	3500	9700	5700				4000			372	372		15	√	√	√	/	部分已办土地证。	√	√	2012-2015		常平镇		
	新开工项目2项																												
16	市轨道交通线网控制中心综合体	总建筑面积187192平方米。	完成控制中心基坑围护结构和土方开挖施工，完成控制中心基坑负四层主体结构施工。	147747	290	26565								23.5	23.5			√	√	√	√	√	√	√	2011-2017	2013年8月	市轨道公司		
17	常平汽车客运站	总用地面积160亩，包括客运站场用地和相关配套设施用地，总建筑面积31000平方米。	主站房基础建设及周边道路设施建设。	21920	26	5300					5300			160		160		√	√	√	/	/	/	/	2013-2015	2013年9月	常平镇		
	二、能源保障项目共2项			1025897	135638	245497	0	0	0	161590	0	83907	0	628	335	54	0												
	续建项目1项																												

注：带阴影的为2012年省重点建设项目；带▲的为2012年省重点预备项目；带★的为2012市重大预备项目；带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注					
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复									
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他				
18	500千伏、220千伏、110千伏电网项目	500千伏包括纵江输变电等输变电工程, 合计变电容量300万千伏安, 输电线路275千米。220千伏包括角布、振安等配套220千伏线路、大朗站增容改造等输变电工程, 合计变电容量432万千伏安, 输电线路530千米。110千伏包括水平、江门、鹿窝、道滘异地改造等输变电工程, 合计变电容量584万千伏安, 输电线路387千米。	土地及电气安装	778882	135038	125630				125630					527	288				√	√	√	√	√	√	√	2012-2015		东莞供电局			
	新开工项目1项																															
19	▲东城中电新能源热电冷联产扩建工程项目	2×350MW级燃气蒸汽联合循环热电冷联产扩建工程。	完成土建施工和部分主设备的安装工作。	247015	600	119867				35960	0	83907		101	47	54				√	√	√	√	√	/	√	2013-2014	2013年9月	东城			
	三、现代水利项目共1项			230958	172800	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	投产项目1项																															
20	东江与水库联网供水水源(一期)	调水及联网线路全长约39公里, 联网水库5座。	输水管线。	230958	172800	3600	3600							未能统计	未能统计					√	√	√	√	/	/	/	2007-2013	预计2013年12月竣工。	市城建局			
	四、现代产业项目共85项			13847787	1398119	1513327	0	0	4000	813948	248086	423432	23861	45809	14746	1378	78															
	投产项目5项																															
21	松山湖广济药业项目	建立运营总部、研发中心以及GMP生产车间。	研发中心以及GMP生产车间土建、设备安装完成, 运营总部开工建设。	30000	13179	7000				7000				38	38					√	√	√	√	√	√	√	2011-2013	2013年10月	松山湖			
22	松山湖恒润LED光电产品生产项目	年产1000万件(套)应用照明产品及LED Lamp(直插发光二极管)、SMD(贴片式发光二极管)、IRM(远距离控制的红外线接收器件)等。	厂房、宿舍新建续建; 验收、投产。	24170	16500	8210				8210				56	56					√	√	√	√	√	√	√	2010-2013	2013年8月	松山湖			
23	松山湖中科科技企业加速器项目	占地45亩, 投资约2个亿, 重点围绕创意设计与工业设计两大领域, 产品设计、人才培养、会议会展交易等业务, 并提供文化创意产业公共服务与产业配套服务。	设备安装及房屋装修和室外工程。	20000	16900	5000							5000	45	45					√	√	√	√	√	√	√	2011-2013	2013年12月	松山湖			

注: 带阴影的为2012年省重点建设项目; 带▲的为2012年省重点预备项目; 带★的为2012市重大预备项目; 带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注		
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复						
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
24	石龙高、中、 低压通断试验 基地工程二期 项目	建设实验楼3、实验楼 4两栋建筑,建筑面积 15000多平方米,采购 安装设备1.56亿元	建设实验楼3、实验楼4两栋 建筑,建筑面积15000多平方 米。	19600	17000	2600				1600			1000		50	50			√	√	√	√	√	√	√	2011- 2013	2013年 12月	石龙镇	
25	东坑康德威厂 区建设项目	总建筑面积:59012 m²,建设厂房2栋、宿 舍2栋、办公楼1栋, 年产:油浸式变压器 (预计年产量8000台) 、干式变压器(预计年 产量2000台)、箱式变 压器(预计年产量500 台),年产值40000万 元,远期(5年后)年产 值可达100000万元。	土建工程、二次装修、设备 购买、投产及设备调试。	22000	14000	8000				8000				50	50			√	√	√	√	√	办理中	√	2012- 2013	2013年 12月	东坑镇		
	续建项目45项																												
26	中国散裂中子 源土建工程	占地400亩,总建筑面 积69869m²。	土建、装修。	55000	12000	5000								5000	400	400			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2015		市城建 局	
27	东莞市质量监 督检测中心二 期项目	共建设LED检测大楼1 栋,培训楼1栋,专家 楼1栋,总建筑面积为 19500m²,购置检测设 备70台(套),建成 后半导体光源产品年 检测能力达1500批次 。	实验室基础建设,设备安装 调试,国家半导体光源产品 质量监督检验中心(广东) 验收等等	15000	2000	9000				9000				27.7	27.7			√	√	√	√	√	√	√	2011- 2013		市质监 局		
28	松山湖华为南 方工厂二期项 目	总用地面积为733710 平方米,其中中华为南 方工厂二期E1区用地 面积34万平方米,建 筑面积31万平方米。	2013年主要是机电、幕墙、 装修施工等。	200000	50000	35000				35000				1101	1101			√	√	√	√	√	√	√	2011- 2016		松山湖		
29	松山湖中医药 健康科技研发 项目	占地面积70938平米, 总建筑面积137255.89 平米。建设研发办公 楼17栋,其中加速器 大楼、孵化器大楼、 科技服务大楼、产学 研大楼各一栋,企业 独栋13栋。	各单体主体施工、设备安装 。	30000	15900	5000				5000				107	107			√	√	√	√	√	√	√	2011- 2014		松山湖		
30	松山湖东邦特 种触摸屏光控 三维智能显示 器件产业化项 目	项目占地35444.65平 方米,建筑面积48545 平方米,建设生产厂 房3栋,食堂1栋,宿 舍3栋。	完成厂房、食堂、宿舍的土 建工程、装修工程及园区道 路、公共管网、绿化工程。	28600	12150	18600							18600		53	53			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2014		松山湖	
31	★虎门港益海 嘉里东莞粮油 项目	年产100万吨谷元粉、 果葡糖浆。	土地购置、立项、规划、环 评和安评,建筑施工、设备 安装等。	131600	200	20000					6000		14000		200	200			√	√	√	√	/	√	2012- 2014		虎门港		
32	虎门港盛源石 油化工珠三角 航空油品仓储 项目	46.1万立方米储罐。	罐区建设。	48331	26379	20000				6000			14000		297	297			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2014		虎门港	

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;
带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况			建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注			
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评					立 项 批 复		
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
33	虎门港麻涌港区新沙南作业区4号~5号泊位工程	2个7万吨级和1个5万吨级散杂货泊位。	水工结构、软基处理及后方堆场施工建设。	68854	43000	15000				4500			10500		720.86	720.86		√	√	√	√	√	√	√	2011-2014		虎门港		
34	虎门港综合客运码头项目(原邮轮码头)	近期建设4个500吨级客运泊位,水工结构按3万吨级设计,远期可兼靠邮轮,拟建设综合客运中心、办公场所、停车场等配套设施。	吹填及码头基础建设。	50000	5000	15000				4500			10500		289	289		√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		虎门港		
35	生态园海斯坦普汽车零部件生产项目	首期将建设24666平方米的生产厂房。	办公楼、生产厂房等基建建设。	72000	3000	54000								54000		110	0	110	√	√	√	√	√	√	√	2013-2013		生态园	
36	南城宏威晨真硅薄膜太阳能电池生产项目	建设年产1500MW的硅薄膜太阳能电池。	1、特气站等配套设备建设;2、厂房装修;3、设备升级改造;对现有设备进行升级,提高设备产能;开发高效叠层太阳能电池产品。4、员工宿舍建设。	1310000	400000	50000								20000		1283.82	769.81		√	√	√	√	√	√	√	2011-2016		南城	
37	南城东莞天安数码城项目	产业用房总建筑面积92万平米,配套人才公寓总建筑面积36万平米。	E区9栋人才公寓(建筑面积10.4万平米)收尾并入伙,B区2栋产业大厦(建筑面积9.6万平米)建设,C区(建筑面积10万平米)产业楼地下室施工。	400000	116100	40000								18630		539	539		√	√	√	√	√	√	√	2010-2017		南城	
38	南城联科国际信息产业化项目	建设龙头企业大楼,高端信息产业企业研发大楼、企业孵化器与附属配套设施等。总建筑面积约为366000平方米。	建设龙头企业大厦、高端信息企业大楼及企业孵化器。	270000	27200	25200								6300		500	100	199.65	√	√	√	√	√	一期100亩已完成	√	2012-2017		南城	
39	万江铭丰包装、印刷研发生产项目	建设12万平方米工业园区。	完成基础建设。	60000	300	10000								10000		142	142		√	√	√	√	√	√	/	2012-2014		万江	
40	万江兴隆钢材加工项目	综合楼37000平方米;商铺15000平方米;加工仓库59000平方米;宿舍7000平方米。	完成基础建设。	22500	5000	9800								9800		155	155		√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		万江	
41	万江神华环保水煤浆项目	年产水煤浆400万吨,总建筑面积:48094平方米。	完成生产车间建设。	39378	19859	8600								3600		41.9	41.9		√	√	√	√	√	√	√	2010-2014		万江	
42	中堂鱼珠木材加工交易中心	项目工程总用地面积382572.58m²,总建筑面积444830 m²。	物流仓库、办公楼建设。	60000	33000	27000								3000		573	573		√	√	√	√	√	/	√	2012-2014		中堂镇	

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复				
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款															
43	中堂嘉达磁性材料生产及深加工项目	建设厂房3栋, 办公楼1栋, 宿舍楼3栋, 总建筑面积25556.53平方米, 预计年产磁性材料1500吨。	主要建设有厂房、宿舍、办公楼。	28000	3000	8000				8000				87	87		√	√	√	√	√	√	√	2012-2013		中堂镇	
44	★石排安博诚置商贸物流中心项目	建成约25万平方米的商贸综合物流中心	1、动工建设项目一期单体仓库; 2、争取项目二期用地指标; 3、办理项目二期开工前各项手续	50000	6667	16600					16600			371.2	200		√	√	√	√	办 理 中	办 理 中	√	一期 2012.12 - 二期 2013.10 - 二期 2013.12 - 2014.08		石排镇	
45	石排铭普研发与总部基地建设	总建筑面积84883平方米	厂房一、高级员工宿舍主体建设, 建筑面积共27818m², 厂区道路、永久围墙、门卫室、高低压配电、消防等配套设施。	35000	6000	4500				4500				70.7	70.7		√	√	√	√	√	/	√	2012-2014		石排镇	
46	东坑富强电子有限公司第三期增资项目	厂房及员工活动中心总建筑面积198861平方米, 游戏机操纵杆(预计年产量2200万台)、鼠标(预计年产量1500万台)、连接器(预计年产量7200万颗)、连接线(预计年产量3600万颗)和电源供应器(预计年产量4000万颗)年产值400000万元。	厂房和员工活动中心。	72000	4800	30000					30000			168	168		√	√	√	√	√	办 理 中	√	2012-2014		东坑镇	
47	茶山生态食品中转仓库及配套设施	项目用地面积10.7万平方米, 拟建设物流仓储中心(含冷链物流仓储), 产品展示交易中心(含生态有机食品区、国际食品区、特色产品区等分区)19栋, 商务办公1栋, 宿舍公寓及生活配套4栋, 总建筑面积21.1万平方米。	2013年5月前完成一期工程外墙装饰、安装及配套设施、道路绿化工程建设。预计7月份进行项目二期工程的建设, 其中产品展示交易中心9栋, 配套宿舍公寓1栋, 总建筑面积约52000平方米。	45000	17000	11000				5500			5500	163.7	163.7	24.76	√	√	√	√	√	√	√	2012-2015		茶山镇	
48	茶山雀巢美极分厂增资扩产项目	项目共分三期, 一期总建筑面积为13000平方米, 和各种配套设施, 新增产能2.5万吨。	主体建筑施工	83000	4000	8000					8000			83.4	20.38		√	√	√	√	/	/	/	2012-2015		茶山镇	
49	厚街华瑞世界鞋业总部基地项目	占地面积16万平方米, 总建筑面积48万平方米, 预计投资20亿元, 年交易额600亿元。	第一期工程展开室内外装修及各专业设备安装工程, 预计2013年底正式投入使用; 第二期工程进行各项报建手续, 预计2013年中旬开工建设。	200000	36932	23000				12000			11000	240	78	162	√	√	√	√	√	√	√	2011-2016		厚街镇	
50	厚街东成石材加工生产项目	石材加工生产项目, 建设厂房2栋、办公室1栋、宿舍4栋, 总建筑面积66799.5平方米。	地基建设、办公楼与宿舍建设。	45000	15000	10000				3000			7000	200	200		√	√	√	√	/	√	√	2012-2016		厚街镇	

注: 带阴影的为2012年省重点建设项目; 带▲的为2012年省重点预备项目; 带★的为2012市重大预备项目; 带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况			建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注			
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评					立 项 批 复		
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
51	高埗陆逊梯卡 华宏(东莞) 眼镜有限公司 增资扩产项目	总用地约370亩,建设 厂房、宿舍等,总建 筑面积约20万平方米	厂房	129000	76100	20000				20000				370	188.2	30.9		√	√	√	/	/	/	/	2012- 2015		高埗镇		
52	高埗唯美陶瓷 产品集散中心 项目	用地面积约为20.1万 平方米,总建筑面积 为18.1万平方米。	办公楼、仓库。	60000	30000	20000				20000				302	302			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2014		高埗镇		
53	黄江太阳神研 发生产及总部 项目	保健品生产,总建筑 面积155075m ²	完成各项前期手续办理;进行 第一期工程施工、监理招 标、开工建设,进行第二期 土建安装工程施工。	25000	13000	12000				12000				232	131	101		其中 71亩符合	√	√	√	√	√	√	2012- 2015		黄江镇		
54	黄江东吴实业 生产及物流项 目	公司主要经营彩印包 装、红酒物流。总建 筑面积:106729.2平 方米。	厂房、配套设施以及装修	21000	16000	12000				8000		4000		106	63	41.8		/	/	/	√	√	√	√	2012- 2014		黄江镇		
55	常平世通“口 岸式”保税物 流项目	项目总占地约392.15 亩,拟建专业仓库13 万平方米,配套的海 关监管场占地1万平方 米。	2013年完成项目一期总计面 积9.2万平米查验仓储区及简 易加工区的建设及设备安 装,并于7月份开始进行二期 项目规划报批工作。	52300	11600	9200				4600		4600		392.15	392.15			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2015		常平镇		
56	常平富林木业 增资扩产项目	建设厂房4栋、企业总 部大厦、产业大楼、 科研设计大楼以及配 套宿舍等,项目总建 筑面积35万平方米, 年产木地板超过500万 m ³ ,总产值超过10亿 元。	企业总部大厦、产业大楼与 科研设计大楼的孵化联合园 区以及配套宿舍。	50000	27300	5000				1000		4000		300	300			√	√	√	√	/	√	√	2010- 2016		常平镇		
57	常平环保专业 基地项目	总面积365000平方米 (547.5亩),其中工 业用地236500平方米 (354.7亩),供热 13413.15平方米 (20.1亩),污水处 理厂13134.9平方米 (19.7亩),道路用 地81129平方米 (121.7亩)。	污水处理厂、供热、路网等 基础设施,厂房,宿舍。	80000	6000	20000				10000		10000		547.5	381.5			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2015		常平镇		
58	麻涌五矿钢铁 物流项目	项目总用地面积1010 亩,其中:项目一期 用地400亩,项目二期 用地610亩。项目总建 筑面积35.01万平方 米,其中:钢材仓库 、剪切加工车间19.96 万平方米,商务楼铺 9.67万平方米,综合 办公楼2万平方米及食 、宿楼房3.36万平方 米。	项目(一期)钢结构厂房1 栋,面积3万平方米,钢铁动 态存储量105万吨/年。	110600	3000	13000				13000				1000	1000			431 .59 亩符合 土规。	√	√	√	√	/	√	√	2012- 2016		麻涌镇	
59	望牛墩凸版有 余纸品印刷项 目	厂房2栋,办公楼1 栋,宿舍1栋。	厂房1栋,办公楼1栋。	66500	500	10000				10000				297.2	268			√	√	√	办 理中	办 理中	办 理中	√	2012- 2016		望牛墩 镇		

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;
带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况			建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注								
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评					立 项 批 复							
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他						
60	望牛墩南方宏明电子工程中心项目	项目总建筑面积42196.495平方米,包含一栋办公研发大楼、一栋宿舍公寓楼和一栋试验厂房,主要用于研发新型陶瓷电容和电子浆料。	±0.0以上各建筑物主体。	20000	8000	11500							11500					31.9	31.9				√	√	√	√	√	√	2012-2014		望牛墩镇			
61	清溪明门集团增资项目	包括下属的明门(中国)婴童用品有限公司增资项目及巧儿宜(中国)有限公司增资项目(1)明门部分:已进行建设办公楼1栋,厂房1栋,建筑面积共计5万平方米;(2)巧儿宜部分:建设办公楼,厂房,宿舍,仓库,食堂等,建筑面积约9.3万平方米。	明门(中国)婴童用品有限公司办公楼/明门(中国)婴童用品有限公司铁管厂房(三)及巧儿宜相关地上建物建设。	60000	10000	20000												50	50				√	√	√	部份未完成	/	/	/	2012-2015		清溪镇		
62	凤岗延锋汽车配套产业项目	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司东莞分公司暨技改项目及延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统有限公司东莞分公司用地面积约53062.95平方米,总建筑面积约33500平方米,可满足长安标致雪铁龙30万台套汽车配件的供货能力。	基础建设收尾、实验室建设、设备调试及投产爬坡、新项目模具开发。	65000	16000	18000												79.59	79.59				√	√	√	√	√	/	√	2012-2015		凤岗镇		
63	谢岗普洛斯现代工业及仓库物流项目	建设工业及仓库物流设施面积152235平方米。	完成项目前期工作,完成建设一期仓库物流设施。	65000	1000	20000												303.8	151	29				√	√	√	/	/	/	/	2012-2014		谢岗镇	
64	塘厦奥克斯智能手机生产项目	建设年生产能力为1000万部手机的生产总部基地,总用地面积约206355平方米。	1、完成A地块的生产用房、部分设施及设备安装。 2、B地块的规划、设计及基础建设。	200000	24630	36000												300	190	39				√	√	√	√	办理中	√	√	A地块2012-2014.; B地块2013-2015		塘厦镇	
65	塘厦安琪食品项目	建设产房多栋、办公楼1栋、宿舍1栋,总建筑面积达15万平方米,年产食品20亿元人民币。	第一期厂房、办公楼、宿舍的建设。	100000	1000	10000												100	60	35.8				√	√	√	√	未办理	未办理	未办理	2012-2014		塘厦镇	
66	横沥万好食品公司增资扩产项目	项目用地11716.54平方米,总建筑面积22195.85平方米,其中厂房20962.13平方米,其他建筑2903平方米,项目产品为速冻点心、糕点。	完成土建及室内二次装修。	21450	8000	10200												17.6	17.6				√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		横沥镇		
67	大朗康业高分子热缩材料研发生产项目	建设厂房6栋、宿舍2栋、办公楼1栋,总建筑面积107907.3平方米,用于新材料管道的生产。	厂房、宿舍、办公楼。	60000	4000	10000												90	90				√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		大朗镇		

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复				
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款															
68	寮步华南百味佳调味品研发中心及产业化项目	用地面积92亩,总投资3.6亿元,建筑面积9.5万平方米,建设厂房5栋,办公楼1栋,宿舍2栋,年产调味品20万吨。	完成一期主体工程及装修	36000	17000	5000				5000				92	92		√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		寮步镇	
69	寮步佳博LED键合金丝项目	项目意向用地43.37亩,总建筑面积23420平方米。年产键合金丝8000公斤。	完成主体工程及内部装修。	25000	10000	5000				5000				43.37	43.37		√	√	/	√	√	√	√	2012-2013		寮步镇	
70	寮步美尔顿车业(东莞)有限公司迁建项目	项目用地面积152亩,办公楼1栋、厂房3栋,宿舍3栋,食堂1栋,总面积130000m²,本项目建设完成后,实现年产电动车10万台。	完成主体工程及装修。	20000	8000	12000					12000			152	152		√	√	√	√	√	√	√	2011-2014		寮步镇	
新开工项目35项																											
71	■松山湖粤港国际金融服务外包项目	项目占地面积为11.09万平方米(约166.4亩),总建筑面积约为17万平方米,项目总体包括“四大基地”:金融BPO基地、金融ITO基地、金融KPO基地、离岸外包基地和生活配套区。	土建工程。	135000	300	20000				20000				166	166		√	控规调整中	√	/	/	/	/	2013-2016	2013年6月	松山湖	
72	■松山湖中集集装箱总部项目	研发用地:64603.8平方米,人才公寓:33314.9平方米,总建筑面积:124975.82平方米。	中集集装箱总部、集装化研究总院、中集学院、人才公寓。	112478	205	19196				6000		13196		146.5	146.5		√	控规调整中	√	/	/	/	/	2013-2015	2013年9月	松山湖	
73	松山湖宇龙研发中心项目	总占地面积为9.8万m²,总建筑面积为21万m²,共建设六栋研发大楼。分三期进行建设,一期为ID创意中心6635m²,预计2013年2月开工,二期全球运营中心75345m²,预计2013年12月开工,三期为其余4栋研发大楼,面积为128277.44m²,预计2014年12月开工。	ID创意中心和全球运营中心。	60000	5194	3727				2236			1491	147.24	147.24		√	√	√	√	√	√	√	2013-2016	2013年2月	松山湖	
74	松山湖记忆科技运营研发生产中心项目	建筑面积11.95万平方米,建设内容包括:11个国际领先型实验室、2个世界级产品体验中心,国际一流的总部办公环境,六条世界先进规模的测试生产线。	第一期生产厂房。	64000	1000	10000				5000	5000			108	108		√	√	√	/	/	/	/	2013-2016	2013年10月	松山湖	

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注		
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复						
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
75	■虎门港宏远粮油副食品物流中心	总建筑面积约25万平方米,其中交易场所、展厅面积约15万平方米;仓库建筑面积约6万平方米;配套公建面积约4万平方米。	建设6万平方米的仓库以及6.6万平方米的办公楼。	116000	300	15000				6000			9000			377	197.2									2013-2014	2013年10月	虎门港	
76	■虎门港创裕实业冷冻品物流中心项目	设计仓储容量共10.5万吨,总建筑面积42.5万平方米。	完成土地“三通一平”以及建设中央冷库2.5万平方米。	110000	300	15000				6000			9000			321	132.7									2013-2015	2013年10月	虎门港	
77	★虎门港益海嘉里东莞精细化工项目	MES:4万吨/年;KD:2万吨/年;珠光浆:1万吨/年;AS:6万吨/年。	吹填,厂房建设,设备安装。	93800	50	10000							3000	7000		300	300									2013-2015	2013年10月	虎门港	
78	■虎门港果菜副食交易市场水果物流中心项目	建成以进口及国产水果为主,干鲜菜类、干鲜果类、食品类、油脂油料类等为辅的仓储式交易平台及现代化电子交易的物流配送中心,包含大型冷库、大型货仓、办公楼等。	项目计划分三期,一期投入资金4.8亿元建设办公楼、生活楼及冷库9504m²、货仓7480m²,项目建设期为一年。	73000	500	8000				4000			4000			200	113.2									2013-2014	2013年10月	虎门港	
79	虎门港海昌船务散杂货码头泊位项目	2个5万吨级散杂货码头泊位(结构按靠泊7万吨级散货船设计)。	水工码头、疏浚、软基处理、道路堆场、生产辅助设施、设备安装。	116608	512	31517				11031	20486					189.4	189.4									2013-2014	2013年4月	虎门港	
80	南城南方物流电商综合基地项目	项目将建成物流大厦1栋30000平方米,电子商务大厦1栋30000平方米,人才公寓1栋39930平方米,大宗商品交易中心(渤海商品交易所东莞交易中心)、物流信息交易中心35690平方米,商业配套8010平方米。	完成项目用地调控规申报、项目报建、项目工程建设招标资料文件以及招投标等前期手续,开工建设物流大厦工程。	70000	0	15000				4500			10500			50.829	50.829									2013-2014	2013年9月	南城	
81	东城中食营科生物低聚肽产业化项目	建设生物肽车间1栋,功能性营养保健品车间1栋,研发工程中心1栋;办公大楼1栋、员工宿舍楼2栋,总建筑面积58222平方米。项目建成后形成年产1200吨生物肽,20000吨功能性营养保健生产能力。	建设生物小麦肽车间一栋;功能性营养餐车间一栋;办公大楼一栋、员工宿舍楼1栋。	27500	2500	25000				5000			20000			54.64	54.64									2013-2014	2013年2月	东城	
82	东城劲胜消费电子精密结构件技改扩建项目	建设行政楼一座、研发中心大楼一座、生产厂房三座,总建筑面积36000平方米、年产手机、数码精密结构件4000套。	建设厂房、购置设备。	21422	3175	18248				18248						93.5	93.5									2013-2014	2013年3月	东城	

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况				建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注			
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评	立 项 批 复							
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他		
83	东坑博瑞美容 卫生用品生产 项目	建设1.2万平方米的办 公、科研大楼建设厂 房5.9万平米,年产“ 多功能纳米蛋白银” 妇女系列卫生用品 5400万包,系列美容 用品6400万片等,以 及高端消毒防疫产品 6000万片,达产年年 产值约为3亿元。与之 配套的高端软包装印 刷制品成品约为8000 吨,年产值约为2.5亿 元。	项目工业区、厂房、办公楼 、研发楼主体的基本建设。	61000	1550	12500				7875			4625		49.7		49.7		√	√	√	√	√	正在办 理	/	2012— 2015	2013年 6月	东坑镇		
84	东坑建升通讯 设备制造增资 扩产项目	铝合金压铸件生产和 精密机械加工项目, 建设办公室、厂房共 61375.72平方米,宿 舍13806.15平方米, 总建筑面积75181.87 平方米,年产值65000 万元。	厂房宿舍办公楼建设。	30000	700	10000				3000			7000		64.69		64.69		√	√	√	√	√	正在办 理	√	2013- 2015	2013年 6月	东坑镇		
85	东坑佳虹电子 研发生产项目	数码电池、笔记本 /MID电池/手机电池生 产项目,建设厂房12 栋5层,总建筑面积 126000平方米,年产 配件24600万支,年产 值30亿元,远期(5年 后)年产值可达60亿 元,每年纳税4亿元。	厂房建设。	60000	2000	13000				3000			10000		110.99		110.99		√	√	√	√	√	/	(正在 办理)	/	2012- 2016	2013年 3月	东坑镇	
86	东坑维智电子 研发生产项目	电池、充电器生产项 目,建设厂房132000 平方米,宿舍15200平 方米,总建筑面积 147200平方米,年产 电池2100万只,充电 器5500万只。	厂房宿舍办公楼建设。	60000	500	10000				10000					121				√	√	√	√	√	√	√	2013- 2015	2013年 3月	东坑镇		
87	■茶山东糖时 捷物流项目	3万平米仓库及写字 楼,存储能力达126万 箱,分拣能力4500店/ 天,配送能力9000间 店,配送业务70亿元/ 年。	3万仓库写字楼,宿舍、电房 、维修车间等配套(待新买 土地后)将增加约1万平方米	60000	8000	20000				15000			5000		130	100	5.65		√	√	√	/	/	/	/	2012- 2016	2013年 8月	茶山镇		
88	■厚街广东现 代国际展览中 心二期扩建项 目	外博大厦A、B区展览 馆总建筑面积712848 平方米。	A、B区展览馆总建筑面积 423733平方米。	199187	7000	80000				40000			40000		234.9	234.9			√	√	√	√	√	√	√	2012- 2013	2013年 2月	厚街镇		
89	厚街兴业工业 仓储及配套设 施项目	建设夹板、石材仓库 76栋、宿舍3栋、办 公楼1栋,总建筑面积 32.8万平方米,年仓 储周转量300万立方米	仓库36栋、宿舍1栋、办公楼 1栋。	90209	12537	39463				15785			23678		655	655			√	√	√	√	√	√	√	2013- 2015	2013年 5月	厚街镇		
90	桥头士克来电 子生产项目	总建筑面积15万平方 米,其中厂房12万平 方米,宿舍3万平方米	厂房、宿舍。	60000	0	30000				30000					72				√	√	√	√	/	/	/	2013- 2015	2013年 9月	桥头镇		

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;
带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况			建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注			
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评					立 项 批 复		
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
91	■黄江恩智浦 半导体广东有 限公司增资项 目	增产半导体100亿枚。	建设厂房、购置设备。	94500	31500	63000						63000															2013年 8月	黄江镇	
92	★黄江舜盈 光伏能源材料 生产项目	年产一万吨高纯度二 氧化硅。	完善一期厂房建设及配套 设备安装调试。	200000	13500	30000						5000	25000		700.9	136.5	69.6		√	√	√	√	√	/	√	2012- 2016	2013年 3月	黄江镇	
93	常平美吉特 国际采购中心 项目	建设采购交易中心大 楼、综合办公楼、物 流分拨中心等，建筑 面积31万平方米。	建设采购交易中心、物流 分拨中心等。	100000	23600	28000					11000		17000		300	275	25		√	√	√	√	√	√	√	2011- 2015	2013年 3月	常平镇	
94	▲★常平大京 九现代物流基 地项目	建设国际标准物流仓 储中心、信息中心及 配套设施，建筑面积 25万平方米。	物流仓储及一幢办公楼共2.4 万平方米。	96800	0	11666					2333		9333		360	20	100		√	√	√	√	/	√	√	2013- 2016	2013年 8月	常平镇	
95	清溪讯滔电 子有限公司总 部搬迁项目	计划在现有厂区增加 建设3栋宿舍，共2.5 万平方米	项目内容包括：1、深圳立讯 精密股份有限公司营运总 部；2、建立国家级实验室及 集团研发中心；3、建立企业 培训学院；4、建立产学研基 地。	60000	28000	32000						32000							√	√	√	√	√	√	√	2012- 2013	2013年 1月	清溪镇	
96	★凤岗都市 丽人增资项目	总建筑面积7.7万平方 米，其中厂房及仓库 面积4.6万平方米，办 公面积2万平方米，宿 舍面积1.1万平方米。	厂房、仓库、办公楼、宿舍 土建。	33700	3700	15000					7500		7500		65.5	65.5			√	√	√	/	/	/	/	2013- 2015	2013年 9月	凤岗镇	
97	道滘搜于特 服装公司总 部建设项目	共分三期建设：一期 用地83.01亩，建设综 合办公楼1栋、研发楼 1栋、产品展示楼1栋 、职工活动楼1栋、宿 舍楼3栋及地下车库， 总建筑面积约13万平 方米；二期用地54.01 亩，建设物流仓库4 栋，宿舍1栋，总建筑 面积约10万平方米； 三期用地137.6亩，建 设物流仓库4栋，宿舍 1栋，总建筑面积约10 万平方米。	开展一期和二期土建工作。	106700	4700	14000					14000				274.62	137.02			√	√	√	√	√	√	√	2013- 2016	2013年 7月	道滘镇	
98	道滘雄林TP U材料生产项目	总建筑面积92000平方 米，计划建成生产厂 房3栋，办公楼一栋， 员工宿舍一栋，研发 大楼一栋，投入35条 TPU薄膜生产线，年 产能达10000吨以上，年 产值5个亿。	完善国有土地产权手续和毛 坯主体工程土建。	50000	0	8000					4000		4000		77.52	77.52			√	√	√	√	√	/	/	2013- 2015	2013年 9月	道滘镇	

注：带阴影的为2012年省重点建设项目；带▲的为2012年省重点预备项目；
带★的为2012市重大预备项目；带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况			建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注			
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评					立 项 批 复		
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
99	谢岗广东粤海装备技术产业园项目	项目规划总面积约26000亩(约17平方公里),重点以发展汽车关键零部件生产制造为基础,逐步向高端装备制造产业延伸,最终发展成为集汽车零部件生产基地、汽车文化产业基地、新能源汽车生产基地、汽车工业商贸展示、汽车研发设计、汽车仓储物流、汽车人才教育基地及产业金融服务于一体的世界先进装备技术集聚区。	厂房、宿舍、商贸配套建筑主体建设和区内主干公路建设。	6000000	0	20000				20000				26000		待定		/	/	/	/	/	/	/	2013-2023	2013年6月	谢岗镇		
100	塘厦源暄塑胶电子配件生产项目	塑胶配件、电子配件、液晶显示器生产项目,建设厂房多栋,办公楼1栋、宿舍1栋,总建筑面积达35万平方米,年产值达28亿元人民币。	第一期厂房、办公楼、宿舍的建设。	90000	3000	8000					8000			217.5	132.6			√	√	√	√	正在办理	√	√	2012-2014	2013年4月	塘厦镇		
101	大朗德津高端皮具研发生产项目	建设4栋厂房、8栋宿舍和1栋办公楼,总建筑面积111570平方米,用于皮具生产。	厂房、宿舍。	66000	3000	10000				10000				75.2	75.2			√	√	√	√	√	/	√	2013-2015	2013年8月	大朗镇		
102	长安步步高研发生产项目	项目总建筑面积1065900平方米。用于研发、生产。	三通一平,厂房建设。	375000	1000	45000				45000				975.9	265.3	150		√	√	√	/	/	/	/	2013-2018	2013年10月	长安镇		
103	长安长发光电研发生产项目	厂房5.6万平方米,办公楼3.8万平方米,宿舍及后勤楼3万平方米。	厂房2栋共28000平方米;宿舍1栋12000平方米。	63000	3600	10000				10000				100	75.83	24.17		√	√	√	/	/	√	/	2013-2016	2013年10月	长安镇		
104	望牛墩比伦高档生活用纸项目	主要为46.02亩主体厂房及相关机器设备	厂房施工。	30000	3000	10000				10000				46.02	16.80	29.22		√	√	√	/	/	/	/	2012-2015	2013年7月	望牛墩镇		
105	寮步欧尚购物中心暨东莞总部项目	计划首期投资1亿美元在寮步设立大型购物中心并成立欧尚东莞总部,项目用地53.2亩	完成寮步购物中心建设	60000	0	15000				15000				53.2	53.2			√	√	√	/	/	/	/	2013-2014年	2013年7月	寮步镇		
五、环保生态项目共4项				469707	81200	59500	24500	9000	0	15000	0	11000	0	7014	0	862	0												
投产项目1项																													
106	运河综合整治—河堤建设及河道沿线景观综合整治B段	河堤总长47公里。	路基、排站、石粉路面、绿化等。	73788	80200	7500	7500							未能统计	未能统计	50	未能统计	√	√	√	√	/	/	/	2009-2013	运河B段剩余未完工程视拆迁进展情况而定	市城建局		

注:带阴影的为2012年省重点建设项目;带▲的为2012年省重点预备项目;带★的为2012市重大预备项目;带■的为9.11签约项目。

序号	项目名称	建设规模	2013年主要建设内容	总投资(万元)	到2012年底 前累计完成 投资(万元)	2013年投资计划(万元)							用地规模(亩)			林地量 (亩)	是否符合			前期工作审批手续 办理情况			建设起 止年限	计划开 (竣) 工时间	责任单 位	备注			
						小计	资金来源						预计总用地 量	已落实指 标	2013年市 拟配备用 地指标		土 规	城 规	生 态 绿 线	规 划 选 址	用 地 预 审	环 评					立 项 批 复		
							市财政	政府融资	镇街财政	企业自有	外商投资	银行贷款																其他	
114	市民艺术中心和工人文化宫	用地面积约96亩, 建筑面积45000m²。	土建、装修、环境。	25970	3500	2100	2100							96	96			√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		市城建局		
115	南城广东科技学院二期(国际学院)建设项目	项目将建设教学楼、宿舍楼、综合办公楼、食堂, 总建筑面积20万平方米, 容纳中外学生1万人。本校配套建设教学楼, 学生宿舍、学生文化中心, 办公楼, 体育馆, 总建筑面积8.6万平方米, 容纳学生1万人。	建设6#、7#教学楼, 14#体育馆; 落实国际学院校区用地指标, 办理立项、选址、用地、环评等审批手续。	95000	17500	9000			9000					306.54		171.74		√	√	√	√	一期已完成	一期已完成	一期已完成	2013-2015		南城		
116	厚街体育馆	总建筑面积22893平方米, 设置座位7830个。	建筑主体工程。	18000	3000	15000				15000				60	60			√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		厚街镇		
117	新黄江中学	规划总面积: 10.3万平方米, 总建筑面积: 71941.6平方米, 包括教学楼、实验楼、行政楼、学生宿舍、教工宿舍、饭堂、体育场馆, 容纳3000名学生。	教学楼、实验楼、行政楼、学生宿舍、体育场馆。	20000	3500	12000				12000				154.1	154.1		/	√	√	√	√	√	√	√	2012.12-2014.1		黄江镇		
118	常平中学初中部	新学校占地234.56亩, 总建筑面积99340.22平方米, 新校址按照48个教学班的规模、省一级学校标准进行规划设计, 建成后可容纳2400名学生。配有教学楼、实验楼、综合楼、400米标准田径运动场、体育馆及其他运动设施、师生饭堂、学生宿舍等。	主体工程开工。	42301	9604	20000								234.56	234.56			√	√	√	√	/	√	/	2012-2014		常平镇		
119	谢岗医院新建项目	按“二甲”医院标准, 总建筑面积37917平方米, 分两期建设, 第一期建筑面积28776.68平方米, 建成后病床数可达300张, 日接待门诊可达2000人次的规模。	完成主体工程建设。	10000	2500	4000				4000				62.44	62.44		18	√	√	√	√	√	√	√	2012-2014		谢岗镇		
	新开工项目3项																												
120	★常平中心小学新校	建设学校的教学楼、办公楼、员工宿舍、少年宫及配套设施。建筑面积65000平方米	教学楼、办公楼建设工程。	22000	1667	15000				15000				110		110		√	√	√	√	/	√	/	2013-2014	2013年5月	常平镇		
121	麻涌中大新华学院二期工程	项目规划建筑面积354612平方米。	实验楼、学生宿舍、培训中心。	91520	1500	19898				19898				700	700			√	√	√	√	/	√	√	2013-2015	2013年4月	麻涌镇		
122	麻涌镇新医院工程	项目建筑面积42500平方米。	土地平整、基础工程。	15000	200	2000				2000				62		62		√	√	√	/	/	/	/	2013-2014	2013年9月	麻涌镇		

注: 带阴影的为2012年省重点建设项目; 带▲的为2012年省重点预备项目; 带★的为2012市重大预备项目; 带■的为9.11签约项目。