

## 2024 年度沙田镇预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	高质量发展企业奖补专项资金
项目主管部门	东莞市沙田镇经济发展局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送不及时，自评信息资料大部分填写完整；部分信息如绩效目标设置不够清晰、细化、可衡量，影响自评结果质量；提交相关的佐证材料不够充分、齐全。</p> <p>2. 自评结果应用情况：暂无。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次：中
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额（25000000）元，调整后预算金额（18250498）元，预算调整率为（-27）%，实际支出金额（15693298.5）元，年初预算执行率为（62.77）%，调整后预算执行率为（85.99）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：用于实体经济高质量发展，制定了《关于进一步促进沙田镇经济高质量发展的若干措施》，《科技沙田专项资金实施方案》设置鼓励企业扩大产销规模、降低企业融资成本、支持商贸行业企业发展壮大、科技创新一系列奖励、扶持措施。2024 年计划对符合科技沙田 17 个奖补项目的 143 家企业和个人进行奖补；符合“促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目的 34 家企业进行奖补；符合规上服务业企业奖励项目的 15 家企业进行奖补；对符合增资扩产项目的 1 家企业奖补。项目完成大部分预期产出目标。</p> <p>存在问题：绩效指标的指标值设置不合理与预算不匹配。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据项目单位填报反映，项目在企业的标准化建设和质量认证方面取得了一定的成果，但是在人才引进培育、科技综合能力水平提升和政策实施延续等工作仍需努力。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议在设置指标值时，应事前收集近三年的指标完成情况及相关统计数据，结合各项考核任务和目标期待值，在“可实现”的原则下，尽量从严从高设置相应的绩效指标计划值。确保目标与资金规模、政策意图高度匹配。切实提升预算资金使用效益和管理水平。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

## 2024 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	洪梅天然气热电联产项目接入系统工程电缆投资分担费用
项目主管部门	东莞市沙田镇经济发展局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送不及时，自评信息资料大部分填写完整；部分信息如绩效目标设置不够清晰、细化、可衡量，影响自评结果质量；提交相关的佐证材料不够充分、齐全。</p> <p>2. 自评结果应用情况：暂无。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次：良
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额（8913100）元，调整后预算金额（8913100）元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（6683571.75）元，年初预算执行率为（74.99）%，调整后预算执行率为（74.99）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：根据《市政府工作会议纪要》（〔2023〕258号）会议精神，对洪梅天然气热电联产项目按比例出资建设工程电力设施进行补偿。项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据项目单位填报反映，项目能保障能源项目顺利落地，项目投产后可提供稳定电力供应，满足区域工业、民生用电需求，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

## 2024 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	“乐购东莞·约惠沙田”促消费专项活动资金
项目主管部门	东莞市沙田镇经济发展局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送不及时，自评信息资料大部分填写完整；部分信息如绩效目标设置不够清晰、细化、可衡量，影响自评结果质量；提交相关的佐证材料不够充分、齐全。</p> <p>2. 自评结果应用情况：暂无。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次：良
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额（2000000）元，调整后预算金额（2983600）元，预算调整率为（49.18）%，实际支出金额（2983549.45）元，年初预算执行为（149.18）%，调整后预算执行率为（100）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：通过发放消费补贴、消费券等方式，刺激了消费需求。2024年计划开展5次活动，实际2024年完成了12次活动，项目完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能促进企业持续发展，提升居民消费体验，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	