

麻涌镇大盛村公共汽车站工程补充通知（一）

（招标编号：DGMC2019036）

各投标人：

本工程现对招标文件作如下修改：

1、计划工期及标准(定额)工期统一修改为：157日历天。

2、计划开竣工日期统一修改为：计划开工日期为2020年01月01日，计划竣工日期为2020年06月05日。

（以下无正文）

本补充通知作为招标文件内容的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。投标人应于投标会前登录中国东莞麻涌镇栏目（网址：<http://www.dg.gov.cn/machong/index.shtml>）自行下载本补充通知及有关资料，否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。

招标单位：东莞市香飘四季工程管理有限公司

招标代理机构：广东华迪工程管理有限公司

2019年12月17日