

东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：_____0_____元

赶工措施费（大写）：_____0_____元

额外增加的赶工措施费（小写）：_____0_____元

额外增加的赶工措施费（小写）：_____0_____元

招标人：_____（单位盖章）



工程造价
咨询人：_____（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）



法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）



编制人：_____（造价工程师签字盖专用章）



复核人：_____（造价工程师签字盖专用章）



编制时间：2016年6月22日

复核时间：2016年6月22日

编制说明

工程名称： 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第1页，共1页

一、 项目概况
1、 本工程位于东莞市泥洲岛风景旅游用海区北侧、沙尾陇南侧岸线
二、本工程编制依据：
1、 根据《东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程》的施工图纸进行编制；
2、 执行：计价依据2018《广东省市政工程综合定额》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》
3. 执行2022《广东省建设工程施工标准工期定额》；执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》
4. 执行粤标定函（2025）24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。
三、本工程包含内容：
1、项目包含市政工程：含回填土、松木桩围堰等，园林工程包含红树林种植；

工期相关参数汇总

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第1页, 共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	60
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注: 1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√;
 2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程(如: 土建+水电安装)分部分项工程费之和。

标准（定额）工期计算表

工程名称：东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	土方工程	1. 工程量10000m3以内	B1-5	7	
T2	圆木桩	1. 深度：10m以内	B2-60	32	
T3	红树林种植	1. 面积7000m2以内	E2-16	21	
T4					
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算 式：	T=T1+T2+T3=60（其中，含施工质量验收天数）			

注：“特征描述”、“备注（调整系数）”分别按定额子目的内容对工程实际情况进行描述、说明，如：

- 1、道路工程描述道路结构类型、车道长度、车道宽度、结构层厚度等特征。
- 2、人行天桥工程描述其基础、桥长、单跨长度、上部结构形式等特征。
- 3、地下人行通道工程描述通道长度、宽度等特征；备注（调整系数）说明同第1条。
- 4、给排水工程描述管长、用途、管道材质、管径、槽深等特征。
- 5、沟槽工程描述沟槽长度、结构类型、沟槽净深等特征。
- 6、顶管工程描述结构类型、管径、槽深待特征。
- 7、其余工程如此类推。

备注（调整系数）说明定额子目数值的确定，如用内插法确定工期天数、因某种原因（道路工程不封路施工）增加天数（增加系数0.1）等。

特征描述、备注（调整系数）要求：言简意赅，不生歧义。