

附件

2020年度清溪镇水污染防治工作任务分解表
	一、水质改善目标

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（1）水质目标
	2020年底前，实现石马河马滩断面、清溪水断面、梅坑水断面、铁矢岭断面、谢坑水（罗坑水）断面、契爷石水断面、二坑水断面、龙潭水断面、冷水坑断面、天生湖水断面、百劳坑水断面、旱坑坝渠断面达到V类水质标准，茅輋水库、契爷石水库、三坑水库达到Ⅲ类水质标准的目标。
	























	姚伟民
李胜堂
袁仕望
郑振学
贺贤夏
谢少波
王笑媚
黄惠成
许  冰
谢文达
李伟雄
李智波
殷伟文
姚志发
卢泰强
梁国辉
钱暖枝
	水污染治理
现场指挥部
河长办
 生态环境分局
水务工程
建设运营中心公用事业
服务中心
农林水务局
  各村（社区）
	黄景威
何境庆
许峰
李德文
傅小春
各村（社区）党工委书记

	二、着力开展污水处理提质增效

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（2）建设污水处理厂调蓄池
	完成长山头及厦坭污水处理厂调蓄池的新建工作，做好项目用地的预留控制工作，确保新建调蓄池于2020年底前建成投入运行。
	
	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
	黄景威

	（3）加快完善地下排水管网系统
	进一步复核地下排水管网摸查结果，全面完成公共区域雨、污水地下排放管网系统的梳理，市政道路（或干道）地下建成雨、污两套独立、清晰、完整的排水系统，污水管网延伸至排水户附近，雨水管（渠）就近排入河涌。
	
	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
生态环境分局
水务工程
建设运营中心
	黄景威
许峰

	（4）加快污水管网接驳
	完成所有排水户的污水（无论已实施雨污分流或暂时保留合流）接驳入污水管网。其中，已实施雨污分流的地块，污水接入污水管网，雨水接入雨水管网，消除支管接入市政干管处的截流井；未实现雨污分流的地块，在区块支管接入市政干管处保留或新建截流井（应确保没有河水倒灌危险），将晴天污水接入市政污水干管，雨天超过截流倍数的合流水溢流入市政雨水系统，待该区块实施雨污分流后再消除此处截流井。落实沿街排水户的排水口整改，确保污水正确接入地下污水系统。同时要结合日常巡查，全面排查管网系统仍存在的错漏接点，并完成整改。
	
	
	
	

	（5）修复缺陷污水管网
	查清管网满管运行的原因，完成所有污水管网（主干管、次支管、保留污水用途的现状合流管网）的缺陷修复，确保管道畅通运行，污水有效输送至污水处理厂。
	





	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
	黄景威

	
	主干管网原则上要空管检测，发现并修复问题。同时，要加强日常运营维护，确保管道畅通。
	




	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
生态环境分局
	黄景威
许峰

	（6）加快源头雨污分流
	加快源头雨污分流，按照《东莞市雨污分流（补充）及排水接驳工作技术指引》和《东莞市2020年水污染防治工作考核评价办法》的要求，推进一批集雨面积大、收集管网截流能力有限的区域的源头雨污分流改造，2020年上半年，完成重点住宅小区、工厂、医院、农贸市场、公共建筑源头雨污分流，推进村、社区、出租屋的源头雨污分流改造，提升辖区雨污分流率。
	
	李伟雄
殷伟文
姚志发
卢泰强
梁国辉
	水污染治理
现场指挥部
生态环境分局
住房规划建设局
卫生健康局
工业公司
商务局
清溪国营林场
 各村（社区）
	黄景威
许峰
黄旭光
许维
林伟雄
朱润良
古文强
各村（社区）党工委书记

	（7）消除干管收水口和管网截流总口
	2020年底前，全面消除干管上的河道、箱涵、暗渠收水口，通过实施雨污分流，逐步消除污水管网系统上的截流总井，优先完成会受河水倒灌影响的截流总井，并明确其余截流井后续的整改计划。
	








	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
	黄景威

	
	完善河湖水位与市政排口协调制度，防止河湖水倒灌进入污水管网系统。
	




	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
	黄景威

	（8）加强排水许可管理
	根据《东莞市污水排入城镇污水管网管理办法(试行)》，重点加强涉水工业企业的排水许可证核发工作，并落实执法管理。
	




	卢泰强
	生态环境分局
	许峰

	（9）推进初期雨水处理
	制定初期雨水处理工作指引，结合海绵城市的规划布局，对污染物浓度较大的初期雨水收集处理后排放，开展雨水生态利用的研究，实现资源循环再利用。
	







	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
水务工程
 建设运营中心
	黄景威

	三、推进重点污染河涌整治

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（10）加快农村黑臭水体整治
	2020年6月底前开展农村黑臭水体排查识别工作，明确黑臭水体名称、地理位置、污染成因和治理范围等，建立名册台账。
	
	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
水务工程
 建设运营中心
	黄景威

	（11）加大内河涌整治力度
	2020年底前完成厦坭河（契爷石水）、莲塘支渠等30条内河涌整治，全镇河涌力争基本消除黑臭。实施河涌水质提升、河道清淤、河道面源漂浮垃圾清理、生态修复等工程，原则上全镇消除黑臭水体，河涌水质得到明显改善，水面无漂浮垃圾。
	
	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
水务工程
建设运营中心
 公用事业
 服务中心
	黄景威
李德文

	（12）全面开展入河排污口规范化整治
	按照“查、测、溯、治”的原则，结合截污管网建设工作，从源头消除排污口，2020年底前全镇累计完成不少于90%排污口整治。对短期未能通过截污管网完成整治的排污口，实施应急处理措施（一体化、管道临时收集等）。计划保留以及2020年底前预计未能完成整治的排污口，完善登记手续并树立临时标志牌，定期开展巡查和水质检测，推进排污口规范化管理。
	












	卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
水务工程
建设运营中心
生态环境分局
	黄景威
许峰

	四、持续开展饮用水源保护

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（13）完成“千吨万人” 水源地环境保护专项整治
	2020年6月底前，完成“千吨万人”乡镇级饮用水水源保护区设标立界及隔离防护工程建设；10月底前，完成“千吨万人”水源地环境保护专项整治。
	
























	卢泰强
	生态环境分局
农林水务局
水务工程
建设运营中心
茅輋水库
三坑水库
契爷石水库
大利村委会
大埔村委会
九乡村委会
铁场村委会
松岗村委会
上元村委会
清溪国营林场
	许峰
傅小春
黄景威
张玉和
刘学军
莫启导
李育兴
尹宝星
曾汉斌
韩志亮
张小帆
余汉辉
古文强

	五、加强工业企业管控

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（14）巩固散乱污清理成效
	加强巡查，建立长效机制，严厉打击无牌无证、非法排污的行为，杜绝“散乱污”企业死灰复燃、防止反弹。
	











	袁仕望
殷伟文
卢泰强
梁国辉
	生态环境分局
市场监督
管理分局
 工业信息科技局
 网格中心
商务局
再生资源管理办
	许峰
陈钜斌
李勇辉
李钊
朱润良
黄效明

	（15）实施重点行业清洁化改造
	根据《东莞市重金属污染综合防治工作实施方案（2019-2020 年）》的工作部署，对我镇清洁化改造重点企业在2020 年底前完成清洁化改造任务。
	












	卢泰强
	生态环境分局
	许峰

	六、全面控制污染物排放

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（16）推进生活垃圾处理
	推进生活垃圾转运站革命，转运站清洗污水均需隔油隔渣后接驳入管。完善垃圾填埋场渗滤液处理设施在线监控，监控数据与市生态环境局监控中心联网。
	











	袁仕望
	公用事业
服务中心
	李德文

	（17）加快农村环境综合整治
	完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化，消除门前屋后污水沟，改善农村“雨污横流”面貌，2020年年底前，全镇自然村实现雨污分流。
	












	袁仕望
谢文达
卢泰强
	水污染治理
现场指挥部
公用事业
服务中心
城管分局
农林水务局
  各村（社区）
	黄景威
李德文
傅小春
各村（社区）党工委
书记

	七、推动经济结构转型升级

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（18）依法依规淘汰落后产能
	每年年底前将上年度落后产能淘汰方案实施情况和当年度落后产能淘汰方案报市经济和信息化局、市生态环境局备案。
	







	殷伟文
	工业信息科技局
	李勇辉

	（19）优化产业布局
	稳步推进化学制浆、阳极氧化、印染、鞣革、危险废物处置等重污染行业的统一规划、统一定点管理，于2020年6月底前依法依规关停污染严重、治理无望又拒不进入定点园区的重污染企业，建设完善镇村工业集聚区，引导有废水排放的行业向园区集聚。
	








	殷伟文
卢泰强
	工业信息科技局生态环境分局
	李勇辉
许峰

	（20）积极保护生态空间
	土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊地带的管理和保护范围，全面完成剩余两岸“清6米”专项行动，确保河道、湖泊两岸6米范围内不重复非法占用。
	







	谢文达
卢泰强
	河长办
水务工程
建设运营中心
 农林水务局
	何境庆
黄景威
傅小春

	八、着力节约保护水资源

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（21）严控地下水超采集
	依法依规规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的生产或商用水井，一律予以封闭。
	






	谢文达
	农林水务局
	傅小春

	（22）提高用水率
	2020年，全镇公共供水管网漏损率控制在10%以内。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。2020年6月底，达到国家节水型城市标准要求。
	






	李伟雄
卢泰强
	水务工程
 建设运营中心
住房规划建设局
规划管理所
东莞市清溪粤海水务有限公司
	黄景威
黄旭光
殷志峰
李广生

	
	2020年，农田灌溉水有效利用系数符合国家下达的标准。
	




	谢文达
	农林水务局
	傅小春

	（23）完善水资源保护考核评价体系
	加强水功能区监督管理，2020年6月底前，从严核定主要江河湖泊水域纳污能力，完成江河湖泊纳污能力核定。
	





	卢泰强
	生态环境分局
水务工程
建设运营中心
	许峰
黄景威

	（24）促进再生水利用
	单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施，积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。
	








	李伟雄
殷伟文
	住房规划建设局规划管理所
工业信息科技局
	黄旭光
殷志峰
李勇辉

	
	建设长山头污水处理厂中水回用设施，使中水回用至清溪河和人工湿地。
	








	卢泰强
	水务工程
建设运营中心
	黄景威

	
	2020年底，石马河流域内城市再生水利用率达到20%以上。
	








	
	
	

	九、全力保障水生态环境安全

	工作事项
	工作目标及内容
	进度安排
	分管领导
	责任单位
	责任人

	（25）科学划定生态保护红线
	强化森林和湿地资源保护管理，推进城市蓝线划定工作，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。
	







	谢文达
李伟雄
卢泰强
	自然资源分局
农林水务局
生态环境分局
水务工程
建设运营中心
	李东华
傅小春
许峰
黄景威


[bookmark: _GoBack]注：共九个方面二十五项具体工作，各项工作首列责任单位为牵头单位。
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