

## 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	财政业务网络升级改造专项项目	涉及2022年度 预算金额	69.755万元
项目主管部门	东莞市财政局高埗分局		
评价范围	(✓) 年度支出绩效评价 ( ) 项目整体支出绩效评价 ( ) 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。 2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。 3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：( ) 优 (✓) 良 ( ) 中 ( ) 差		
抽查审核意见	1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ( ) 项目预算执行情况一般 (✓) 项目预算执行情况较差 ( ) 项目预算调整过大 ( ) 具体情况： 镇级财政年初预算金额69.755万元，调整后预算金额69.755万元，预算调整率为0%，实际支出金额54.51万元，年初预算执行率为78.15%，调整后预算执行率78.15%，基本达到预期目标。存在主要问题：预算执行率偏低，年底未及时调整指标。		
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 (✓) 项目完成大部分预期产出目标 ( ) 项目完成部分预期产出目标 ( ) 大部分预期产出目标未完成 ( ) 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计完成购置53套专用设备和42个单位财政业务网络升级改造，当年实际完成购置53套专用设备和42个单位财政业务网络升级改造，项目较好完成预期产出目标，并且节约了用款，保障了各个项目顺利实施。		

# 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标     ( ✓ )</p> <p>项目实现大部分预期效益目标   (   )</p> <p>项目实现部分预期效益目标     (   )</p> <p>项目实现预期效益不明显       (   )</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供项目验收报告、调查问卷等资料反映，项目基本实现预期效益目标。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。</p> <p>2. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2023年7月10日