

## 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	规划设计及城市更新专项	涉及2022年度 预算金额	200万元
项目主管部门	东莞市高埗镇规划管理所		
评价范围	(√) 年度支出绩效评价 ( ) 项目整体支出绩效评价 ( ) 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：( ) 优 (√) 良 ( ) 中 ( ) 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 (√) 项目预算执行情况一般 ( ) 项目预算执行情况较差 ( ) 项目预算调整过大 ( ) 具体情况： 镇级财政年初预算金额200万元，调整后预算金额200万元，预算调整率为0%，实际支出金额160.04万元，年初预算执行率为80.02%，调整后预算执行率为80.02%。存在的主要问题：国土空间总体规划编制工作推迟、城市更新专项规划暂停等原因，预算资金在当年未能支付。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ( ) 项目完成大部分预期产出目标 (√) 项目完成部分预期产出目标 ( ) 大部分预期产出目标未完成 ( ) 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计完成国土空间总体规划、江城片区城市设计、地下管线普查（3项）、城市更新专项规划修编等6项工作，当年实际完成江城片区城市设计、地下管线普查（3项）共4项工作。存在主要问题：受相关政策影响国土空间总体规划工作进度推迟，以及市自然资源局暂停了城市更新专项规划审核，导致城市更新专项规划修编工作没有进展。</p>		

# 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标      (    )</p> <p>项目实现大部分预期效益目标      (    )</p> <p>项目实现部分预期效益目标      ( ✓ )</p> <p>项目实现预期效益不明显      (    )</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供了总规三线汇总图、总规管理单元划分图、以及东莞市高埗镇国土空间总体规划（文本，备查），反映是实施后预期效果。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。</p> <p>2. 建议你单位提供效益和满意度指标完成情况的佐证材料。</p> <p>3. 建议你单位在填报自评材料中认真核对数据，提高自评工作质量。</p>
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2023年05月31日