

2023年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局大朗分局

项目名称	S新建富民分站
项目主管部门	东莞市大朗镇专职消防队
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目无上一年绩效评价结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 年初预算金额(359.00)万元，实际支出金额(173.33)万元，年初预算执行率为(48.28)%。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报信息反映，2023年消防队共支付富民分站配套设备办公家具950000元、厨房设备267633元、空调设备38450元、空调设备辅材安装101441元、洗衣机热水器95189元、信息化设备280598元，配套设备均已在2022年验收完成。存在问题：部分指标设置没有遵循相关性原则，没有针对项目特点设定个性指标，建议根据项目主要支出方向设置相应的数量指标和质量指标。</p>

<p>抽查 审核 意见</p>	<p>3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况: 据填报信息反映, 通过该项目的实施, 进一步加强消防站的科学规划和建设, 提高消防站覆盖率, 满足镇辖区火灾扑救及抢险救援需求, 增加出警效率, 提升消防安全隐患的监视力量, 进一步保障我镇人民群众的人身、财产安全。存在问题: 缺少问卷调查数据, 无法佐证满意度指标值情况; 建议丰富效益指标, 以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>1、建议你单位按照绩效目标的要求, 对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析, 查找执行中不足, 进一步完善计划, 提高工作效率。 2、建议你单位要进一步规范目标设定, 增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证, 注重科学、客观和规范, 同时应根据评价对象的特点, 优化个性化指标的设置, 以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p>
<p>备注: 大朗财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	