
2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

项目名称 （市拨）义务教育阶段民办学校学位补贴
涉及2022年度
预算金额

1474万元

项目主管部
门

东莞市高埗镇教育管理中心

评价范围 （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控

绩效自评组
织工作审核

意见

1.自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工
作。

2.自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。

3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。

项目绩效抽
查审核等次

审核等次：（ ）优  （ ）良  （√ ）中   （ ）差

抽
查
审
核
意
见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   （ ）
项目预算执行情况一般   （√）
项目预算执行情况较差   （ ）
项目预算调整过大       （ ）
具体情况：

镇级财政年初预算金额1474万元，调整后预算金额1474万元，预算调整率为
0%，实际支出金额1075.68万元，年初预算执行率为72.98%，调整后预算执行率
72.98%。存在主要问题：预算执行率较低。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   （√）
项目完成大部分预期产出目标 （ ）
项目完成部分预期产出目标   （ ）
大部分预期产出目标未完成   （ ）
具体情况：

据单位提供的资料反映，预计为9956名非户籍适龄学生提供民办学位补贴，当
年实际为14997名非户籍适龄学生提供民办学位补贴，项目基本完成预期产出目
标。



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

抽
查
审
核
意
见

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   （√）
项目实现大部分预期效益目标 （ ）
项目实现部分预期效益目标   （ ）
项目实现预期效益不明显     （ ）
具体情况：

据单位提供调查问卷资料反映，项目基本实现预期效益目标。

绩效自评降
档或“一票
否决”情况

加强预算绩
效管理的建

议

1.建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。
2.建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作
质量。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、
全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2023年05月18日



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

项目名称 低涌中学改扩建项目经费
涉及2022年度
预算金额

3000万元

项目主管部
门

东莞市高埗镇教育管理中心

评价范围 （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控

绩效自评组
织工作审核

意见

1.自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工
作。

2.自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。

3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。

项目绩效抽
查审核等次

审核等次：（ ）优  （ ）良  （ ）中   （√）差

抽
查
审
核
意
见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   （ ）
项目预算执行情况一般   （ ）
项目预算执行情况较差   （ ）
项目预算调整过大       （√）
具体情况：

镇级财政年初预算金额3000万元，调整后预算金额105.53万元，预算调整率为-
96.48%，实际支出金额21.19万元，年初预算执行率为0.71%，调整后预算执行
率20.08%。存在主要问题：因推迟实施低涌中学改扩建项目，导致预算调整率
过大，预算执行率较差。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   （ ）
项目完成大部分预期产出目标 （ ）
项目完成部分预期产出目标   （ ）
大部分预期产出目标未完成   （√）
具体情况：

据单位提供的资料反映，预计完成低涌中学改扩建面积45500平方米，当年实际
未开展实施。



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

抽
查
审
核
意
见

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   （ ）
项目实现大部分预期效益目标 （ ）
项目实现部分预期效益目标   （√）
项目实现预期效益不明显     （ ）
具体情况：

据单位提供调查问卷资料反映，项目实现部分预期效益目标。

绩效自评降
档或“一票
否决”情况

预算调整率-96.48%，绝对值大于50%，降档。

加强预算绩
效管理的建

议

1.建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。
2.建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作
质量。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、
全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2023年05月18日



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

项目名称 东圃小学扩建项目经费
涉及2022年度
预算金额

3000万元

项目主管部
门

东莞市高埗镇教育管理中心

评价范围 （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控

绩效自评组
织工作审核

意见

1.自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工
作。

2.自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。

3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。

项目绩效抽
查审核等次

审核等次：（ ）优  （√）良  （ ）中   （ ）差

抽
查
审
核
意
见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   （ ）
项目预算执行情况一般   （ ）
项目预算执行情况较差   （ ）
项目预算调整过大       （√）
具体情况：

镇级财政年初预算金额3000万元，调整后预算金额3719.41万元，预算调整率为
23.98%，实际支出金额3708.92万元，年初预算执行率为123.63%，调整后预算
执行率99.72%。存在主要问题：预算调整率偏大。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   （ ）
项目完成大部分预期产出目标 （√）
项目完成部分预期产出目标   （ ）
大部分预期产出目标未完成   （ ）
具体情况：

据单位提供的资料反映，预计完成东圃小学建设面积15252.52平方米和新增学
位855个，当年实际完成建设面积17200平方米和新增720个学位。存在的问题：
按最新市核编在办学规模计算达不到预期新增学位数。



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

抽
查
审
核
意
见

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   （√）
项目实现大部分预期效益目标 （ ）
项目实现部分预期效益目标   （ ）
项目实现预期效益不明显     （ ）
具体情况：

提供调查问卷资料反映，项目基本实现预期效益目标。

绩效自评降
档或“一票
否决”情况

加强预算绩
效管理的建

议

1.建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。
2.建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作
质量。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、
全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2023年7月12日



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

项目名称 新中心幼儿园建设项目经费
涉及2022年度
预算金额

1132.6万元

项目主管部
门

东莞市高埗镇教育管理中心

评价范围 （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控

绩效自评组
织工作审核

意见

1.自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工
作。

2.自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。

3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。

项目绩效抽
查审核等次

审核等次：（ ）优  （ ）良  （√）中   （ ）差

抽
查
审
核
意
见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   （ ）
项目预算执行情况一般   （ ）
项目预算执行情况较差   （ ）
项目预算调整过大       （√）
具体情况：

镇级财政年初预算金额1132.6万元，调整后预算金额2106.05万元，预算调整率
为85.95%，实际支出金额1976.27万元，年初预算执行率为174.49%，调整后预
算执行率93.84%。存在问题：预算调整率过大。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   （√）
项目完成大部分预期产出目标 （ ）
项目完成部分预期产出目标   （ ）
大部分预期产出目标未完成   （ ）
具体情况：

据单位提供的资料反映，预计完成新中心幼儿园装修建筑面积9144.88平方米，
当年实际完成上述建设。存在的问题：数量指标设置不够细，未能反映具体的
工程量及设备采购数量；购置部分空调设备未按规定通过广东政府采购智慧平
台集采商城或批量集采执行政府采购程序。



2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

抽
查
审
核
意
见

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   （√）
项目实现大部分预期效益目标 （ ）
项目实现部分预期效益目标   （ ）
项目实现预期效益不明显     （ ）
具体情况：

据单位提供调查问卷资料反映，项目基本实现预期效益目标。

绩效自评降
档或“一票
否决”情况

预算调整率85.95%，绝对值大于50%，降一档。

加强预算绩
效管理的建

议

1.1.建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。
2.建议设置的数量指标能反映出项目完成的工作任务。
3.建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作
质量。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、
全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2023年7月12日


