
2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

项目名称 规划设计及城市更新专项
涉及2022年度
预算金额

200万元

项目主管部
门

 东莞市高埗镇规划管理所

评价范围 （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控

绩效自评组
织工作审核

意见

1.自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工
作。

2.自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。

3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。

项目绩效抽
查审核等次

审核等次：（）优  （√）良  （ ）中   （ ）差

抽
查
审
核
意
见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   （√）
项目预算执行情况一般   （ ）
项目预算执行情况较差   （ ）
项目预算调整过大       （ ）
具体情况：

镇级财政年初预算金额200万元，调整后预算金额200万元，预算调整率为0%，
实际支出金额160.04万元，年初预算执行率为80.02%，调整后预算执行率为
80.02%。存在的主要问题：国土空间总体规划编制工作推迟、城市更新专项规
划暂停等原因，预算资金在当年未能支付。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   （ ）
项目完成大部分预期产出目标 （√）
项目完成部分预期产出目标   （ ）
大部分预期产出目标未完成   （ ）
具体情况：

据单位提供的资料反映，预计完成国土空间总体规划、江城片区城市设计、地
下管线普查（3项）、城市更新专项规划修编等6项工作，当年实际完成江城片
区城市设计、地下管线普查（3项）共4项工作。存在主要问题：受相关政策影
响国土空间总体规划工作进度推迟，以及市自然资源局暂停了城市更新专项规
划审核，导致城市更新专项规划修编工作没有进展。
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3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   （ ）
项目实现大部分预期效益目标 （ ）
项目实现部分预期效益目标   （√）
项目实现预期效益不明显     （ ）
具体情况：

据单位提供了总规三线汇总图、总规管理单元划分图、以及东莞市高埗镇国土
空间总体规划（文本，备查），反映是实施后预期效果。

绩效自评降
档或“一票
否决”情况

无

加强预算绩
效管理的建

议

1.建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。
2.建议你单位提供效益和满意度指标完成情况的佐证材料。
3.建议你单位在填报自评材料中认真核对数据，提高自评工作质量。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、
全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2023年05月31日


