
2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局 金额单位：万元

项目名称 房屋建筑承灾体调查工作项目经费
涉及2023年度
预算金额

107.57万元

项目主管部
门

东莞市高埗镇住房和城乡建设局

评价范围 （√）年度支出绩效评价 （ ）项目整体支出绩效评价 （ ）绩效运行监控

绩效自评组
织工作审核

意见

1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极
配合有关部门开展自评审核工作。

2.自评指标体系设置情况：数量指标没有将工作任务量化，指标设置有待优化
。

3.绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。

项目绩效抽
查审核等次

审核等次：（√）优  （ ）良  （ ）中   （ ）差

抽
查
审
核
意
见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   （√）
项目预算执行情况一般   （ ）
项目预算执行情况较差   （ ）
项目预算调整过大       （ ）
具体情况：

镇级财政年初预算金额107.57万元，调整后预算金额107.57万元，预算调整率
为0%，实际支出金额107.57万元，年初预算执行率为100%，调整后预算执行率
100%。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标   （√）
项目完成大部分预期产出目标 （ ）
项目完成部分预期产出目标   （ ）
大部分预期产出目标未完成   （ ）
具体情况：

据单位提供的资料反映，预计完成承灾体调查和安全风险排查房屋建筑40633栋
（其中城镇房屋789栋、农村房屋39844栋），实际完成40633栋，完成100%。存
在的问题：数量指标设置为“项目完工率”，没有反映要完成排查房屋的数量
。
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3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   （ ）
项目实现大部分预期效益目标 （√）
项目实现部分预期效益目标   （ ）
项目实现预期效益不明显     （ ）
具体情况：

提供了本单位的《东莞市高埗镇房屋建筑承灾体调查和城镇房屋建筑安全风险
排查项目成效》情况说明，佐证材料不够充分。

绩效自评降
档或“一票
否决”情况

无

加强预算绩
效管理的建

议

1建议你单位结合项目建设内容时一步量化数量指标，并提供充分的佐证材料。
2.建议你单位在自评中存在的问题及时改进，不断提高自评工作质量。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、
全面性、准确性由预算单位负责。
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